Sistematización de los principios Lean en la construcción del almacén ESPH by Ruíz-Guzmán, José Martín
Sistematización de los 
principios Lean en la 
construcción del almacén 
ESPH. 
 
 
 Abstract  
 
 
 
 
 
 
The present document contains methodologies 
and tools that facilitate the implementation of the 
Lean concepts in the administration project of 
construction. The philosophy Lean in the 
construction there has the aim to handle the 
processes of construction on lines of constant 
production, similar to the used ones in the 
companies of industrial production, so that the 
control of the flow of tasks is such that avoid a 
series of common problems of the constructive 
processes and that concern the time, the cost and 
the quality of the final product. 
The Lean philosophy stocks in such 
administrative technologies as Just in time, 5's, 
total quality control, reengineering etc the 
application of these technologies they have given 
important results to such companies as Toyota. 
For the development of this investigation there 
took the construction of the store ESPH, at the 
expense of construction AP, the above mentioned 
project served as base for the identification of the 
processes that are traditionally use in construction 
companies, identifying all the problems 
associated with the project. Once identified the 
weak points of the processes, they propose 
solutions based on the Lean concepts with the 
aim that they are applied in future projects, the 
above mentioned tools are focused in two point, 
the first one a detailed planning that predicts and 
avoids the occurrence of problems in process flow 
and secondly a system of control that guarantees 
the fulfillment of the planned goals. 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
El presente documento contiene metodologías y 
plantillas que facilitan la implementación de los 
principios Lean en la administración de proyectos 
de construcción. La filosofía Lean, en la 
construcción, tiene como objetivo  manejar los 
procesos de construcción sobre líneas de 
producción continua, similares a las utilizadas en 
las empresas de producción industrial, de modo 
que el control del flujo de tareas sea tal que se 
eviten una serie de problemas y desperdicios 
comunes en los procesos constructivos y que 
afectan el tiempo, el costo y la calidad del 
producto final.  
La filosofía Lean, se fundamenta en 
técnicas administrativas tales como Just in time, 
5’s, control de calidad total, reingeniería y otros. 
Técnicas que han dado resultados importantes a 
empresas tales como Toyota Motors. 
Para el desarrollo de esta investigación 
se tomó como modelo la construcción del 
almacén ESPH (Empresa  Servicios Públicos de 
Heredia. a cargo de AP constructora) dicho 
proyecto, sirvió como modelo para la 
identificación de los procesos tradicionalmente 
usados en la construcción. Problemas que 
afectan el flujo de trabajo y comprometen los 
resultados del proyecto. La identificación de todos 
estos problemas permitió dar soluciones de 
acuerdo con los principios Lean. Con el objetivo 
de que sean aplicadas en los proyectos futuros. 
Dichas herramientas están enfocadas en dos 
aspectos: Primero, una planificación detallada 
que anticipe y evite la aparición de problemas de 
flujo de procesos. Segundo, un sistema de control 
que garantice el cumplimiento de las metas 
planteadas. 
 
Palabras claves: filosofía Lean, flujo de 
proceso, desperdicio.   
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Prefacio 
 
 
 
 
 
 
La filosofía Lean surge como una alternativa de 
administración de proyectos, donde aumentar la 
efectividad y la reducción de desperdicios son 
sus objetivos específicos. Este pensamiento se 
ha popularizado alrededor del mundo, iniciando 
como una ideología industrial que se ha 
desarrollado en muchos otros sectores de la 
producción, de este modo la presente 
investigación pretende sistematizar los procesos 
de construcción en busca de los objetivos propios 
de la filosofía Lean. La iniciativa de aplicar los 
criterios Lean a los procesos y empresas de 
construcción nace debido a los excelentes 
resultados obtenidos con la aplicación de Lean en 
los procesos de manufactura, dichos beneficios 
se reflejan en una reducción de costos, aumento 
de productividad y evidentemente aumento en las 
utilidades de la empresa. Entonces tomando 
como referencia a TOYOTA MOTORS (creadora 
de la filosofía Just in time, ahora base de la 
filosofía Lean) una de las empresas de 
producción automovilística más importantes del 
mundo y considerando el éxito que ha 
experimentado y que actualmente tiene esta 
empresa; surge la pregunta: ¿Qué resultado 
tendría la aplicación de los métodos de trabajos 
usados por Toyota, en un Proceso constructivo? 
Muchas empresas han adoptado sistemas 
similares a los procesos Lean e 
independientemente de la denominación de su 
sistema de administración de procesos, los 
beneficios obtenidos han sido notorios en 
múltiples campos de la empresa.  
El sector constructor, tímidamente ha 
incursionado en las metodologías y prácticas que 
propone la administración Lean o “Lean 
Construction”. De acuerdo con los conocedores 
en materia de construcción, los procesos 
constructivos presentan una productividad baja 
comparada con las empresas de producción 
industrial. De manera qué, una de las metas de 
esta filosofía multidisciplinaria es adoptar las 
técnicas empleadas en las empresas industriales 
y aplicarlas al sector construcción, para que se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
garantice una planificación oportuna ante 
posibles problemas que pongan en riesgo el flujo 
de trabajo eficiente y además, tener un control 
estricto durante la ejecución de la obra. De modo 
que se cumplan los flujos de trabajo, 
cronogramas, tiempos, entregas planeadas y 
velar por la calidad del producto, con el propósito 
de dar al cliente exactamente lo que él solicita 
(definir el alcance), una vez que se dominen y 
adopten los procesos Lean a los proyectos de 
construcción, la empresa constructora esta 
identificada con la necesidad de mejora y 
crecimiento integral, generando un ciclo de 
aprendizaje y una mejora continua, que llevara a 
la empresa y los proyectos a alcanzar la 
perfección. 
Popularmente las empresas de 
construcción en nuestro país, cuentan con 
esquemas de trabajo antiguos de poca a ninguna 
planificación, esta decisión pone en riesgo el 
buen término del proyecto, ya que, desencadena 
errores constructivos, pérdidas de tiempo, 
reducción de productividad y de la calidad, 
accidentes laborales, impacto ambiental, retraso 
en la entrega de proyectos, multas, sanciones, 
indemnización de errores y otros. Evidentemente, 
todos estos problemas afectan el presupuesto de 
la obra y ponen en riesgo los intereses de la 
empresa.  
El desarrollo de las empresas 
constructoras en el país es lento. Las exigencias 
del mercado cada día son más estrictas, además 
la gran cantidad de empresas constructoras tiene 
saturado el sector construcción. Esta 
competencia descrita anteriormente desfavorece 
a las empresas y compromete su permanencia en 
el mercado. Por lo tanto, es indispensable que se 
busquen nuevas alternativas para que la empresa 
se distinga en el mercado. En este sentido, el 
lento desarrollo de las empresas constructoras, 
puede significar una oportunidad de mercado 
para aquellas que utilicen sistemas de mejora 
continua, como el sistema Lean, el cual les 
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permita sobresalir en el sector construcción y 
desarrollarse sólidamente. 
La presente investigación, surge 
consientes de la fragilidad que tiene el sector 
construcción en el país y además teniendo 
presente la dependencia que tienen otros 
sectores de la economía del país, que necesitan 
de infraestructura para poder operar. En este 
sentido la construcción es esencial para el 
desarrollo de la industria, el turismo, la 
educación, la salud y el transporte, por lo tanto, 
es necesario mantener este sector activo. De 
acuerdo con lo anterior, surge la preocupación de 
la Escuela de Ingeniería en Construcción del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica y el criterio 
propio de los estudiantes de dicha carrera en 
buscar nuevas alternativas para la ejecución de 
obras, vinculadas a los intereses del país. La 
administración Lean surge más como una 
necesidad que como una posibilidad. Es decir, la 
investigación presenta puntos esenciales y 
herramientas basadas en los principios Lean de 
manufactura, que con su aplicación permitirán a 
las empresas constructoras aumentar su 
eficiencia y productividad, alcanzando objetivos 
importantes y lo más importante generando un 
camino a la perfección de los procesos. 
Es una obligación de los centros de 
educación superior investigar e informar al sector 
construcción de nuevas técnicas de 
administración de proyectos que son tan 
beneficiosas para el país como para la empresa 
como tal. En resumen, lo que esta investigación 
pretende es ofrecer al sector construcción y a las 
empresas constructoras que lo integran una 
forma de administración de proyectos, facilitando 
puntos clave, herramientas y conceptos para la 
aplicación de la metodología Lean como 
estrategia de desarrollo y de mejora continua. 
Esta investigación fue posible gracias al 
apoyo de la empresa AP Constructora, así como 
de la cooperación y ayuda de todo el personal 
que forma parte del Grupo AP.  
Además, agradecer al personal docente 
de la Escuela de Ingeniería en construcción del 
ITCR, en especial a la Profesora e Investigadora, 
Ingeniera Ana Grettel Leandro Hernández que 
participó como profesora guía del presente 
trabajo. Con su apoyo y asesoramiento, permitió 
el buen fin de esta investigación.  
Agradecer a mi familia y a mi novia que 
con su apoyo incondicional me han permitido salir 
adelante, por su comprensión y ayuda en todo 
momento. Ellos me han enseñado a enfrentar las 
adversidades sin perder nunca la dignidad ni 
desfallecer en el intento.  
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Resumen 
ejecutivo 
 
 
La aplicación de la filosofía Lean surge como una 
alternativa de administración de procesos. Donde 
la sistematización y la reducción de desperdicios 
son uno de sus objetivos específicos. Este 
pensamiento se ha popularizado alrededor del 
mundo, iniciando como una ideología industrial y 
que se ha desarrollado en otros sectores de la 
producción debido a los resultados importantes 
en términos de reducción de costos, aumento de 
productividad y evidentemente aumento en las 
utilidades de la empresa.  
 El estudio de la aplicación de nuevas 
técnicas para la administración de proyectos, 
representa una necesidad inmediata en el sector 
construcción. El paso de las metodologías 
tradicionales de ejecución de obras de 
construcción a nuevas técnicas que permitan el 
desarrollo de empresas y profesionales 
identificados con la necesidad de alcanzar una 
alta productividad en los procesos, resulta 
esencial para que el mercado de la construcción 
se desarrolle con mayor solidez y velocidad. Es 
importante que los centros de educación superior 
tomen como referencia nuevas técnicas en la 
formación de profesionales, garantizando 
conocimientos técnicos y prácticos que permitan 
reducir la vulnerabilidad del sector construcción. 
El desarrollo de la presente investigación 
se fundamenta en definir una metodología de 
aplicación de los principios Lean a obras de 
construcción. La investigación busca crear 
herramientas y procesos efectivos y de simple 
aplicación a los procesos, que permitan resolver 
problemas presentes en los trabajos de 
construcción y que conduzcan a un crecimiento y 
mejora continua. Finalmente el objetivo de esta 
mejora es que con el perfeccionamiento y 
aplicación de Lean a los procesos se alcance un 
sistema que identifique a la empresa y que 
signifique una ventaja competitiva para la 
empresa de constructora que la aplique.  
La filosofía Lean fue desarrollada en 
Japón por la compañía automotriz Toyota, este 
sistema se fundamenta en una serie de técnicas 
administrativas como por ejemplo Just in time,  
 
 
 
 
 
 
 
 
reingeniería, 5’s, sistemas de control total de 
calidad, entre otros, de modo que integra una 
serie de criterios de planificación, control, 
aprendizaje y mejora continua, metodologías 
utilizadas en muchas de las empresas  de éxito 
alrededor del mundo como por ejemplo la 
empresa Toyota Motors. 
Además con el desarrollo del presente 
documento e investigación queda comprobado 
que la Filosofía Lean es perfectamente aplicable 
en las obras de construcción. 
La investigación estuvo enfocada en tres 
etapas: 
 La primera etapa, identificación de la 
“demanda”; consistió en el análisis de un 
proyecto en específico que tuvo la función de 
“modelo” para identificar problemas potenciales 
asociados a los sistemas tradicionales de 
administración de obras, estos problemas 
presentes reflejan las necesidades o demandas 
que la empresa constructora debe cambiar para 
aumentar su eficiencia. Dicho análisis, se aplicó a 
la construcción de un almacén propiedad de la 
empresa de Servicios Públicos de Heredia 
(ESPH), dicho proyecto fue desarrollado por la 
empresa AP Constructora. 
La segunda etapa; “flujo continuo” 
consistió en el desarrolló de un diagnóstico donde 
se identificaron los procesos críticos y las 
actividades afectadas en el proceso por los 
problemas identificados en la primera etapa de la 
investigación, a partir de este diagnóstico se 
realizan plantillas y se proponen ideas basadas 
en los principios Lean para que se garantice un 
flujo continuo de procesos constructivos, 
reduciendo el desperdicio y aumentando la 
productividad.  
La tercer etapa; “Nivelación”, 
corresponden a un proceso de seguimiento de las 
herramientas desarrollas en la segunda etapa de 
investigación. Estas herramientas están 
enfocadas en tramitar  una planificación 
detallada, y controlar mediante líneas de 
producción similares a las utilizadas en las 
empresas industriales de producción. Estas dos 
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alternativas prevén la mayoría de los eventuales 
conflictos que pueden comprometer el proceso 
constructivo, en conclusión se pretende que con 
la aplicación de dichas herramientas la empresa 
inicie un proceso de aprendizaje y de crecimiento 
que “Nivele” los procesos hasta alcanzar la 
perfección de los procedimientos constructivos. 
A continuación se presenta la distribución 
de herramientas según las etapas de aplicación 
de los procesos Lean seguida en la presente 
investigación:  
 
Primera etapa o etapa de “Demanda”: 
 
 Tabla de identificación de problemas 
constructivos presentes en la 
construcción del almacén ESPH. 
 Plantillas de identificación de actividades 
críticas según costo (análisis de costo 80-
20). 
 Análisis de ruta crítica según cronograma 
de proyecto. 
  
 Plan general del proyecto y cronograma 
de actividades. 
 Definición de ruta crítica costo tiempo 
según plantillas anteriores. 
 
Segunda etapa o etapa de “Flujo continuo”: 
 
 Plantilla de diseño de sitio (distribución 
de área de trabajo y materiales). 
 Plantilla de diseño de flujos de tareas 
donde se programen los recursos e 
insumos necesarios en cada tarea. 
 Plan de programación de actividades tres 
semanas. 
 Plantilla de asignación de 
responsabilidades y seguimiento de 
contratistas, según plan tres semanas. 
 Reuniones semanales de planeación y 
seguimiento. 
 Plantillas de planificación de flujo de 
actividades críticas del proyecto (ruta 
crítica costo – tiempo).  
 
Tercera etapa o etapa de “Nivelación”: 
 
 Plantilla de estadística de rendimiento 
semanal, basado en el seguimiento del 
plan tres semanas.  
 Plantilla de contabilidad de costos 
asociados a problemas de flujo y 
desperdicio. 
 Aplicación de las técnicas de la filosofía 
5”s en la distribución y manejo del sitio. 
 
La aplicación de los principios Lean abarcan 
muchas de las disciplinas correspondientes a las 
áreas del conocimiento como por ejemplo, 
alcance, tiempo, costo, calidad, recurso humano, 
seguridad, comunicación, riesgo, logística y 
ambiente. Para efectos de este documento y de 
la investigación, el enfoque principal fue en 
términos del alcance de proyecto, del costo de la 
obra, de la calidad y el tiempo de ejecución de la 
misma. 
Esta investigación, se desarrolló con el 
objetivo de elaborar herramientas y proponer 
ideas propias de los principios Lean para su 
aplicación sencilla en futuros proyectos de 
construcción. 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
El presente documento está enfocado en el área 
de administración de obras de construcción, y 
propone la aplicación de los principios Lean como 
una alternativa para la ejecución de las mismas, 
con el objetivo de  disminuir los riesgos en la 
construcción, como por ejemplo, los atrasos de 
entrega, los sobre costos y los problemas de 
productividad, problemas que son comunes en 
los proyectos de construcción. Con la aplicación 
de esta filosofía la empresa tendrá de manera 
indiscutible una ventaja competitiva en el sector 
construcción, ya que, minimiza el riesgo de 
fracaso de las obras, aumentar los ingresos por 
utilidad y tiene la facultad que por su propio 
sistema induce a una mejora continua de 
procesos volviendo a la empresa cada vez más 
competitiva en el mercado.  
La filosofía Lean fue desarrollada en 
Japón por la compañía automotriz Toyota. Este 
sistema  se apoya en una serie de técnicas 
administrativas tales como Just in time, 
reingeniería, 5’s, sistemas de control total de 
calidad, entre otras, de modo que integra una 
serie de criterios de planificación, control, 
aprendizaje y mejora continua, metodologías 
utilizadas en muchas de las empresas de éxito 
alrededor del mundo como por ejemplo la 
empresa Toyota Motors. Además, con el 
desarrollo del presente documento e 
investigación queda comprobado que la Filosofía 
Lean es perfectamente aplicable en las obras de 
construcción.  
El sector construcción se ha 
caracterizado por su baja productividad, debido a 
la gran cantidad de riesgos asociados al proceso 
de ejecución de obras. Estas situaciones ponen 
en duda el buen funcionamiento de las obras de 
construcción. Por el contrario, el sector industrial 
cuenta con productividades altas de los procesos, 
además de una planificación que vuelve casi nula 
la aparición de problemas que afectan el flujo 
productivo. Entonces, de acuerdo con el análisis 
anterior, si el sector industrial tiene tanto éxito en 
el manejo de flujos de trabajo (efectividad) y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
reducción de los problemas constructivos 
(desperdicio), por que no aplicar métodos 
similares en los procesos constructivos. En este 
sentido, la filosofía Lean se convierte en una 
alternativa eficiente para integrar la 
sistematización y control estricto de las empresas 
industriales en los procesos de construcción con 
el propósito de alcanzar el éxito del proyecto, en 
el tiempo indicado con la calidad necesaria y con 
el menor costo. 
La investigación está enfocada en tres 
etapas, la primera consiste en el análisis de un 
proyecto específico que tiene la función de 
“modelo” para identificar problemas potenciales 
asociados a los sistemas tradicionales de 
administración de obras “demandas”, dicho 
análisis se aplicó en la construcción de un 
almacén propiedad de la empresa de Servicios 
Públicos de Heredia, El proyecto fue desarrollado 
por la empresa AP Constructora. 
En segundo lugar se desarrolla una etapa 
de diagnóstico y definición de flujo continuo de 
procesos constructivos, donde a partir de las 
demandas del proyecto en estudio se 
desarrollaron herramientas para procurar un flujo 
constante de trabajo basado en alcanzar los 
objetivos planteados por la filosofía Lean. Estas 
herramientas están enfocadas en procura de una 
planificación detallada (reducción de desperdicio) 
y un control mediante líneas de producción 
similares a las utilizadas en las empresas 
industriales de producción (aumento de 
eficiencia). Estas dos alternativas previenen la 
mayoría de los eventuales conflictos que pueden 
comprometer el proceso constructivo. 
En tercer lugar se diseñan plantillas y 
metodologías de control que permitan disminuir 
los problemas comunes de la construcción, estas 
herramientas responden a un principio de 
“Nivelación” es decir tienen el propósito de 
alimentar los procesos procurando un control y 
cumplimiento de la planificación dispuesta en la 
etapa segunda de la presente investigación. El 
cumplimiento de estas herramientas alimentara a 
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la empresa creando un ciclo de aprendizaje y 
mejora continua, hasta alcanzar la perfección de 
los procesos. 
Es importante destacar que la 
investigación no incluye la implementación de los 
principios al proyecto analizado. Por razones del 
poco tiempo en la ejecución del proyecto. Por lo 
tanto, la participación del proyecto Almacén 
ESPH únicamente tuvo la función de base-
modelo para identificar y diseñar las herramientas 
propias de la administración Lean para ser 
aplicadas en futuros proyecto. 
 En este sentido, los objetivos del 
proyecto fueron: 
 
OBJETIVO GENERAL: Aplicación de los 
principios Lean en LA CONSTRUCCIÓN DEL 
ALMACEN ESPH S.A 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
1. Revisión del estado de arte de la filosofía 
Lean. 
2. Identificar los procesos que representan 
mayores problemas de flujo de trabajo, 
productividad, calidad, tiempo de ejecución 
dentro del proyecto y en general de la 
empresa. 
3. Determinar las tareas que componen esos 
procesos. 
4. Diseñar el flujo del proceso productivo. 
5. Obtener a partir de plantillas basadas en los 
métodos Work sampling, Five minutes 
Ratting y Crew balance el comportamiento y 
la eficiencia (productividad) de las 
actividades críticas del proyecto. 
6. Crear herramientas que faciliten la 
implementación de los procesos Lean en 
futuros proyectos de construcción. 
7. Plantear una propuesta de mejora de 
procesos constructivos y sistematización de 
procedimientos de planificación, ejecución y 
control de obras. 
 
LIMITACIONES: 
 
1. La aplicación de los principios Lean abarca 
muchas de las disciplinas correspondientes 
a las áreas del conocimiento como por 
ejemplo, alcance, tiempo, costo, calidad, 
recurso humano, seguridad, comunicación, 
riesgo, logística y ambiente, para efectos de 
este documento y de la investigación. El 
enfoque principal es en términos del alcance 
de proyecto, del costo de la obra, de la 
calidad y el tiempo de ejecución del 
proyecto. 
 
2. Esta investigación, se desarrolló mediante 
una etapa de recolección de datos y de 
análisis de procesos, una segunda etapa de 
diagnóstico y por último una etapa de mejora 
y elaboración de herramientas para la 
aplicación sencilla de los principios Lean. El 
proyecto ESPH tenía un periodo de 
construcción menor de tres meses, por lo 
que no fue posible la aplicación de las 
herramientas de administración Lean 
desarrolladas en dicho proyecto. 
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Marco teórico 
 
 
 
 
 
 
Sistema tradicional 
de ejecución de 
obras. 
 
La construcción es una de las disciplinas más 
antiguas que se han desarrollado y por su 
naturaleza representa un sector insustituible en el 
mercado, por el simple hecho de que la 
construcción de infraestructura genera de forma 
conjunta un desarrollo social y económico para 
las demás sectores de la sociedad, es por esta 
razón que los procesos constructivos son 
esenciales para el desarrollo social y económico 
de la sociedad. 
La construcción es un sector en el cual 
muchas variables giran a su alrededor y 
provocando inestabilidad en el flujo constructivo 
esperado. Actualmente muchas de las empresas 
constructoras enfocan sus criterios de control 
únicamente hacia el tema de costo, dejando 
descuidado muchas otras variables directas del 
proceso constructivo y que al fin provocan efectos 
negativos en el costo proyectado de la obra. 
En los sistemas tradicionales el control de 
costos y la obtención de materiales más baratos 
representan el centro y el enfoque de la 
administración para reducir costo, dejando de 
lado muchas otras situaciones propias del 
proyecto, que pueden tener un peso financiero 
importante, en este caso sobre el presupuesto de 
la obra civil. (Koskela, 1992) 
Los sistemas de control de costos 
tradicionalmente utilizado por las empresas 
constructoras consisten en una metodología que 
inicia con el desglose de las actividades que dan 
origen a la obra, cada una de estas actividades 
tiene un costo asociado, por concepto de los 
materiales necesarios para la elaboración de los 
elementos del sistema constructivo, así como 
también incluyen recursos necesarios para  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
procesar esos materiales y dar un producto 
acabado (mano de obra y maquinaria). Este 
proceso de conversión se define según el 
proceso input, y el proceso output, donde el 
elemento logrado y acabado es el output y la 
remuneración por este elemento es el input. 
(Koskela, 1992). Todos los proyectos de 
construcción están basados en el cumplimiento 
de los objetivos en un plazo determinado de 
entrega, bajo una calidad por alcanzar y limitados 
por un presupuesto. 
Como técnica de control de tiempos de 
obra que el modelo tradicional utiliza es un 
cronograma de planificación de tiempos, 
generando una red de precedencia de 
actividades que identifica el tiempo total 
destinado para cada actividad específica, el 
cronograma generado comúnmente es extenso y 
los tiempos asignados para cada tarea no son 
representativos de la duración verdadera en obra. 
Además es usual que este cronograma de trabajo 
se vuelva obsoleto al cabo de poco tiempo, ya 
que las actividades no cumplen con el tiempo 
destinado para su ejecución, provocando que los 
periodos de trabajo se desfasen del plan inicial. 
Es así como el concepto de cronograma de 
proyecto se convierte en una formalidad de los 
proyectos, y no en una herramienta útil que tiene 
como objetivo el control de tiempo. La falta de 
información técnica como por ejemplo 
productividad y rendimientos reales de las tareas, 
pueden dar lugar a un cronograma falso en el 
cual los tiempos destinados para cada actividad 
no corresponden al tiempo verdaderamente 
necesario para la ejecución de las tareas. 
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Es comprensible que las empresas 
constructoras tiendan a dar prioridad al control de 
costos en los proyectos, ya que evidentemente 
este factor es el que mueve el flujo de material y 
mantiene el funcionamiento del proceso, el 
problema radica en el hecho de que como ya se 
ha planteado varias veces en este documento, 
los problemas asociados a la construcción 
envuelven la obra y afectan el presupuesto de la 
misma. Por ejemplo, si no se controla la calidad 
de los materiales, probablemente el propietario 
del inmueble no estará satisfecho y obligará a 
que se cambie el material lo cual implicaría doble 
gasto, por otro lado, si no se coordina y planifica 
el proceso, los errores constructivos serán 
constantes, y los arreglos correspondientes serán 
parte de los costos en los cuales la empresa va a 
tener que incurrir y que por supuesto no están 
contemplados en el presupuesto de la obra.  
Las empresas constructoras en general 
tienen el concepto de que los efectos producto de 
errores constructivos, desperdicios varios y 
problemas de flujo no son significativos y 
representan un porcentaje de afectación pequeño 
respecto al coste de la obra. Esta suposición 
anterior, es bastante errónea, ya que, la suma de 
los efectos tales como: tiempos de espera, 
reparaciones, trabajos dobles (material 
desperdiciado, doble mano de obra), puede 
provocar un desequilibrio en el presupuesto 
destinado para un proyecto y comprometer las 
utilidades de la empresa, e inclusive colocar a la 
empresa en aprietos financieros. 
Flavio Picchi (1993) en su tesis de 
investigación, sobre el desperdicio en la 
construcción, obtuvo resultados sorprendentes  a 
cerca de los impactos en el costo total de la obra 
para un proyecto de construcción en Sao Paulo, 
Brasil. Para dicho proyecto Picchi identificó los 
desperdicios que tienen mayor impacto en el 
costo del proyecto e indicó el porcentaje de esa 
afectación. La siguiente figura muestra los 
resultados obtenidos en dicha investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimación de desperdicios en obra de edificación, Sao 
Paulo-Brasil.Picchi1993  
 
Empresas con mucho tiempo de estar en 
el mercado de la construcción generalmente 
tienen ideologías conservadoras y muy rígidas 
para la administración de proyectos, por el hecho 
que fueron fundadas en un ambiente rígido, 
donde las técnicas de administración de procesos 
constructivos no estaban muy desarrolladas. 
Actualmente si una empresa desea tener 
éxito debe considerar un cambio de mentalidad, 
donde se permita tener un control del flujo de 
proceso que optimice y agregue valor al producto 
final.  
 
Origen Lean 
 
En la actualidad la competencia entre empresas 
en el mercado, las exigencias de estándares de 
calidad y la necesidad acelerada de actualización 
tecnológica, teórica y técnica, para evitar quedar 
rezagados en un mercado cambiante como el 
actual han provocado que la evolución de los 
sectores de bienes y servicios hayan optado por 
normar la forma en que se desempeñan los 
procesos productivos en las empresas. 
La administración empresarial debe 
procurar hacer un cambio en la forma de manejar 
los proyectos, en el sentido de volverse 
competitivos en un mercado que día con día 
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exige sistemas integrales que le permitan 
mantenerse dentro de los sectores cambiantes y 
por supuesto desarrollarse de forma balanceada 
y constante. Muchas empresas han identificado la 
necesidad de acoplar un esquema que les 
permita experimentar un cambio en la manera en 
que se están desarrollando los proyectos, 
independientemente si su dedicación es de 
carácter de bienes o de servicios. La 
preocupación de la gerencia se entraña en la 
necesidad de alcanzar metas en las disciplinas 
que amerita un proyecto; entre las cuales se 
podrían mencionar: mejorar la calidad del 
producto, disminuir el tiempo de los procesos, 
garantizar la fluidez de las actividades, equilibrio 
ambiental, seguridad e higiene laboral, control 
eficiente del costo, y otros. 
Empresas exitosas alrededor del mundo 
han solucionado esta problemática antes 
planteada aplicando una técnica multidisciplinaria 
que tiene la facultad de planificar, diseñar, 
ejecutar, administrar y controlar cada etapa del 
proyecto evitando que se desencadenen 
imprevistos, errores constructivos, falta de flujo, 
desperdicio de material, desperdicio de tiempo y 
otros. 
La administración Lean o Lean 
management es una filosofía que ha tomado un 
protagonismo en la gestión empresarial dando 
como resultado estrategias que abarcan más que 
el simple control en planta, sino que el objetivo de 
esta filosofía se enfoca en muchas de las ramas 
del conocimiento administrativo. De este modo, la 
administración Lean tiene un protagonismo cada 
vez mayor en la gestión empresarial alrededor del 
mundo. (Cuatrecasas, 2002) 
En este sentido la industria 
manufacturera ha sido pionera en procurar una 
mejora progresiva en los modelos de operación 
de sus plantas, dando como resultado, una 
evolución que puede considerar su origen con la 
producción artesanal a finales del siglo XIX,  
siendo sustituida con el inicio la famosa 
producción en masa inspirada por Henry Ford a 
comienzos del siglo XX y que representó una 
producción poco controlada y con explotación 
desmedida de recursos materiales causando 
problemas en términos de materia prima. 
Actualmente la mayoría de las empresas de éxito 
utilizan la filosofía multidisciplinaria LEAN, que no 
pretende ser explosiva en la ejecución de obra, 
sino que busca tener un control de las situaciones 
que pueden provocar desequilibrio en los 
procesos de un proyecto. Es así como los 
criterios Lean, se basan en la organización de 
procesos y no en funciones. 
La filosofía Lean aparece y su éxito es 
respaldado por los resultados y evolución 
alcanzada por su empresa pionera (Toyota 
Motors), como ya se adelantó las bases de la 
filosofía Lean fueron inspiradas por técnicas 
utilizadas en Japón en los años cincuentas 
cuando la empresa automotriz Toyota desarrolló 
el sistema de producción de control total. Entre 
los criterios que este sistema pretendía corregir 
se pueden mencionar la eliminación de 
inventarios y los desperdicios producto de errores 
constructivos y falta de flujo productivo 
(Monden1983, Ohno 1988, Shingo 1988). 
 
Base de la filosofía 
Lean 
 
La filosofía Lean, ha tenido un desarrollo continuo 
y su evolución a sido creciente, hasta el punto de 
alcanzar la popularidad que tiene actualmente, 
Lean ha sido el resultado de la recopilación de 
una serie de técnicas de administración de 
procesos, que con el paso del tiempo se han ido 
perfeccionando. Las experiencias vividas en cada 
uno de los proyectos de construcción ha 
permitido como en todas las disciplinas técnicas 
mejorar su modo de operación, identificando los 
problemas asociados a cada tarea y elaborando 
esquemas y procedimientos que permitan 
disminuir eventuales problemas. En resumen la 
evolución de procedimientos sin importar la rama, 
podría considerarse como un proceso de prueba 
y error.  
Los procedimientos en el sector 
construcción tradicionalmente se han 
desarrollado por la técnica de “aprender, 
haciendo” es decir el aprendizaje y el 
mejoramiento se logra ejecutando los trabajos y 
resolviendo los problemas de camino según se 
presenten. Esta situación genera experiencia 
para la empresa y permite que para proyectos 
futuros ya se tenga cierto conocimiento de hecho 
y se pueda responder de mejor manera ante los 
procesos. Lean de forma similar, pretende 
aprovechar esta experiencia adquirida, sumado a 
técnicas que permitan dar fluidez a los procesos y 
reducir cualquier desperdicio que no genere valor 
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agregado al producto final, y además busca 
planificar los procesos de tal forma que la 
ocurrencia de errores sea mínima. 
La filosofía Lean aparece gracias a la 
evolución de las empresas industriales, donde la 
optimización de tiempos y reducción de 
desperdicio son indispensables para el 
crecimiento de la empresa como tal, la similitud 
en los proceso industriales y los procesos 
constructivos han permitido la aplicación de los 
conceptos Lean en el sector construcción. La 
idea principal de la administración Lean es crear 
líneas de producción donde se reduzcan los 
posibles errores e imprevistos que comprometen 
el flujo eficiente.  
 
Conceptos y reglas 
Lean: 
 
Los conceptos Lean o manufactura esbelta surgió 
de la compañía Toyota con el objetivo de 
sistematizar procesos, en busca de obtener 
menor cantidad de desperdicio y una 
competitividad igual o superior a las compañías 
automotrices en el mundo. Con el paso del 
tiempo, el sistema Lean logra sobrepasar las 
expectativas de producción y se convierte en el 
modelo a seguir. De este modo los principios 
Lean responden a una serie de técnicas en busca 
de reducir desperdicio y de garantizar un 
crecimiento empresarial competitivo en el 
mercado. (Villaseñor 2007, Galindo 2007) 
   
Desperdicio 
 
Lean manufacturing identifica 7 tipos de 
desperdicio, pero actualmente se habla de 8 
desperdicios (Dennis, 2002) 
 
Sobre producción:   
 Producto que no se vendió. 
 Producto que será vendido a un precio 
más bajo. 
 Producto realizado antes de ser 
requerido. 
Inventario: 
 Producto terminado y almacenado. 
 Producto almacenado entre fases del 
proceso. 
Movimiento de materiales y transporte: 
 Movimiento de material primas en el 
proceso de producción. 
Productos defectuosos o retrabajados: 
 Productos que se requieren volver a 
trabajar por tener defectos. 
Movimientos: 
 Procesos innecesarios entre pasos del 
proceso. 
Proceso: 
 Realización de pasos y movimientos 
innecesarios para la obtención del 
producto requerido por el cliente. 
Esperas:  
 Periodo de producción nula, en el cual el 
operador, la máquina, esperan algo para 
seguir trabajando. 
Información:  
 Falta o exceso de información; también 
corresponde al mal uso que se haga de 
ella. 
En resumen Lean establece la necesidad 
de cumplir exactamente con los requerimientos 
del cliente o del producto a entrega con la 
cantidad mínima de recursos. 
 
Eficiencia:  
 
Existen 4 diferentes tipos de eficiencia en 
los procesos de producción, tales como eficiencia 
aparente, eficiencia verdadera, eficiencia total y 
eficiencia local. (Villaseñor 2007, Galindo 2007) 
 
Eficiencia aparente contra eficiencia 
verdadera. 
 Si 5 personas producen 25 unidades 
diarias y se mejora el proceso para obtener una 
salida de 30 piezas por día, entonces existe una 
ganancia aparente del 20 %, sin embargo, esto 
es cierto solo si hay un incremento de 20 % en la 
demanda: si la demanda permanece igual a 25 
unidades diarias el único camino para aumentar 
la eficiencia es producir las mismas 25 unidades 
con menos operadores (eficiencia verdadera). 
 
Eficiencia total contra eficiencia local 
Eficiencia total es la eficiencia de todo el 
proceso como uno solo y es importante tenerla 
como un medible. Eficiencia local es la eficiencia 
alcanzada en un solo punto y es importante 
tenerla como medible cuando sea una restricción.  
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Lograr la eficiencia de un proceso debe 
de ser una consecuencia de la implementación 
de muchas técnicas de Lean. 
 
 Se han definido 14 principios Lean en 
busca de reducir los desperdicios y garantizar la 
eficiencia de los procesos de producción: 
Según Villaseñor 2007, Galindo 2007 los 
siguientes principios corresponden a la filosofía 
Lean: 
 
Filosofía de largo plazo 
 
1. Base sus decisiones administrativas y 
gerenciales en la filosofía de largo plazo, 
aún a expensas de las metas financieras 
de corto plazo. 
 
El proceso correcto produce resultados 
correctos 
2. Cree un proceso de flujo continuo para 
que los problemas salgan a la superficie. 
3. Use un sistema de participación del 
trabajador, dotándolo con las 
necesidades (equipos y entrenamiento) 
que él mismo considere necesario para 
realizar su trabajo eficientemente y evitar 
desperdicio de sobreproducción. 
4. Nivele la carga de trabajo. 
5. Construya en su organización sistemas 
que detengan y resuelvan los problemas 
para fabricar productos de calidad a la 
primera. 
6. Estandarice las tareas y capacite a su 
personal para mejorar el mejoramiento 
continuo. 
7. Use control visual para que no se 
escondan los problemas. 
8. Utilice equipos confiables; pruebe 
cuidadosamente la tecnología que sirve 
al proceso y a la gente. 
 
Agregue valor  a su organización 
desarrollando a su gente y los socios 
 
9. Desarrolle líderes que entiendan 
detalladamente el trabajo, vivan esta 
filosofía y enseñen a los otros. 
10. Desarrolle gente y equipos excepcionales 
que sigan la filosofía de la compañía. 
11. Respete a sus socios y proveedores y 
ayúdelos a mejorar por medio de retos a 
alcanzar. 
 
Continuamente resuelva los problemas de 
raíz y haga una organización que aprenda. 
 
12. Vea y observe cuidadosamente la 
situación por usted mismo. 
13. Tome decisiones por consenso en forma 
lenta. Considere cuidadosamente todas 
las opciones, pero impleméntelas 
rápidamente. 
14. Conviértase en una organización que 
aprende a través de una reflexión 
implacable y un mejoramiento continuo. 
                
 
Técnicas 
administrativas 
usadas por Lean.  
 
Según (Koskela, 1992). Lean funda sus 
raíces en una fusión de varias técnicas de 
administración de proyectos, de las cuales se 
destacan tres: Just in time (JIT) (junto a tiempo), 
Total Quality Control (TQC) y los principios de las 
5’s. 
 
Justo a tiempo: 
 
La filosofía Just in Time aparece en la industria 
de la ingeniería automotriz y fue fundada por la 
“Toyota car factorie” en los 1950’s, el objetivo 
principal de esta técnica es la reducción de 
inventarios y la generación de un proceso de 
trabajo continuo (flujo continuo) donde los 
tiempos de llegada de material y procesamiento 
de los mismos son tan cerrados que los ciclos de 
producción únicamente producían lo necesario en 
el tiempo destinado, con la cantidad estimada, 
además con el menor desperdicio y mínimo 
tiempo de almacenaje en bodega. 
La finalidad principal del sistema “JIT” es 
eliminar a través de un flujo planificado y 
controlado de proceso, los desperdicios que se 
producen y se mantienen muchas veces 
imperceptibles en los procesos constructivos. 
Para efectos de este documento, entiéndase 
“desperdicio” cualquier actividad que no agregue 
valor al producto final. Cabe destacar, que dichos 
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“desperdicios”, pueden significar en realidad 
representativas sumas de dinero que afectan la 
salud financiera y de crecimiento de la empresa. 
(Monden 1987) 
El sistema “justo a tiempo”, por su origen 
también es conocido como “sistema Toyota” y es 
considerado un método favorable de producción 
continua y entre sus objetivos principales está  
alcanzar el máximo beneficio total de la 
producción. El “sistema Toyota”, se enfoca en la 
eliminación de costes extras a los dispuestos 
para un producto en específico, procurando una 
mejora continúa que aumente la productividad. El 
sistema ataca estas dos variables reduciendo o 
eliminando los diversos desperdicios asociados al 
proceso, como por ejemplo el exceso de 
existencia de material o por el contrario 
materiales en espera de llegada, exceso de mano 
de obra, que implican una reducción en la 
productividad efectiva. En resumen, lo que se 
procura es generar un flujo inteligente donde los 
recursos lleguen en el momento exacto y en la 
cantidad exacta para evitar cualquier desperdicio. 
  
 
Control de calidad total (TQC): 
 
El sistema de control de calidad total es un 
proceso  en el cual se pretende tener mediante 
métodos estadísticos una inspección continua de 
la calidad de materiales y de los métodos de 
producción usada. El término, “calidad total del 
método” se refiere a la revisión en tres campos 
(Shingo 1988): el primero corresponde a la 
globalización de los criterios de control de calidad 
a todos los apartamentos de la producción ya sea 
de un bien o de un servicio, en segundo lugar se 
busca dar a conocer a cada trabajador la 
importancia de la calidad y la obligación como 
empresa de aplicar los criterios de control de 
calidad y la calidad como tal, tanto en los 
materiales como en las prácticas de elaboración 
de los elementos por construir o fabricar. Y el 
tercer punto busca internarse en todos los 
sectores de la empresa que no fueron tocados en 
los primeros puntos de modo que se globalice el 
concepto, la importancia y el compromiso en 
todos los departamentos de la empresa, 
consiguiendo que el personal esté consciente de 
la importancia de la calidad total en cada una de 
las etapas de la producción de un bien o servicio, 
independientemente si sus tareas están 
directamente ligadas al proceso de producción o 
no.  
 
Las 5’s 
 
El método de las “5’s”, llega a América como 
complemento del pensamiento Lean, movimiento 
que inicia en los años 90. Los objetivos de esta 
filosofía permite reducir la basura presente en 
cada proceso de operación, esta técnica puede 
ser aplicada tanto en campo como en oficina, la 
misma permite además optimizar la productividad 
de las operaciones al mejorar las condiciones del 
sitio de trabajo.  
El método “5’s”, fue desarrollado en 
Japón por la compañía automotriz Toyota, su 
nombre responde a los términos en japonés. 
 
JAPONES           CASTELLANO 
 
Seiri                   Clasificación y Descarte. 
Seiton                Organización. 
Seiso                  Limpieza. 
Seiketsu             Higiene y Visualización. 
Shitsuke             Disciplina y Compromiso. 
  
Seiri: Clasificación  y detección de los materiales, 
equipos y elementos externos que dificultan el 
desplazamiento en el sitio de trabajo y que son 
innecesarios para la ejecución de los procesos.  
Los elementos que sean necesarios se 
mantienen y todo el resto son eliminados, 
reciclados o devueltos.  
 
Seiton: Se refiere a la simplificación de los 
medios para colocar todas las cosas en el lugar 
indicado, reduciendo así la pérdida de tiempo. 
Los elementos que se utilizan con más frecuencia 
se encuentran más cerca, mientras que los que 
se utilizan con menor frecuencia están más lejos. 
 
Seiso: Sistema de limpieza continúa en el área de 
trabajo, para recoger partes y materiales que 
están fuera de lugar y volverlo a colocar donde le 
corresponde. 
 
Seiketsu: se refiere a la estandarización para 
mantener las áreas de trabajo organizada, limpia 
y ordenada. Los empleados deben 
comprometerse en el cuidado y mantenimiento de 
equipos, herramientas y el sitio de trabajo. 
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Shitsuke La autodisciplina significa seguir 
adelante con los acuerdos de la 5S y con una 
mentalidad de mejora continua. 
(The newsmagazine of mechanical 
contracting,2003) 
 
Otros conceptos:  
 
Si bien es cierto que la filosofía Lean responde a 
los criterios establecidos en las técnicas JIT, TQC 
y 5’s, también existen otras técnicas propias de la 
metodología Lean y que han convertido estos 
principios en un arma de administración 
empresarial fuerte, de fácil aplicación en las 
empresas, de poco costo de inversión y cuyos 
resultados son más que excelentes en todas las 
áreas que esta técnica multidisciplinaria abarca. 
Entre de las técnicas que se han venido 
desarrollando y que han dado lugar a la solidez 
de los principios Lean se pueden mencionar: 
 
Mantenimiento productivo total: 
 
El objetivo consiste en procurar un mantenimiento 
continuo y la necesidad de que los equipos y 
maquinarias necesarias para la ejecución de las 
tareas estén en perfectas condiciones, 
garantizando que se mantenga el flujo de un 
eficiente de trabajo. Se pretende evitar que se 
produzcan pérdidas de tiempo en espera de 
mantenimientos extensos de maquinaria. La idea 
plantea contar con las máquinas y herramientas 
en el momento necesario para realizar las tareas. 
Garantizar el buen estado de los equipos significa 
invertir en un aumento de la productividad. 
(Nakajima 1988)  
 
Sistema pull 
 
La gerencia empuja o el trabajador jala. 
Tradicionalmente las empresas vinculan su 
funcionamiento con un sistema rígido, ya que la 
mayoría fueron fundados bajo una mentalidad 
sumamente centralizado en la gerencia, donde 
las decisiones son tomas indistintamente del 
tema, popularmente la administración “empuja” al 
trabajador para hacer diferentes actividades, tales 
como recibir entrenamiento, lograr 
reconocimientos, realizar tareas de mejora o 
aplicar herramientas de manufactura, calidad o 
cualquier otra. (Los directivos y gerentes 
empujan). 
Actualmente el mercado exige un sector 
que permita un crecimiento integral, para que el 
proceso sea eficiente. Es esencial que cada uno 
de los protagonistas del proceso de producción o 
construcción esté identificado con sus deberes y 
propongan posibles soluciones a problemas que 
ellos mismos identifican durante el proceso 
(sistema “pull”). Este sistema permite que 
mediante la observación y la experiencia del 
trabajador el mismo “jale” los recursos, 
entrenamientos y técnicas de manufactura y 
calidad para lograr las metas acordadas, teniendo 
una motivación para generar ideas de reducción 
de costos, limpieza de sitio o cualquier otra 
sugerencia. La identificación rápida y oportuna 
permite realizar un cambio en el sistema de 
trabajo para solucionar los problemas que 
comprometen y reducen la productividad.  
(Villaseñor 2007, Galindo 2007 
La intervención de cada uno de los 
trabajadores genera motivación y da lugar al 
inicio de un círculo de calidad y mejora continua 
(Lillrank & Kano 1989), estos círculos de calidad 
causan una evolución de las técnicas aplicadas, 
reducen tiempo de ejecución, disminuyen costos, 
reducen errores, motivan a los trabajadores, en 
general reducen el desperdicio. 
 
Benchmarking: 
  
“Benchmarking”, es un proceso que consiste en 
la aplicación de conceptos utilizados en algún 
sector de producción a otra disciplina en la cual 
tenga cierta similitud en sus procesos. Se refiere 
a la comparación de los métodos y procesos 
utilizados por sectores adyacentes con el objetivo 
de identificar los criterios que podrían aplicarse a 
otro sector en específico. En síntesis consiste en 
identificar y aplicar los criterios técnicos y 
administrativos de una técnica perfeccionada y 
utilizada para cierto sector de la producción y 
aplicarla en forma similar en una disciplina en 
especifico (Camp 1989, Compton 1992).  
Benchmarking es una estrategia 
empresarial que permite tomar puntos 
importantes, técnicas desarrolladas y utilizadas 
en campos específicos de la gestión empresarial, 
y el manejo de procesos productivos de una 
empresa en específico, para ser aplicados en una 
segunda empresa  del mismo sector que la 
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primera o de un sector distinto en búsqueda de 
resultados positivos. 
 La construcción Lean, es uno de los 
ejemplos más claros de como el Benchmarking 
es una realidad. La construcción Lean, es una 
técnica novedosa y su sistema de operación se lo 
debe a los “Benchmark” que son las ideas 
desarrolladas por otros sectores de la producción 
y son aplicadas a los procesos de construcción, 
para mejorar su modo de operación, la 
productividad, el flujo de trabajo y la reducción de 
desperdicio. 
(Camp 1989, Compton 1992).  
 
Reingeniería: 
 
Se refiere a una radical reconfiguración de los 
procesos tradicionales usados de la empresa en 
general. Desde el área administrativa pasando 
por todos los sectores inclusive por la gerencia, 
formando nuevos criterios en la forma de 
desempeñar las actividades y tareas de los 
procesos de producción. La técnica, requiere de 
un cambio total en la mentalidad de 
administración de los procesos, de modo que se 
dejen de lado las viejas y rígidas formas de 
realizar las tareas. Este sistema  requiere que se 
rompa con la rutina y las reglas que se aplican 
actualmente y dar lugar una nueva forma de 
administración. 
Requiere de un verdadero cambio, ya 
que, consiste en mover desde las bases de la 
empresa para identificar cuales son los 
potenciales problemas que se desarrollan y no 
permiten el crecimiento de la empresa. La 
reingeniería es un procedimiento donde se trata 
de mover toda la empresa para eliminar trabas y 
vicios que se encuentran ocultos entre las facetas 
de la empresa y no permiten el desarrollo de la 
misma.  
 
Análisis 80-20 O Ley del menos 
representativo: 
 
El análisis 80 – 20 es un sistema enfocado al 
control de inventarios, donde el objetivo principal 
es identificar los artículos que representan un 
mayor peso del lote total, midiendo su 
participación en costo. Los artículos 
seleccionados son aquellos cuyas valorizaciones 
constituyen porcentajes elevados dentro del valor 
del inventario total. El comportamiento usual es 
de dichos inventarios responden a una 
distribución tal que aproximadamente el 20% del 
total de los artículos, representa el 80% del valor 
del inventario, mientras que el restante 80% del 
total de los artículos dentro del inventario 
solamente alcanzan el 20 % del valor total. 
El análisis permite visualizar los artículos de 
mayor valor, optimizando así la administración de 
los recursos de inventario y permitiendo la toma 
de decisiones más eficientes. 
Una vez clasificados los artículos según 
el costo, el método además, establece una 
clasificación (A,B,C) donde los artículos de 
clasificación A son los más importantes a los 
efectos del control, los artículos B son aquellos 
artículos de importancia secundaria y los artículos  
C los de importancia reducida. No hay un criterio 
fijo de asignación de las tres clases, el método es 
arbitrario. 
Esta relación empírica formulada por Vilfredo 
Pareto, ha demostrado ser una herramienta muy 
útil y sencilla de aplicar en la gestión empresarial 
y control de costos. (Fucci, 1999)  
 
Beneficios Lean:  
  
La filosofía Lean, responde a muchos de los 
criterios de administración de empresas descritos 
anteriormente. Como se ha explicado 
exhaustivamente tiene su origen en técnicas 
utilizadas en la industria de producción industrial 
y manufacturera, pero ¿Cómo es posible aplicar 
la filosofía Lean a los procesos de construcción?  
En este punto es donde el Benchmarking toma 
protagonismo y la decisión al cambio de la 
administración toma un papel primordial. Los 
beneficios obtenidos por las  empresas de los 
sectores de la producción industrial que han 
optado por este método son visibles y palpables 
suficiente es mencionar el éxito de la automotriz 
Toyota. El sector construcción por la experiencia 
vivida, proyecto tras proyecto se desarrolla con 
una productividad muy baja, con un riesgo 
durante el proceso de construcción alto (muchos 
factores aleatorios influyen en el proceso), el 
costo asociado a reparación de errores es muy 
elevado, la exigencia de calidad es muy estricta, 
el desperdicio de tiempo y material puede 
significar un gran coste y el desequilibrio de las 
líneas de producción es fácil de obtener, es por 
este motivo que la implementación de estos 
criterios resulta una posibilidad inteligente para la 
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gerencia de la empresa constructora, permitiendo 
a la empresa sacar ventaja en un mercado de 
mucha competencia.  
La gerencia de las empresas 
constructoras deben de tomar en consideración 
que la aplicación de la filosofía Lean es una 
verdadera inversión que ha corto plazo puede 
brindar importantes resultados. Su objetivo 
principal es simplificar los métodos de ejecución 
de obras con el objetivo de reproducir un proceso 
sistemático, limitando al máximo las posibles 
variables que afecten el proyecto. 
El objetivo de la transformación del 
proceso tradicional a los principios lean, se 
resumen en dos puntos esenciales, los cuales 
son: 
En primer lugar, eliminar de los procesos 
las actividades que no aporten valor añadido 
(desperdicios), como por ejemplo: costos de 
almacenaje, reducción de espacio útil, traslado 
excesivo  de material y mano de obra, pérdida de 
tiempo por escases de materiales, perdida de 
productividad, excesivo tiempo muerto, retraso de 
tareas sucesoras, retraso general del tiempo 
programado para la obra, errores constructivos y 
otros. 
En segundo lugar, introducir la flexibilidad 
necesaria para adaptar la producción a una 
demanda fluctuante. (Cuatrecasas, 1992) 
 
“Uno de los logros más significativos 
en mantener bajo el precio de nuestros  
productos es la reducción gradual en el ciclo 
de producción. Entre más tiempo está un 
artículo en el proceso de manufactura y más 
se mueve, más alto será su costo final.” 
Henry Ford, 1926 
Los beneficios de la aplicación de la 
nueva filosofía Lean en términos de 
productividad, calidad, costo, tiempo y otros 
indicadores ya mencionados han sido lo 
suficientemente tangibles para asegurar que el 
método es efectivo. La juventud del método 
aplicado a los sectores de la construcción han 
sido poco estudiados por lo que no se tienen 
valores cuantitativos de los beneficios que aporta 
la implementación de este método, por otra parte 
en un estudios estadístico que abarca 400 
plantas de fabricación sobre todo en EE.UU y 
Europa se encontró que de todas las técnicas 
posibles aplicables a la administración de los 
procesos de fabricación, solo las que se 
relacionan con la nueva filosofía lean son 
demostrablemente eficaces (Schmanner 1988).  
Además sin importar el sector al que se 
aplique el sistema, se pueden obtener beneficios  
como los siguientes: (Monden ,1983) 
 
1. El sistema de producción Toyota elimina 
por completo los elementos innecesarios 
en la producción con el propósito de 
reducción de costes.  
 
2. La idea básica es producir el tipo de 
unidades necesarias, en el tiempo 
necesario, y con el menor costo posible. 
 
El sistema tiene tres sub-objetivos 
 
1. Control de la cantidad, lo que permite al 
sistema adaptarse a las fluctuaciones 
diarias y mensuales en términos de 
cantidades y variedad. 
2. La garantía de calidad, que asegura que 
cada proceso se suministrará únicamente 
en las unidades buenas para evitar 
problemas con los procesos posteriores. 
3 El respeto a la humanidad del trabajador, 
que debe ser cultivado, mientras que el 
sistema utiliza el ser humano para 
alcanzar sus objetivos de costos. 
 
Lean thinking 
 
Según Womack y Jones (1996) para guiar a las 
empresas a la transformación de los sistemas 
tradicionales a una empresa Lean se deben: 
 
1. Definir valor, por cada familia de 
productos, desde el inicio hasta el final. 
2. Identificar todos los pasos del mapa de 
valores para cada familia de productos, 
eliminando los pasos que no agregan 
valor. 
3. Hacer que los pasos que dan valor 
ocurran en una secuencia estricta para 
hacer que los productos y procesos 
fluyan en forma suave. 
4. Introducir el flujo y dejar que el cliente 
jale el producto  
5. Si el valor agregado es especificado, los 
pasos del proceso identificados, el 
desperdicio es minimizado, el flujo y el 
sistema pull son implementados: vuelve a 
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iniciar el proceso y continúa mejorando 
hasta alcanzar el estado de perfección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Esquema de Lean thinking 
 
Lean es una filosofía multidisciplinaria de 
ordenamiento de procesos cuya implementación 
a sido popularizada alrededor del mundo. 
 Para la implementación de Lean, es 
esencial agrupar los conceptos de lean en tres 
etapas: 
1. Demanda. 
2. Flujo. 
3. Nivelación. 
 
Demanda del cliente: Identificar la demanda del 
cliente  para cada uno de los productos, 
incluyendo características de calidad, tiempo de 
entrega y precio. (Definición de alcance). Además 
en el caso del sector construcción las demandas 
inmediatas de la empresa serian todos los 
problemas asociados a los procesos que afectan 
el flujo de trabajo ocasionando perdidas. 
Flujo: Implementación de flujo continúo en toda 
la planta, tanto para clientes internos como 
externos, los cuales deben de recibir el producto 
correcto, en el tiempo correcto y en la cantidad 
correcta. 
Nivelación: Distribuir el trabajo equitativamente 
por volumen y variedad, reduciendo inventarios 
del producto terminado y en proceso, permitiendo 
poder trabajar en ordenes pequeñas para el 
cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Tres fases de la aplicación Lean. 
 
 
 
 
 
Demanda 
Flujo 
continuo 
Nivelación 
Perfección 
Valor 
 
Mapa de 
valor 
 
Flujo 
 
Jalar 
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Metodología  
 
 
 
 
 
 
El desarrollo de esta investigación tiene como 
objetivo desarrollar con base en el análisis del 
proceso de construcción del proyecto “Almacén 
de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia” 
(ESPH) un sistema Lean de manejo de obras de 
construcción. La idea principal fue plantar las 
bases de un sistema Lean de administración de 
obras de construcción, para que sea aplicado por 
la empresa AP constructora en proyectos futuros. 
Para el desarrollo de este sistema se 
tomó como referencia la teoría de aplicación de 
los principios Lean de manufactura, 
evidentemente estos principios fueron analizados 
y moldeados de modo que pudieran resultar 
eficiente su aplicación en las obras de 
construcción, de este modo el procedimiento de 
investigación seguido fue el siguiente: 
 
Primera etapa (Demanda): Corresponde según 
lo establecido en la teoría de implementación de 
los procesos Lean (ver sección “Lean thinking” 
del marco teórico) a la etapa de “demanda”, 
evidentemente el enfoque de dicha demanda no 
fue en el sentido en que lo consideran las 
fabricas de manufactura, sino que para efectos 
de esta investigación la demanda en el sector 
construcción se identifica como todas aquellas 
actividades que afectan actualmente a la 
empresa constructora y el proceso de ejecución 
de obras. Es decir, la demanda de la empresa se 
fundamenta en la necesidad de optimizar los 
procesos para garantizar un proceso eficiente 
desde el punto de vista Lean. Entonces una vez 
identificados los problemas de flujo presentes en 
la empresa AP constructora y el proyecto ESPH 
en específico, se procede con un análisis de los 
mismos, que permite identificas los sectores y 
procesos que la compañía demanda mejorar para 
propiciar un flujo continuo y una reducción de 
desperdicio. En resumen esta etapa identificó 
todas las trabas que el sistema de construcción 
utilizado por la empresa AP constructora tiene 
actualmente y que no responden al 
comportamiento de administración Lean deseado. 
Segunda etapa (flujo continuo): Fue 
básicamente de diagnóstico, y corresponde a la 
etapa de “flujo continuo”, esta etapa tuvo su 
enfoque en analizar el comportamiento del factor 
costo, el factor tiempo y alcance de la obra en 
cuestión. El estudio de estos factores antes 
mencionados permitió identificar las actividades 
verdaderamente críticas del proyecto ESPH, para 
un eventual diseño de flujo continuo, la idea del 
proyecto fue definir una línea principal de 
actividades y flujos del proyecto en estudio, 
enfocado no solamente en el costo sino que 
corresponda a una ruta crítica simultáneamente  
de costo y tiempo, esto evidentemente con el 
objetivo de tener un mejor control de los procesos 
y evitar desperdicios, según los establecen los 
principios Lean.  
Tercera Etapa (nivelación): Esta etapa 
responde a el desarrollo de herramientas 
basabas en los principios Lean de reducción del 
desperdicio y de eficiencia de los procesos, y 
además a la discusión y proposición de técnicas y 
procesos que permitan mejorar la productividad, 
reducir el desperdicio y mantener un flujo 
continuo de trabajo. Como lo establece la tercera 
etapa de aplicación de los principios Lean esta 
tercera y ultima etapa de la investigación 
pretenden garantizar una “Nivelación” de los 
procesos, en decir que con las herramientas y 
demás sugerencias basadas en los principios 
Lean se pretende dar fluidez a la construcción e 
identificar los desperdicios que se presentan 
actualmente en la empresa AP constructora, para 
eliminarlos y crear un ciclo de aprendizaje y de 
mejora continua. Esta mejora continua 
correspondería a la “nivelación” o aprendizaje de 
los errores presentes en cada proceso para 
mitigarlo hasta alcanzar la perfección de los 
procesos constructivos.  
 
Descripción del proyecto 
 
El proyecto base de la investigación fue la 
construcción del almacén ESPH, propiedad de la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia, el 
proyecto fue desarrollado por la empresa AP 
Constructora, de Cartago.  
El periodo de construcción inició el 12 de 
diciembre del 2011, y se esperaba 130 días 
naturales para la ejecución del almacén, el mismo 
está ubicado en San Rafael de Heredia y consiste 
en una sola nave que se usará para la colocación 
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de equipo y materiales propiedad de la Empresa 
de Servicios Públicos. El edificio tiene un área 
aproximada de 1500 m2 y una altura de 11 m,  
medida desde el nivel de piso terminado. La parte 
inferior de las paredes del almacén son en 
mampostería de bloques de concreto de 15 cm x 
20 cm x 40 cm hasta una altura aproximada de 
3,75m (medido desde la parte superior de placa 
de asiento de la pared), es importante destacar 
que el acabado de la pared de mampostería es 
de bloques sisados. La estructura metálica 
consiste en un sistema de marcos de acero tipo 
W y de sección variable. Las columnas están 
soportadas en pedestales de concreto con placas 
y anclajes en “U”, la estructura de techo se 
soporta directamente sobre el marco de acero 
descrito anteriormente, el techo es de dos aguas 
y la cubierta en lámina rectangular con su 
respectiva hojalatería. El cerramiento lateral 
restante de las paredes es de lámina de hierro 
galvanizado rectangular esmaltada. Tanto el 
cerramiento lateral con lámina metálica como la 
cubierta tendrán aislante térmico y acústico de 
polietileno. En el costado oeste de la nave se 
construyó un mezanine (destinado para oficinas) 
a lo largo del almacén, el entrepiso 
correspondiente se construyó con el sistema de 
viga-block. Las divisiones de las oficinas del 
mezanine serán paredes livianas de 
fibrocemento.  
 Otras de las obras del proyecto, incluyen 
sistemas de aguas potables, incendio, pluviales y 
aguas negras. Además de obras exteriores tales 
como una caseta para el guarda, una caseta de 
máquinas, un tanque de agua potable, sistema de 
extracción y dos andenes de carga. 
 
 
Fachada principal Almacén ESPH 
 
 
Primera etapa demanda: 
Análisis de restricciones 
de flujo 
 
El proyecto ESPH se tomó como referencia o 
“modelo” para la identificación de problemas que 
usualmente se repiten en la construcción y que 
complican los fines del proyecto. 
Mediante la revisión de los principios y 
publicaciones desarrolladas por el Instituto LEAN 
de la construcción, publicaciones varias, 
documentos afines y además de los conceptos 
estudiados en el curso Diseño de Procesos 
Constructivos del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, se establecieron las bases teóricas de la 
investigación, identificando puntos esenciales, 
estrategias y metodologías correspondientes a la 
filosofía Lean, además estos criterios se tomarán  
en cuenta para elaborar las herramientas de 
análisis, una vez identificados y diagnosticados 
los problemas de flujo de trabajo.  
Mediante métodos de observación en 
obra y teniendo en cuenta los criterios que la 
filosofía Lean abarca, se identificaron los 
problemas más representativos de la 
construcción en estudio. Lean es una disciplina 
multidisciplinaria que abarca una gran gama de 
temas, pero para efectos de esta investigación su 
enfoque está destinado a tres áreas 
específicamente las cuales fueron: el costo, el 
tiempo y el alcance de la obra, de este modo, los 
conflictos hallados responden a un efecto directo 
sobre estas tres áreas anteriores (desperdicio).  
El proceso de análisis de las 
metodologías utilizadas, como ya se mencionó se 
realizó mediante la observación del desempeño 
de la obra durante el periodo de construcción, 
además la identificación de los conflictos también 
se basó en la experiencia y los puntos de vista de 
los encargados de obra (ingenieros, maestro de 
obras y trabajadores en general), los cuales 
mediante entrevistas (ver apéndice 5) y análisis 
que identificaron muchos factores que  impiden el 
flujo continuo de procesos. Estos problemas 
identificados son considerados como las 
demandas que la empresa constructora requiere 
resolver para mejorar su eficiencia y reducir los 
desperdicios. 
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Segunda etapa: Flujo 
continuo 
 
A partir de los problemas identificados 
durante el proceso constructivo y que 
representan puntos débiles comunes de la 
empresa, se realizó un análisis cualitativo de las 
causas y los efectos que provocan estas 
dificultades, este detalle de la problemática 
presente en el flujo del proyecto permite realizar 
un análisis enfocado en dos criterios esenciales: 
costo y tiempo. El análisis de costo se realizó 
mediante el método de “Pareto” o análisis 80-20, 
este estudio consiste en seleccionar el 20% de 
las actividades que representan el 80% del costo 
total del proyecto. Mientras que por parte del 
análisis de tiempo se realizó la programación en 
Msproject 2010 del cronograma general de 
trabajo, donde se toma como referencia las 
actividades críticas respecto al tiempo, es decir  
las que se encuentran dentro de la “ruta crítica” 
del diagrama de Gantt programado. 
Una vez identificadas las actividades 
criticas en términos de costo y tiempo, se 
compararon y seleccionaron las actividades que 
se encontraban dentro de estas dos 
clasificaciones al mismo tiempo, de este modo se 
tomaron 8 actividades como referencia de la 
investigación, dichas actividades representan un 
peso del 31% del costo del proyecto, la razón de 
usar únicamente estas 8 actividades y no la 
totalidad de las 20 de mayor peso (según el 
análisis 80-20) fue debido a que muchas de las 
actividades de gran peso del proyecto 
correspondían a la instalación de equipos de 
incendios y sistemas de bombas, con un costo 
muy elevado, y que no corresponden a un 
proceso constructivo como tal. La idea de la 
investigación fue enfocarse en el análisis de 
actividades comunes de la construcción y que se 
repiten en la mayoría de las obras, de modo que 
el ejercicio pueda ser comparable con otros 
proyectos similares. 
Para confirmar los problemas de flujo 
continuo de trabajo del proyecto (identificados en 
la primera etapa análisis de restricciones de flujo) 
se midió la productividad de las ocho actividades 
críticas mencionadas en el párrafo anterior, 
mediante los métodos Crew Balance, Five 
Minutes Ratting y Work Sampling. Para la 
aplicación de estos tres métodos de medida de 
productividad se desglosaron las actividades en 
sus tareas correspondientes. 
 Conscientes de la necesidad de flujo 
continuo de materiales se desarrollaron plantillas 
de respuesta de proveeduría y llegada de 
materiales a la obra, la misma permite comparar 
la fecha del pedido de materiales, el tiempo 
esperado de llegada a la obra y el tiempo real de 
llegada, esta herramienta de respuesta de 
materiales además forma parte de las 
herramientas diseñadas para la aplicación en 
proyectos futuros.  
 También se incluye una herramienta de 
diseño de sitio, donde se pueda planificar de 
forma sencilla y rápida la distribución de las 
terreno de la obra para evitar, desperdicio varios 
como por ejemplo: acarreos largos de material, 
problemas de movilización, acumulación excesiva 
de material, entre otros, la plantilla cuenta con 
una simbología previa de las posibles obras que 
se deben de considerar en el proyecto. 
En la investigación se identificaron 
problemas con el ordenamiento de los procesos 
constructivos, así los muestran las plantillas Five 
Minutes Ratting. Para reducir este efecto y 
aumentar la efectividad de los procesos se 
diseñaron plantillas de flujos de tareas donde se 
programan los recursos e insumos necesarios en 
cada tarea y garantizando un ritmo y secuencia 
lógico de trabajo. 
Para mejorar el control de los tiempos de 
la obra se propone un plan de programación de 
actividades tres semanas, dicho plan 
adicionalmente cuenta con una plantilla de 
seguimiento de avance y seguimiento de trabajo 
de los contratistas, es decir, cuenta con una 
sección de asignación de responsabilidades. 
 Además se analizó el atraso de la obra 
con respecto a la fecha de entrega del proyecto y 
el efecto en el costo sobre el presupuesto de la 
obra que provocan dichos atrasos y desperdicios. 
 
Tercera etapa: Nivelación 
 
Considerando los aspectos analizados 
anteriormente se diseñaron herramientas y se 
proponen procedimientos inspirados en los 
criterios de líneas de producción utilizadas por la 
industria manufacturera. Esta etapa considera 
llevar un seguimiento y cumplimiento de los 
procesos, procurando crear un proceso de 
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aprendizaje y mejora continua, hasta alcanzar la 
perfección de los procesos. 
Según lo indicado anteriormente se 
desarrolló una plantilla “estadística”, dicha 
plantilla arroja los resultados de productividad 
esperados por alcanzar para cada actividad 
establecida en el plan tres semanas contra la 
productividad verdaderamente alcanzada en 
obra, (esto para las tres semanas programadas) 
estos valores permitirán hacer correcciones en el 
proceso hasta alcanzar un equilibrio entre la 
productividad esperada y la productividad 
alcanzada.  
 
En resumen se proponen herramientas 
de uso sencillo, evitando formularios excesivos y 
extensos que al fin se vuelven difíciles de 
manejar, llenar e interpretar.  
El enfoque de las herramientas sigue el siguiente 
esquema: planificación de las actividades y 
tareas, luego programación de tiempos y por 
último control, monitoreo y mejora continua. 
 
De este modo se sugirió  para identificar 
la “Demanda” de la empresa: 
 
 Tabla de identificación de problemas 
constructivos presentes en la construcción 
del almacén ESPH. 
 Plantillas de identificación de actividades 
críticas según costo (análisis de costo 80-
20). 
 Análisis de ruta crítica según cronograma 
de proyecto. 
  
 Plan general del proyecto y cronograma 
de actividades. 
 Definición de ruta crítica costo tiempo 
según plantillas anteriores. 
 
Segunda etapa o etapa de “Flujo continuo”: 
 
 Plantilla de diseño de sitio (distribución de 
área de trabajo y materiales). 
 Plantilla de diseño de flujos de tareas 
donde se programen los recursos e 
insumos necesarios en cada tarea. 
 Plan de programación de actividades tres 
semanas. 
 Plantilla de asignación de 
responsabilidades y seguimiento de 
contratistas, según plan tres semanas. 
 Reuniones semanales de planeación y 
seguimiento. 
 Plantillas de planificación de flujo de 
actividades críticas del proyecto (ruta 
crítica costo – tiempo).  
 
Tercera etapa o etapa de “Nivelación”: 
 
 Plantilla de estadística de rendimiento 
semanal, basado en el seguimiento del 
plan tres semanas.  
 Plantilla de contabilidad de costos 
asociados a problemas de flujo y 
desperdicio. 
 Aplicación de las técnicas de la filosofía 
5”s en la distribución y manejo del sitio. 
 
En resumen el ciclo seguido para la investigación 
fue el siguiente: 
 
 
 
Fase de 
información.  
Fase de 
recopilación 
de datos. 
Fase de 
Análisis de 
los datos. 
Fase de 
evaluación 
de los 
resultados. 
Fase de 
optimización. 
Fase de 
 elaboración de 
herramientas. 
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Resultados
 
 
 
 
 
 
Análisis de restricciones de flujo 
(demandas) 
 
El proceso de construcción del almacén ESPH 
(Empresa de Servicios Públicos de Heredia), tuvo 
muchos problemas de flujo de trabajo (demandas 
que deben resolverse como primera etapa de 
aplicación de los principios Lean a la empresa) y 
dificultades en los procesos, poniendo en riesgo 
el buen fin del proyecto. A continuación el cuadro 
1 muestra dichos problemas: 
 
CUADRO 1. PROBLEMAS DE FLUIDÉS DE PROCESOS IDENTIFICADOS EN 
EL ALMACÉN ESPH. (DEMANDAS DE  CAMBIO) 
CAUSAS DE 
PÉRDIDA DESCRIPCIÓN GENERAL PROBLEMA ASOCIADO 
Falta de Planificación y 
diseño de sitio: 
1. Problemas de planificación de flujo 
de tareas para cada actividad con 
respecto al tiempo.  
2. Falta de coordinación de la llegada 
oportuna de material a la obra. 
3. Problemas asociados a la dificultad 
de transporte de materiales y 
desorden en el lugar de trabajo. 
1. Tiempo de Mano de Obra. 
 
2. Reducción de productividad y 
trabajo efectivo (aumenta costo) 
actividad. 
3. Aumento de costo y tiempo. 
Problemas de control de 
calidad y control de 
tiempos. 
1. Falta de revisión del material 
entrante al proyecto.                           
2. Falta de  instrucciones claras a los 
trabajadores, se duplican tareas y se 
cae en errores. 
1. Pérdida de Materiales y 
tiempo de Mano de Obra en 
trabajos dobles.           
 2. Desperdicio de materiales. 
(doble gasto de material y 
planilla) 
 Dificultad de 
Organización y 
asignación de 
responsabilidades 
1. No se aclara de manera oportuna 
las obligaciones y limitaciones de cada 
uno de los encargados de la obra, 
Ingeniero, maestro de obras, 
administrador de proyecto.  
1.Pérdida de fluidez de proceso 
y control de la obra.(tiempo) 
Trabas por burocracia y 
falta de flexibilidad. 
1. Por cuestiones de control de 
proceso y costos, las órdenes de 
compra y solicitudes del proyecto 
pasan por muchas manos antes de 
aprobarse. 
1. Pérdida de tiempo de 
aprobación de solicitudes de 
materiales, equipos y permisos. 
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Ausencia de capacitación 
y escasez de mano de 
obra calificada. 
1. Rotación de trabajadores reduce la 
productividad de las cuadrillas de 
trabajo. 
1. Mano de obra poco 
capacitada, compromete el 
tiempo y la calidad del proyecto. 
Problemas de 
desperdicio. 
1. Desperdicio de material por errores 
constructivos (demoliciones).  
2. Robo de material.  
3. Daño de material. 
1. Afecta en la productividad de 
los procesos y provoca el 
abandono de las tareas por 
parte de los trabajadores del 
proyecto, afectando 
directamente el tiempo de la 
obra. 
Falta de información, 
metodología y procesos 
por emplear. 
1. Problemas de información oportuna 
a los trabajadores y  subcontratistas, 
de la metodología de trabajo, los 
tiempos de entrega de cada actividad, 
especificaciones técnicas y asignación 
de responsabilidades. 
2. Desorden en la obra por 
discordancia entre los métodos usados 
y choque de cuadrillas. 
1. Afecta el tiempo pretendido 
para realizar las actividades. 
 
2. Genera problemas de pérdida 
de tiempo Mano de obra. 
 
3. Reduce productividad por 
choques entre contratistas.  
Problemas con el 
alcance y aprobación de 
materiales. 
1. Los formularios de aprobación de 
materiales pueden provocar atrasos en 
el proyecto, si no se presentan con 
suficiente tiempo a la inspección o 
cliente.                                                                        
2. Falta de planificación y definición 
del alcance exacto del proyecto. 
1. Pérdida de  tiempo de espera 
para el pedido de material 
aprobado por la inspección.  
Manejo de caja chica. 
1. Gasto del recurso de la obra en 
materiales grandes que podrían 
solicitarse directamente a proveeduría.                                             
2. Falta de materiales menores en 
obra que podrían comprarse con 
dinero de caja chica.  
1. Consumo acelerado del 
presupuesto de obra (caja 
chica). 
2. Retraso de actividades por 
necesidad de materiales 
menores. 
 
Lenta respuesta de 
proveeduría. 
1. Problemas con la proveeduría de 
materiales, llegada tardía. 
2. Materiales solicitados a proveeduría 
con poco tiempo de respuesta de esta 
última.                                          
3. Problemas con la proveeduría de 
maquinaria, equipo sin mantenimiento, 
con poco combustible, tamaño de 
maquinaria no adecuada para la tarea 
que se debe realizar. 
1. Pérdida de tiempo en espera 
de material.                                                                
2. Aprovechamiento parcial de 
los equipos por falta de 
combustible (aumentan costo).               
3. Gasto de dinero en 
reparación de maquinaria, 
compra de piezas y repuestos, 
en lugar de dar mantenimiento 
oportuno. 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010
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Diagnóstico del proceso de construcción 
usado en el almacén ESPH.  
 
Análisis de Pareto o 
análisis 80-20 
 
Mediante una plantilla de análisis de Pareto o 
Análisis 80-20 se clasificaron  las actividades que 
componen el proyecto, asignándole a cada 
actividad el porcentaje que este representa del 
costo total, posteriormente ordenando de mayor a  
 
 
 
 
 
menor costo dichas actividades (mediantes filtros 
presentes en la herramienta) se pueden obtener 
las veinte actividades que reflejan el 80% del 
costo total del proyecto. A continuación se 
presentan estas actividades anteriormente 
mencionadas para el proyecto almacén ESPH
CUADRO 2. ANÁLISIS 80-20 ACTIVIDADES DEL PROYECTO ALMACÉN ESPH 
ACTIVIDAD CANT. UNID. 
COSTO 
UNITARIO ($) 
% DE 
COSTO 
TOTAL  
% COSTO 
ACUMULADO 
            
MARCOS DE ACERO 1,0 GBL $132.404,68 13,6% 13,6% 
EQUIPO ELECTRO-MECÁNICO 1,0 UND $100.418,97 10,4% 24,0% 
SISTEMA DE INCENDIOS 1,0 GBL $77.946,72 8,0% 32,0% 
CONTRAPISO 1556,3 M2 $75.184,48 7,8% 39,8% 
SISTEMA ELÉCTRICO 1,0 GBL $53.757,47 5,5% 45,3% 
AIRE ACONDICIONADO Y 
VENTILACIÓN 
1,0 GBL $47.353,46 4,9% 50,2% 
CUBIERTA LÁMINA HG#26 
OND. ESM. 
1499,4 M2 $33.293,41 3,4% 53,6% 
PARED TIPO 3 637,9 M2 $30.608,43 3,2% 56,8% 
MURO RETENCIÓN 33,0 M $27.428,89 2,8% 59,6% 
RED DE AGUAS PLUVIALES 1,0 UND $25.803,58 2,7% 62,3% 
CERRAMIENTO PERIMETRAL 
MALLA CICLÓN 
242,0 M $23.029,71 2,4% 64,7% 
REJAS EN TAPIA PERIMETRAL 186,0 M $21.933,05 2,3% 66,9% 
PUERTAS 1,0 GBL $21.692,64 2,2% 69,2% 
TANQUE DE AGUA 1,0 UND $20.710,62 2,1% 71,3% 
PARED MAMPOSTERÍA DEL  
ALMACÉN 
427,2 M2 $17.130,99 1,8% 73,1% 
RED DE AGUAS NEGRAS 1,0 GBL $13.976,95 1,4% 74,5% 
CASETA DE BOMBAS 1,0 UND $13.840,70 1,4% 75,9% 
PARED TIPO 1 194,5 M2 $12.968,56 1,3% 77,3% 
TAPIA PERIMETRAL 186,0 M $11.819,63 1,2% 78,5% 
FORRO DUROCK  EN 
COLUMNAS 
261,3 M2 $10.111,78 1,0% 79,5% 
SISTEMA DE VOZ Y DATOS 1,0 GBL $9.676,37 1,0% 80,5% 
  Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010
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La figura #1, presenta gráficamente los 
resultados del cuadro #2, clasificando las 
actividades del proyecto según su peso en costo. 
 
 
 
 
 
 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010
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Análisis de ruta crítica (tiempo): 
 
La programación del proyecto permite identificar 
la ruta crítica con respecto al tiempo, así como la 
secuencia de actividades por seguir durante la 
ejecución del proyecto. En el cronograma del 
proyecto realizado en el software Microsoft 
Project 2010 (ver apéndice 1) se identifican las 
actividades en ruta crítica para el proyecto ESPH, 
las mismas se presentan en el cuadro 3 
 
CUADRO 3. ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA RUTA CRÍTICA SEGÚN TIEMPO DEL 
PROYECTO ALMACÉN ESPH.  
Actividad Duración  Desde: Hasta: 
TRABAJOS PRELIMINARES 6 días lun 12/12/2011 sáb 17/12/2011 
PLACAS DE FUNDACIÓN 14 días dom 18/12/2011 sáb 31/12/2011 
PAREDES DE BLOQUES 14 días sáb 24/12/2011 vie 06/01/2012 
COLUMNAS 24 días lun 26/12/2011 mié 18/01/2012 
MARCOS DE ACERO 20 días sáb 07/01/2012 jue 26/01/2012 
VIGAS ENTREPISO Y ENTREPISO 20 días sáb 07/01/2012 jue 26/01/2012 
CUBIERTA DE TECHOS Y HOJALATERÍA 14 días vie 27/01/2012 jue 09/02/2012 
PAREDES LIVIANAS Y CIELOS 28 días vie 03/02/2012 jue 01/03/2012 
PINTURA 23 días vie 02/03/2012 sáb 24/03/2012 
SEÑALIZACIÓN INTERNA Y REJILLAS CS 7 días vie 16/03/2012 jue 22/03/2012 
LIMPIEZA FINAL 3 días vie 23/03/2012 dom 25/03/2012 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010
 
Ruta crítica costo - tiempo: 
 
De los análisis de costos (80-20) y análisis de tiempo (ruta crítica) anteriores se identifican las actividades 
que son críticas tanto en tiempo como en costo, dichas actividades son las siguientes
CUADRO 4.ACTIVIDADES CRÍTICAS EN TIEMPO Y COSTO DEL PROYECTO ALMACÉN ESPH 
ID Nombre de tarea 
Duración 
días 
hábiles 
Comienzo Fin 
 % sobre 
costo  
  CONSTRUCCIÓN ALMACÉN E.S.P.H 105 12/12/11 25/03/12   
1    TRABAJOS PRELIMINARES 6 12/12/11 17/12/11 1,0% 
2    PLACAS DE FUNDACIÓN 14 18/12/11 31/12/11 2,1% 
3    PAREDES DE BLOQUES 14 24/12/11 06/01/12 1,8% 
4    COLUMNAS 24 26/12/11 18/01/12 1,1% 
5    MARCOS DE ACERO 20 07/01/12 26/01/12 13,7% 
6    VIGAS ENTREPISO Y ENTREPISO 20 07/01/12 26/01/12 0,6% 
7    CONTRAPISO 7 03/02/12 09/02/12 7,8% 
8 
   CUBIERTA DE TECHOS Y 
HOJALATERÍA 
14 27/01/12 09/02/12 3,4% 
  
  
TOTAL 31,4% 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010
26                                                           SISTEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPIO LEAN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACEN ESPH 
 
Productividad de actividades críticas: 
 
Esta serie de problemas que se identificaron 
durante la construcción del almacén ESPH 
evidentemente afectan la productividad de los 
procesos y del flujo continuo de actividades. En 
este caso el cuadro 6, muestra la productividad 
efectiva en la construcción de paredes de 
mampostería del almacén ESPH, según la 
técnica de medida de productividad Work 
Sampling. Este mismo esquema de medida de 
productividad se realizó para todas las 
actividades críticas en tiempo y costo, definidas 
en el cuadro 4.(Ver apéndice 2) 
 
 
CUADRO 6. MEDIDA DE PRODUCTIVIDAD DE PEGA DE BLOQUES DE CONCRETO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN ESPH MÉTODO WORK SAMPLING 
PROYECTO: ALMACÉN ESPH 
 
  
 
FECHA: 02/02/2012 
  
HORA INICIO: 07:50:00 a.m. 
  
ACTIVIDAD POR 
EVALUAR: 
PAREDES LATERALES SISADAS 
  
TAREA POR 
EVALUAR: 
PEGA DE BLOQUES 15 X20 X40 
  
NÚMERO DE 
OBSERVACION 
NÚMERO DE 
TRABAJADORES 
OBSERVADOS 
NÚMERO DE 
TRABAJADORES 
LABORANDO 
NÚMERO DE 
TRABAJADORES 
NO LABORANDO 
OBSERVACIONES 
GENERALES 
1 3 3 0 Todos trabajando 
2 3 3 0 Todos trabajando 
3 3 3 0 Todos trabajando 
4 3 2 1 
trabajador no 
laborando 
5 3 1 2 
trabajador no 
laborando 
6 3 3 0 Todos trabajando 
7 3 1 2 
trabajador no 
laborando 
8 3 3 0 Todos trabajando 
9 3 0 3 
trabajador no 
laborando 
10 3 2 1 
trabajador no 
trabajando 
11 3 2 1 
trabajador no 
trabajando 
12 3 2 1 
trabajador no 
laborando 
13 3 3 0 Todos trabajando 
14 3 2 1 trabajador no 
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laborando 
15 3 0 3 
trabajador no 
laborando 
16 3 2 1 
trabajador no 
labrando 
17 3 2 1 
trabajador no 
laborando 
18 3 3 0 Todos trabajando 
19 3 3 0 Todos trabajando 
20 3 2 1 
trabajador no 
laborando 
21 3 1 2 
trabajador no 
trabajando 
22 3 3 0 Todos trabajando 
23 3 1 2 
trabajador no 
laborando 
24 3 2 1 
trabajador no 
trabajando 
25 3 2 1 
trabajador no 
laborando 
26 3 2 1 
trabajador no 
laborando 
27 3 2 1 
trabajador no 
trabajando 
28 3 2 1 
trabajador no 
trabajando 
29 3 2 1 
trabajador no 
laborando 
30 3 1 2 
trabajador no 
trabajando 
31 3 2 1 
trabajador no 
laborando 
32 3 3 0 Todos trabajando 
33 3 2 1 
trabajador no 
laborando 
34 3 2 1 
trabajador no 
trabajando 
35 3 3 0 Todos trabajando 
36 3 3 0 Todos trabajando 
∑= 108 75 33 
 
%productividad de la tarea = 69% 
   
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
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El cuadro 7, muestra la productividad efectiva en 
la construcción de paredes de mampostería del 
almacén ESPH, según la técnica de medida de 
productividad Five Minutes Ratting. Este mismo 
esquema de medida de productividad se realizó 
para todas las actividades críticas en tiempo y 
costo, definidas en el cuadro 4. 
(Ver apéndice 2)
CUADRO 7. MEDIDA DE PRODUCTIVIDAD DE PEGA DE BLOQUES DE CONCRETO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN ESPH,MÉTODO FIVE MINUTES RATING 
PROYECTO: 
ALMACÉN ESPH 
 
 
 
 
  
FECHA: 02/12/2012 
  
  
HORA INICIO: 07:50:00 a.m. 
  
  
ACTIVIDAD 
POR 
EVALUAR: PAREDES LATERALES. 
  
  
TAREA POR 
EVALUAR: PEGA DE BLOQUES 15 X20 X40 
  
  
HORA DE 
OBSERVACIÓN 
Albañil Ayudante 1 Ayudante 2 
NÚMERO DE 
HOMBRES 
TRABAJANDO 
NÚMERO DE 
HOMBRES NO 
TRABAJANDO 
07:50:00 a.m. Pegando bloques 
Descargando 
bloques 
Descargando 
bloques 
3 0 
07:55:00 a.m. Llenado de sisas 
Descargando 
bloques 
Descargando 
bloques 
3 0 
08:00:00 a.m. Pegando bloques 
Fabrica mortero 
de pega 
Carga bloques 3 0 
08:05:00 a.m. Pegando bloques 
Selecciona y 
acerca bloques 
Espera para 
cargar bloques 
2 1 
08:10:00 a.m. Fumando 
Cortando 
Bloques 
Espera para 
cargar bloques 
1 2 
08:15:00 a.m. Llenado de sisas Carga bloques Carga bloques 3 0 
08:20:00 a.m. Verifica niveles 
Espera para 
descargar  
Espera para 
descargar  
1 2 
08:25:00 a.m. Ausente 
Cortando 
Bloques 
Descargando 
bloques 
2 1 
08:30:00 a.m. 
Recibe 
indicaciones 
Espera Espera 0 3 
08:35:00 a.m. Verifica niveles 
Selecciona y 
acerca bloques 
Espera  2 1 
08:40:00 a.m. Pegando bloques 
Cortando 
Bloques 
Ausente 2 1 
08:45:00 a.m. Pegando bloques 
transporta 
mortero 
Busca 
Herramienta 
2 1 
08:50:00 a.m. 
Recibe 
indicaciones 
Recibe 
indicaciones 
Recibe 
indicaciones 
0 3 
08:55:00 a.m. Pegando bloques 
Selecciona y 
acerca bloques 
Ausente 2 1 
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09:00:00 a.m. Esperando Esperando Ausente 0 3 
09:20:00 a.m. Pegando bloques ausente 
Prepara 
mortero 
2 1 
09:25:00 a.m. Ausente 
Cortando 
Bloques 
Transporta 
mortero 
2 1 
09:30:00 a.m. Pegando bloques 
Selecciona y 
acerca bloques 
Transporta 
mortero 
3 0 
09:35:00 a.m. Verifica niveles Rellena celdas Rellena celdas 3 0 
09:40:00 a.m. Esperando Rellena celdas Rellena celdas 2 1 
09:45:00 a.m. Verifica medidas Espera Espera 1 2 
09:50:00 a.m. 
Coloca acero de 
refuerzo 
Coloca acero 
refuerzo 
Prepara 
mortero 
1 2 
09:55:00 a.m. Verifica niveles Espera Espera 1 2 
10:00:00 a.m. Esperando Rellenas celdas Rellena celdas 2 1 
10:05:00 a.m. Amara acero Amara acero Ausente 2 1 
10:10:00 a.m. Coloca bloques 
Prepara 
mortero 
Espera 2 1 
10:15:00 a.m. Coloca bloques 
Selecciona y 
acerca bloques 
Espera ordenes 2 1 
10:20:00 a.m. Rellena sisas Espera Corta alambres 2 1 
10:25:00 a.m. Pegando bloques Ausente Corta alambres 2 1 
10:30:00 a.m. Pegando bloques Esperando 
Llamando por 
teléfono 
1 2 
10:35:00 a.m. Pegando bloques 
Sisando 
bloques 
Ausente 2 1 
10:40:00 a.m. Pegando bloques 
Sisando 
bloques 
Cortando 
varillas 
3 0 
10:45:00 a.m. Pegando bloques Hablando 
Cortando 
varillas 
2 1 
10:50:00 a.m. Rellena sisas Ausente 
Cortando 
varillas 
2 1 
10:55:00 a.m. Pegando bloques 
Selecciona y 
corta bloques 
Prepara 
mortero 
2 1 
11:00:00 a.m. Pegando bloques 
Selecciona y 
corta bloques 
Prepara 
mortero 
3 0 
   ∑= 68 40 
   %productividad de la tarea= 63% 
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El cuadro 8 y la figura 2, muestran los resultados 
del análisis de productividad según el método 
Crew Balance, en la construcción de paredes de 
mampostería del almacén ESPH. Este mismo 
esquema de medida de productividad se realizó 
para todas las actividades críticas en tiempo y 
costo, definidas en el cuadro 4.   
(Ver apéndice 2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
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CUADRO 8. PRODUCTIVIDAD DE PEGA DE BLOQUES DE CONCRETO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN ESPH,CREW BALANCE 
ACTIVIDAD ALBAÑIL AYUDANTE 1 AYUDANTE 2 
A:Trabajando 28,00 24,00 19,00 
B: Recibe 
indicaciones 
2,00 1,00 1,00 
C: Otras actividades 1,00 1,00 2,00 
D:Esperando 3,00 7,00 8,00 
E:Ausente 2,00 3,00 6,00 
Total 36,00 36,00 36,00 
% eficiencia 77,78% 66,67% 52,78% 
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Respuesta de proveeduría de materiales al proyecto. 
 
La respuesta de materiales es esencial para garantizar un flujo efectivo de trabajo. Los insumos deben de programarse para que lleguen 
al sitio de la obra en el tiempo indicado para su uso. El cuadro 5 presenta el comportamiento o respuesta de proveeduría respecto al flujo 
de materiales durante etapas primeras del proyecto ESPH.  
 
CUADRO 9. TABLA DE ANÁLISIS DE TIEMPO DE RESPUESTA DE PROVEEDURÍA DE MATERIAL AL PROYECTO. 
 
Solicitud de material Ingeniero 
Residente 
Tiempo esperado de llegada de 
material 
Llegada de material al proyecto 
Material  
Canti
dad 
Unid 
# boleta 
de 
solicitud 
Fecha de 
pedido  
Tiempo 
esperado 
llegada material 
(días) 
Fecha 
esperada de 
llegada 
Cantidad 
entrada 
# factura 
Fecha de 
llegada 
Alfajillas 2" x4" x 4 varas 100 unid 19029 09/01/2012 4 13/01/2012 100 365 10/01/2012 
Alfajilla 3" x 2" X 4 varas 30 unid 19009 12/12/2011 4 16/12/2011 30 367 10/01/2012 
Tablas formaleta 1" x 12" x 4 
varas 
50 unid 19035 17/01/2012 4 21/01/2012 50 405 18/01/2012 
Alfajilla 3" x 2" X 4 varas 30 unid 19025 04/01/2012 4 08/01/2012 30 437 26/01/2012 
Candados 2" 7 unid 19003 01/12/2011 4 05/12/2011 7 927 12/12/2011 
Cemento 20 sacos 19003 01/12/2011 4 05/12/2011 20 927 12/12/2011 
Codo pvc 12mm 10 unid 19003 01/12/2011 4 05/12/2011 10 927 12/12/2011 
Cuerdas 10 rollo 19003 01/12/2011 4 05/12/2011 10 927 12/12/2011 
Hoja de segueta 20 unid 19003 01/12/2011 4 05/12/2011 20 927 12/12/2011 
Marcos de segueta 2 unid 19003 01/12/2011 4 05/12/2011 2 927 12/12/2011 
Llave de chorro 12 mm 4 unid 19004 01/12/2011 4 05/12/2011 4 927 12/12/2011 
Llave de paso tipo bola 12 mm 4 unid 19004 01/12/2011 4 05/12/2011 4 927 12/12/2011 
Cal 5 sacos 19005 01/12/2011 4 05/12/2011 5 927 12/12/2011 
Cemento 80 sacos 19014 14/12/2011 4 18/12/2011 80 927 12/12/2011 
Disco diamantado para metal 4 
1/2" 
5 unid 19006 02/01/2012 4 06/01/2012 5 927 12/12/2011 
Brocas para concreto 1 juego 19005 01/12/2011 4 05/12/2011 1 928 12/12/2011 
Brocas para madera 1 juego 19005 01/12/2011 4 05/12/2011 1 928 12/12/2011 
Disco diamantado para metal 9" 10 unid 19006 02/01/2012 4 06/01/2012 10 928 12/12/2011 
Manguera de nivel 2 unid 19004 01/12/2011 4 05/12/2011 2 929 12/12/2011 
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Clavo de techo con arandela 10 kg 19002 01/12/2011 4 05/12/2011 10 930 12/12/2011 
Clavos  3" 1 cajas 19002 01/12/2011 4 05/12/2011 1 930 12/12/2011 
Clavos  4" 10 kg 19002 01/12/2011 4 05/12/2011 10 930 12/12/2011 
Clavos 1 1/2" 1 cajas 19002 01/12/2011 4 05/12/2011 1 930 12/12/2011 
Láminas Zinc 183 x 81 cm 200 unid 19002 01/12/2011 4 05/12/2011 135 930 12/12/2011 
Carretillos  7 unid 19003 01/12/2011 4 05/12/2011 7 930 12/12/2011 
Mazo 6 libras 3 unid 19003 01/12/2011 4 05/12/2011 3 930 12/12/2011 
Disco diamantado para 
concreto 1/2" 
2 unid 19006 02/01/2012 4 06/01/2012 2 930 12/12/2011 
Disco diamantado para 
concreto 9" 
1 unid 19006 02/01/2012 4 06/01/2012 1 930 12/12/2011 
Reglas de 1"x 3" x4 varas 60 unid 19021 02/01/2012 4 06/01/2012 60,00 2946 04/01/2012 
Tablas de 1X12" x 4 varas 30 unid 19021 02/01/2012 4 06/01/2012 30,00 2946 04/01/2012 
Mazo 12 libras 1 unid 19003 01/12/2011 4 05/12/2011 1 4490 12/12/2011 
Mazo 8 libras 2 unid 19003 01/12/2011 4 05/12/2011 2 4490 10/12/2011 
Varilla cooperwell de 2,4 m 1 unid 19007 05/11/2011 4 09/11/2011 1 4493 12/12/2011 
Nivel corto 1 unid 19009 12/12/2011 4 16/12/2011 1 4497 14/12/2011 
Nivel largo 1 unid 19009 12/12/2011 4 16/12/2011 1 4497 14/12/2011 
Mazo pequeño 3 unid 19028 09/01/2012 4 13/01/2012 3 4533 18/01/2012 
Mazo de hule grande 4 unid 19029 09/01/2012 4 13/01/2012 4 4533 18/01/2012 
Varillas# 5 grado 40  230 unid 19025 04/01/2012 4 08/01/2012 230 4559 25/01/2012 
Alambre negro 100 kg 19034 13/01/2012 4 17/01/2012 100 4559 25/01/2012 
Varillas #2 grado 40 100 unid 19037 19/01/2012 4 23/01/2012 100 4559 25/01/2012 
Varillas #3 grado 40 200 unid 19037 19/01/2012 4 23/01/2012 200 4559 25/01/2012 
Varillas #4 grado 40 70 unid 19037 19/01/2012 4 23/01/2012 70 4559 25/01/2012 
Manguera  1 unid 19029 09/01/2012 4 13/01/2012 1 4664 27/01/2012 
Clavos de acero 2" 4 cajas 19033 11/01/2012 4 15/01/2012 4 4664 27/01/2012 
Discos de corte metal 9'' 50 unid 19037 19/01/2012 4 23/01/2012 50 4664 27/01/2012 
Block 15 x 20 x 40 cm clase A 600 unid 19038 25/01/2012 4 29/01/2012 600 9571 01/02/2012 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
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El comportamiento de la llegada de materiales al 
proyecto con respecto al pedido, durante el 
periodo del 09/11/2011 al 22 de febrero del 2012, 
se muestra el la figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado con el programa Microsoft Excel 2010 
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Efecto sobre los costos producto de desperdicios 
 
El cuadro 10 muestra los costos extras producto 
de los problemas identificados en la primera 
etapa de la investigación (cuadro 1) 
 
CUADRO 10. EFECTO SOBRE EL COSTO, PRODUCTO DE DESPERDICIOS PRESENTES EN EL 
ALMACÉN ESPH 
Desperdicio  
Efecto o 
defecto 
Implicó Cantidad Unidad 
Costo 
unitario $ 
Desperdicio 
total $ 
Columnas C-2     
dim 0,4 m x 
0,15 m 
Hormigueros  
Demolición de concreto, 
doble mano de obra. 
4 unid $109,00 $436,00 
Pared de 
mampostería 
15x20X40 
sisada 
Gradas 
apreciables 
entre bloques 
Remover bloques y 
volver a colocar. 
108 unid $1,56 $168,42 
Pared de 
mampostería 
15x20X40 
Desperdicio de 
bloques 
Costo por desperdicio 400 unid $0,85 $339,18 
Entrepiso 
Corrección de 
ubicación de 
viguetas. 
Doble trabajo. 1 glob $60,18 $60,18 
Robo de 
armadura de 
pedestales 
Reposición de 
acero y mano 
de obra. 
Reposición de acero y 
doble mano de obra 
3 unid $185,19 $555,56 
Retraso en la 
entrega de obra 
hasta 
11/05/2012  
Pago de 1 
maestro de 
obras. 
Mano de obra tiempo 
extra según lo 
presupuestado, 
incluyendo las cargas 
sociales 
35,00 días 
$49,42 $1.729,53 
Pago de 1 
ingeniero 
residente.  
$84,80 $2.967,84 
Pago de 1 
bodeguero.  
$40,98 $1.434,18 
Pago de 1 
operario de 
back hoe.  
$85,11 $2.978,68 
Pago de 2 
operarios.  
$81,95 $2.868,36 
Pago de 3 
ayudantes   
$104,02 $3.640,61 
TOTAL COSTO ASOCIADO A ERRORES (DESPERDICIO):     $17.178,54 
COSTO DEL PROYECTO ALMACEN ESPH     $970.000,0 
PORCENTAJE DE IMPACTO CON RESPECTO AL COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 
    1,8% 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
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Propuesta de 
mejora según los  
principios Lean  
(Flujo continuo). 
 
Los principios Lean resultan ser una alternativa 
atractiva para la administración de obras de 
construcción. Muchos de los problemas comunes 
en los proyectos se a que las empresas 
constructoras solucionan los conflictos según se 
presenten en la obra, por el contrario, los 
métodos Lean en la construcción plantean un 
análisis preliminar de cada proyecto procurando 
predecir y evitar situaciones que afecten el flujo 
efectivo del trabajo y procurando una mejora 
continua de los procesos, en este sentido, se 
plantean soluciones Lean que minimicen el 
impacto de los problemas identificados a lo largo 
del proyecto. La estrategia Lean propuesta a 
continuación,  pretende atacar los proyectos en 
tres etapas: Primero, mediante una planificación y 
análisis del proyecto, en segundo lugar una 
programación y planificación específica de las 
actividades y en tercer lugar manteniendo un 
control y procurando etapa tras etapa una mejora 
continua de los procesos. Dichas propuestas se 
presentan enseguida:  
 
Planificación y análisis 
del proyecto 
 
La planificación del proyecto resulta una de las 
actividades más importantes para la ejecución de 
proyectos, se realiza con el objetivo de identificar 
eventuales dificultades a las cuales estará sujeta 
la obra. Para efectos de dicha planificación y 
análisis se desarrollaron las siguientes plantillas, 
que se describen de la siguiente manera: Una 
plantilla de diseño de sitio (distribución de área de 
trabajo y materiales), una plantilla de diseño de 
flujos de tareas donde se programan los recursos 
e insumos y un organigrama de identificación de 
responsabilidades para los encargados de la 
obra. Además de una plantilla de análisis de tabla 
de pagos, que realice el desglose de costo 80-20. 
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Plantilla de diseño de sitio: 
 
Se busca realizar una distribución eficiente del 
espacio del proyecto de modo que el flujo de 
trabajo no se vea afectado por el traslado 
excesivo de material, dificultad de movilización y  
 
 
 
por el desorden en la construcción, la figura 4 
muestra una propuesta de distribución del área 
del proyecto ESPH, ver simbología en el 
cuadro11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 Distribución de sitio construcción almacén ESPH, utilizando plantilla de diseño de sitio correspondiente al cuadro 11. 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
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La plantilla de diseño de sitio se fundamenta en la 
simbología del cuadro 11, para su uso se debe 
adjuntar el plano en planta del proyecto y 
distribuir los símbolos según lo requiera el 
proyecto, como se muestra en la figura 4, esta 
plantilla cuenta con una simbología que incluye la 
mayoría de las posibles obras necesarias de 
considerar en un diseño de sitio.
 
 
 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
 
Plantilla de diseño de flujos de 
tareas 
 
Como propuesta para mejorar el flujo de trabajo y 
evitar desperdicio de tiempo, material y equipo, 
se plantea el uso de plantillas de diseño de flujo 
de procesos, donde se identifique los insumos 
necesarios para cada tarea dentro de un ciclo de 
construcción. La herramienta consiste en definir  
 
 
 
 
los recursos en una tabla de entrada de datos 
(corresponde al cuadro 12), una vez asignados 
estos valores automáticamente se obtiene el flujo 
de proceso en un esquema de flujo (corresponde 
a figura 5). Para efectos de análisis se diseñaron 
los flujos de las actividades críticas en costo- 
tiempo del proyecto almacén ESPH. (Ver cuadro 
4) de manera representativa se presenta a 
continuación el flujo propuesto para la actividad 
“Contra piso de la nave”
INSTALACION
ACCESO AL PROYECTO
CABAÑAS SANITARIAS
CERRAMIENTO
GRÚA TORRE
BODEGAS DE MATERIALES
CONTENEDOR DE OFICINAS
TALLERES DE ARMADURA
CASETA SE SEGURIDAD
TEMPORERAS (ELÉCTRICIDAD)
SILOS  DE AGREGADOS
PARQUEOS
RAMPAS DE ACCESO
CENTRO DE ACOPIO
UBICACIÓN DE MATERIALES PESADOS 
BASUREROS
BODEGAS DE ESTRUCTURAS DE MADERA Y 
CERRAMIENTOS CON LÁMINAS DE ZINC.
CONTENEDOR CON OFICINAS PARA INGENIERO, 
SERVICIOS SANITARIO Y SALA DE REUNIONES.
TALLERES  DE ARMADURA BAJO TECHO CON PUERTA DE 
ACCESO ANCHA Y BANCOS DE ARMADURA RÍGIDOS.
CASETA DE SEGURIDAD EN LÁMINA DE ZINC O MADERA, 
UNA CASETA POR OFICIAL EN EL PROYECTO.
TEMPORERAS ELÉCTRICAS CAPACIDAD 110 V Y 220 V
SILOS DE AGREGADOS : PIEDRA, ARENA, LASTRE. ÁREA 
DESTINADA SEGÚN TAMAÑO DE LA OBRA.
PARQUEO DE AUTOMOVILES PARA TRABAJADORES E 
INSPECTORES.
RAMPAS DE ACCESO NO MAYORES AL 1V::2H
CENTRO DE RECICLAJE DE : ACERO, MADERA,DESECHOS 
PLÁSTICO, PAPEL, BASURA ÓRGANICA.
MATERIALES  TALES COMO BLOQUES DE CONCRETO QUE 
PUEDEN PERMANECER A LA INTERPERIE.
BASUREROS VARIOS (ESTAÑONES) PARA EL DEPÓSITO 
DE DESECHOS Y BASURA. CADA BASURERO 
DEBIDAMENTE ROTULADO
DESCRIPCION
ACCESO AL PROYECTO CON PUERTA DE MARCO DE 
MADERA Y SARÁN DE UNA SOLA ALA Y APERTURA HACIA 
ADENTRO, ANCHO MINIMO 4 M
CABAÑAS SANITARIAS INDIVIDUALES, UNA CABAÑA POR 
CADA 10 TRABAJADORES
CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SITIO EN ESTRUCTURA 
DE MADERA Y SARÁN, ALTURA 2M DEL NIVEL DEL SUELO
GRÚA TORRE CON DIMENSIONES SEGÚN MAGNITUD Y 
NECESIDAD DEL PROYECTO, CONSIDERAR RADIO DE 
GIRO, ALTURA MÁXIMA, CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO.
CUADRO 11. PLANTILLA DE DISEÑO Y DISTRIBUCION DEL ESPACIO DEL PROYECTO.
SIMBOLOGIA 
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Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010  
La figura 5 define el flujo de tareas requeridas 
para cada una de las tareas del flujo de trabajo, 
esto permite identificar los recursos necesarios y 
el momento en que deben de entrar al ciclo de 
construcción y así evitar reducción del flujo de 
trabajo. A continuación la figura 5 presenta el flujo 
para la actividad “Contrapiso de la nave del 
almacén, ESPH” 
 
Tarea/recurso Ayudante Operario Maestro Ingeniero
Concreto 
premezclad
o
 End. de 
superficie
Furrim
Cordón 
sellador de 
juntas
Desmoldant
e
Material 
aislante de  
juntas
Guías 
metalicas
Helicóptero Vibradores
Bomba y 
mezclador
as
Herram. 
menor
Nivel de 
presición
Colocación de perfiles división 
de paños 3 2 1 1 1 1 1
Colocación de Furrin y aislante 
en las guías 3 2 1 1 X X 1
Colocación de elementos 
(juntas de construcción) 2 1 1 X 1 1 1
Ajuste de altura de las guias 
de codales 2 1 1 X 1 1
Colado de concreto
2 1 1 1 X 1 1
Acomodo de concreto 
4 1 1 X 1 1
Vibrado de concreto
1 1 1 1 1
Codaleo de concreto
2 1 1 1
Lujado de concreto 
(Helicóptero) 1 1 1 1
Aplicación de endurecedor de 
superficie 2 1 1 1 X 1 1
Corte de juntas y colocación 
de Backerod 2 2 1 X 1
Pulido de superficie
1 1 1
Materiales Equipo y maquinaria
CUADRO 12. PLANTILLA DE ENTRADA DE RECURSOS Y TAREAS, PARA EL DISEÑO DEFLUJO DE PROCESO PARA LA ACTIVIDAD ALMACÉN ESPH.
Recurso humano
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Salida del insumo del proceso 
 
Entrada del insumo al proceso 
  
Figura 5. Diseño de flujo de procesos propuesto para la actividad “contrapiso” del almacén ESPH. 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
  
Guías Guías Guías 
Helicóptero Helicóptero Helicóptero
Vibradores
Bomba y 
mezcladoras
Bomba y 
mezcladoras
Herram. 
menor Herram. menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Nivel de 
presición
Nivel de 
presición
Nivel de 
presición
Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante
Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario
Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro 
Ingeniero Ingeniero Ingeniero Ingeniero
Concreto 
premezclado
Concreto 
premezclado
 End. de 
superficie
Furrim
Cordón 
sellador de 
juntas
Desmoldante
Material 
aislante de  
juntas
Material 
aislante de  
juntas
Equipo y herramienta
Flujo de proceso
Colocación 
de perfiles 
división de 
paños
Colocación de 
Furrin y aislante 
en las guías
Pulido de 
superficie
Colocación 
de 
elementos 
(juntas de 
construcció
n)
Ajuste de 
altura de las 
guias de 
codales
Colado de 
concreto
Acomodo de 
concreto 
Vibrado de 
concreto
Codaleo de 
concreto
Lujado de 
concreto 
(Helicóptero)
Aplicación de 
endurecedor 
de superficie
Corte de 
juntas y 
colocación 
de 
Backerod
Recurso  Humano
Materiales
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Organigrama de 
responsabilidades de los 
encargados de la obra 
 
Los organigramas de responsabilidades para los 
puestos principales que administran la obra de 
construcción permiten tener un control minucioso 
de la misma, así como un control específico del 
personal, en este sentido se consideran como 
protagonistas de la administración de la obra a el 
Ingeniero residente, el Director del proyecto, el 
Ingeniero en Seguridad Laboral, el Maestro(s) de 
obra, el Bodeguero y el proveedor, para cada uno 
de los anteriores se diseñó un organigrama de 
responsabilidades. De manera representativa la 
figura 6 y figura 7 muestra dicho organigrama 
para el Ingeniero residente y para el Director de 
proyecto respectivamente. (Ver los demás 
organigramas en apéndice 3) 
 
 
 
 
Figura 6. Organigrama de funciones y personal a cargo del Ingeniero Residente. 
Elaborado con el programa  WBS Chart Pro   
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Figura 7. Organigrama de funciones y personal a cargo del Director de proyecto. 
Elaborado con el programa  WBS Chart Pro   
 
Como parte la etapa de planificación de 
obra, además, se desarrolló una plantilla de 
distribución de costo, donde se identifique las 
actividades con mayor peso en términos 
monetarios del proyecto, esta plantilla analiza la 
tabla de pagos del proyecto y selecciona las 20 
actividades más costosas del proyecto. Dicha 
plantilla corresponde a la utilizada para el análisis 
80-20 del proyecto Almacén ESPH, (Ver cuadro 
2). 
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Programación y planificación específica de actividades 
 
La planificación del proyecto no es suficiente si 
no existe un seguimiento continuo de los planes 
elaborados. Los cronogramas generales son 
difíciles de llevar y controlar por la cantidad 
generalmente grande de actividades que 
componen los proyectos, de este modo, se 
plantea realizar una planificación y una 
programación para periodos de tres semanas. 
Además de  revisiones semanales con los 
contratistas y encargados de la obra para dar 
seguimiento a los objetivos alcanzados y el 
cumplimiento del plan de tres semanas. La figura 
8 muestra la estructura completa del plan tres 
semanas, mientras que el cuadro 13, cuadro 14 y 
cuadro 15, amplían las secciones de dicho plan 
para su mejor interpretación.  
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Figura 8. Plantilla para programación del plan tres semanas completo. 
Elaborado  con el programa Microsoft Excel 2010 
 
PROYECTO:
CLIENTE:
UBICACIÓN:
FECHA DE INICIO:
PLAN NUMERO 1
FECHA DE INICIO 2/1/12 INICIO DE SEMANA 1 FIN DE SEMANA 1 INICIO DE SEMANA 2 FIN DE SEMANA 2 INICIO DE SEMANA 3 FIN DE SEMANA 3
2/1/12 9/1/12 10/1/12 17/1/12 18/1/12 25/1/12
ITEM CONSTRUCCION ALMACEN E.S.P.H CANTIDAD UNIDAD AVANCE ESPERADO 
AVANCE 
ALCANZADO
AVANCE ESPERADO 
AVANCE 
ALCANZADO
AVANCE ESPERADO 
AVANCE 
ALCANZADO
AVANCE TOTAL 
ALCANZADO 
RESPONSABLE
1 NIVELADO DE TERRAZA 1500 M2 2/1/12 1,00 2/1/12 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% METRÓPOLI
2
VIGAS ENTREPISO Y ENTREPISO 300 M2 3/1/12 5,00 7/1/12 100,00% 96,00% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 100,00% ARMAFORTE
3 CONTRAPISO 1500 M2 9/1/12 6,00 14/1/12 10,00% 8,00% 90,00% 85,00% 7,00% 100,00% SIPCO
4 FORRO DE PAREDES LÁMINA HG 1200 M2 5/1/12 15,00 19/1/12 25,00% 23,00% 70,00% 65,00% 5,00% 12,00% 100,00% ARMAFORTE
5
ACABADO DE CONTRAPISO 1500 M2 16/1/12 2,00 17/1/12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% SIPCO
6 PEGADO DE PISO PORCELANATO 300 M2 9/1/12 10,00 18/1/12 0,00% 0,00% 90,00% 85,00% 10,00% 5,00% 90,00% JOSÉ ESCOBAR
7 PAREDES LIVIANAS 40 M2 16/1/12 5,00 20/1/12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 95,00% 95,00% INST.ARAYA
8 CIELOS 30 M2 17/1/12 7,00 23/1/12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 90,00% 90,00% INST.ARAYA
9 PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS. 6 UNIDAD 19/1/12 2,00 20/1/12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% MACOPA
10 ENCHAPES 60 M2 19/1/12 5,00 23/1/12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% JOSÉ ESCOBAR
11 AJUSTE DE CLAVADORES 3 UNIDAD 4/1/12 2,00 5/1/12 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% EYPA
12 CUBIERTA Y HOJALATERÍA 1500 M2 6/1/12 11,00 16/1/12 50,00% 45,00% 50,00% 55,00% 0,00% 0,00% 100,00% HERSON SOLIS
13 EXTRACTORES DE TECHO 14 UNIDAD 17/1/12 7,00 23/1/12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% SAIRE
COMENTARIO
COORDINAR LLEGADA DE MATERIALES
TENER COORDINADO ENTRADA DE MAQUINARIA
ASEGURAR FECHA CON ENCARGADO DE ARMAFORTE
COORDINAR ORDEN DE COLADO DE PAÑOS.
SEGUIMIENTO A ARMAFORTE
TENER APROBADO SELLO DE JUNTAS, PRUEBAS DE 
LABORATORIO.
DURACION 
EN DIAS 
NATURALES
INICIO DE 
TAREA
FINAL DE LA 
TAREA
ENTRADA DE  CONTRATISTA, DEFINIR CONTRATO
ENTRADA DE  CONTRATISTA, DEFINIR CONTRATO
SOMETER PIEZAS A APROBACION
PLANEAR INSPECCIÓN DE PISOS
ASEGURAR FECHA DE SOLDADORES
GARANTIZAR ENTREGA EN FECHA INDICADA
ALMACEN ESPH
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA
HEREDIA - COSTA RICA
12 DE DICIEMBRE 2011
SEGUIMIENTO A HERSON
Sección de programación de tareas 3 semanas. 
 (Ver cuadro 13) 
Asignación de avance semanal esperado y Seguimiento. 
Semanal alcanzado. 
 (Ver cuadro 14) 
Indicaciones y comentarios  
(Ver cuadro 15) 
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La idea del plan tres semanas es 
desglosar el cronograma general del proyecto, el 
plan tres semanas tiene la cualidad de programar 
las actividades y tareas, asignándole una fecha 
de inicio y una duración deseada (estas fechas 
son necesarias para que la plantilla 
automáticamente genere el diagrama de Gantt 
del plan tres semanas figura 9). La plantilla tiene 
además la posibilidad de asignarle la cantidad de 
trabajo que se proyecta alcanzar en este periodo 
programado, la plantilla restringe que la 
programación no sea mayor a tres semanas de 
trabajo. 
 Para ejemplificar el uso de esta plantilla a 
continuación se presenta un ejemplo hipotético 
del uso de la herramienta. La figura 8 secciona el 
plan tres semanas en 3, la primera sección que 
correspondería a la “Sección de programación de 
tareas de 3 semanas” ampliada en el cuadro 13. 
 
 
 
CUADRO 13 SECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE TAREAS DE LA PLANTILLA PLAN 3 SEMANAS 
ID ACTIVIDADO TAREA CANTIDAD UNIDAD 
INICIO 
TAREA 
DURACIÓN 
DÍAS 
NATURALES 
FIN DE TAREA 
1 NIVELADO DE TERRAZA 1500 M2 2/1/12 1,00 02/01/2012 
2 
VIGAS ENTREPISO Y 
ENTREPISO 
300 M2 3/1/12 5,00 07/01/2012 
3 CONTRAPISO 1500 M2 9/1/12 6,00 14/01/2012 
4 
FORRO DE PAREDES 
LÁMINA HG 
1200 M2 5/1/12 15,00 19/01/2012 
5 
ACABADO  DE 
CONTRAPISO 
1500 M2 16/1/12 2,00 17/01/2012 
6 
PEGADO DE PISO 
PORCELANATO 
1500 M2 9/1/12 10,00 18/01/2012 
7 PAREDES LIVIANAS 40 M2 16/1/12 5,00 20/01/2012 
8 CIELOS 30 M2 17/1/12 7,00 23/01/2012 
9 
PIEZAS SANITARIAS Y 
ACCESORIOS DE BAÑO 
6 M2 19/1/12 2,00 20/01/2012 
10 ENCHAPES 60 M2 19/1/12 5,00 23/01/2012 
11 AJUSTE DE CLAVADORES 3 UNID 4/1/12 2,00 05/01/2012 
12 
CUBIERTA Y 
HOJALATERÍA 
1500 M2 6/1/12 11,00 16/01/2012 
13 EXTRACTORES DE TECHO 14 UNID 17/1/12 7,00 23/01/2012 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
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La segunda partición de la figura 8 
“Asignación de avance semanal esperado y 
Seguimiento semanal alcanzado” corresponde a 
una tabla de control de avance semanal donde se 
monitorea el avance proyectado para cada 
semana y el avance alcanzado realmente en 
obra, esta sección corresponde al cuadro 14.  
 
 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
 
 
 
INICIO SEMANA 
1
FIN  SEMANA 1
INICIO  SEMANA 
2
FIN  SEMANA 2
INICIO SEMANA 
3
FIN SEMANA 3
02/01/2012 09/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 16/01/2012 23/01/2012
ACTIVIDADO TAREA
AVANCE 
ESPERADO 
PRIMERA 
SEMANA
AVANCE 
ALCANZADO 
PRIMERA 
SEMANA
AVANCE 
ESPERADO 
SEGUNDA 
SEMANA
AVANCE 
ALCANZADO 
SEGUNDA 
SEMANA
AVANCE 
ESPERADO 
TERCERA 
SEMANA
AVANCE 
ALCANZADO 
TERCERA 
SEMANA
NIVELADO DE TERRAZA 100,00% 100,00%
VIGAS ENTREPISO Y 
ENTREPISO
100,00% 96% 4,00%
CONTRAPISO 10,00% 8% 90,00% 85,00% 7%
FORRO DE PAREDES 
LÁMINA HG
25,00% 23% 70,00% 65,00% 5% 12%
ACABADO  DE 
CONTRAPISO
100% 100%
PEGADO DE PISO 
PORCELANATO
90,00% 85,00% 10% 5%
PAREDES LIVIANAS 100% 95%
CIELOS 100% 90%
PIEZAS SANITARIAS Y 
ACCESORIOS DE BAÑO
100% 100%
ENCHAPES 100% 100%
AJUSTE DE 
CLAVADORES
100,00% 100%
CUBIERTA Y 
HOJALATERÍA
50,00% 45% 50,00% 65,00%
EXTRACTORES DE 
TECHO
100% 95%
CUADRO 14  SECCION DE ASIGNACION DE AVANCE SEMANAL ESPERADO Y SEGUIMIENTO SEMANAL 
ALCANZADO DE LA  PLANTILLA PLAN 3 SEMANAS
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La tercera sección, correspondiente al 
cuadro 15, tiene la función de asignar 
responsables para las actividades programadas 
en el plan tres semanas, de modo de cada 
involucrado del proyecto está consciente del 
avance que debe alcanzar durante estas tres 
semanas, así puede programar tareas y flujos 
para que el tiempo de entrega se cumpla. 
Además la herramienta pretende identificar las 
tareas e hitos importantes para garantizar fluidez 
de procesos. Por ejemplo un hito puede ser, la 
presentación de un formularios de aprobación de 
material a los clientes en una fecha específica. 
 
CUADRO 15 SECCIÓN DE ASIGNACIÓN DE HITOS Y RESPONSABILIDADES, 
PLANTILLA PLAN TRES SEMANAS 
ACTIVIDADO TAREA RESPONSABLE(S) COMENTARIO 
NIVELADO DE TERRAZA METRÓPOLI Tener coordinado con grupo Metrópoli 
VIGAS ENTREPISO Y 
ENTREPISO 
ARMAFORTE Asegurar fecha con encargado ARMAFORTE 
CONTRAPISO SIPCO Coordinar orden de colado de los paños. 
FORRO DE PAREDES 
LÁMINA HG 
ARMAFORTE Seguimiento a Armaforte (FM) 
ACABADO DE 
CONTRAPISO 
SIPCO 
Tener sello de juntas aprobado, pruebas de 
laboratorio y supervisión de Aditec (Ashford) 
PEGADO DE PISO 
PORCELANATO 
JOSÉ ESCOBAR Coordinar llegada de material. 
PAREDES LIVIANAS 
INST.ARAYA 
Coordinar inicio en sitio (FM), contrato con Araya 
(IG) 
CIELOS INST.ARAYA 
Coordinar inicio en sitio (FM), contrato con Araya 
(IG) 
PIEZAS SANITARIAS Y 
ACCESORIOS DE BAÑO 
MACOPA 
Definir contratista más conveniente y someter a 
aprobación el sistema (FM), contratar (IG) 
ENCHAPES JOSÉ ESCOBAR Aprobación de piezas y colocado. 
AJUSTE DE 
CLAVADORES 
EYPA Asegurar fecha con encargado EYPA 
CUBIERTA Y 
HOJALATERÍA 
HERSON  SOLÍS Seguimiento a Gerson (FM) 
EXTRACTORES DE 
TECHO 
SAIRE Garantizar entrega en fecha indicada. 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
 
 El plan tres semanas consiste como ya 
se mencionó en una herramienta sencilla que 
permite administrar el tiempo para las actividades 
del proyecto, además permite comparar los 
porcentajes de avance proyectados y los 
porcentaje de avance alcanzados semanalmente, 
de este modo la herramienta facilita inclusive el 
diagrama de Gantt para las tres semanas 
programadas. La continuación la  figura 9 
muestra el diagrama de Gantt para el plan tres 
semanas propuestos para el proyecto ESPH. 
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Figura 9 Diagrama Gantt de seguimiento para plan tres semanas, programación y tiempos esperados. 
 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
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El plan tres semanas a partir de los 
porcentajes esperados de avance y los 
porcentajes alcanzados semanalmente e 
indicados en el cuadro 14, generan una tabla de 
análisis estadístico del rendimiento semanal 
alcanzado para las tareas y actividades 
programadas, de modo que se puede comparar 
el rendimiento necesario para cumplir con los 
tiempos asignados (rendimiento esperado) y el 
rendimiento real alcanzado semanalmente. El 
cuadro 16 muestra la tabla antes mencionada. 
 
 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
 
  
EDT ACTIVIDAD UNIDAD
PRODUCT  
ESPERADA  1ER 
SEMANA
PRODUCT 
ALCANZADA  
1ER SEMANA
PRODUCT 
ESPERADA  2DA 
SEMANA
PRODUCT 
ALCANZADA  
2DA SEMANA
PRODUCT 
ESPERADA  3ER 
SEMANA
PRODUCT 
ALCANZADA  3ER 
SEMANA
CAUSAS ATRASO AVANCE ALCANZADO
1 NIVELADO DE TERRAZA M2 1500,0 1500,0
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
NINGUNA 100%
2 VIGAS ENTREPISO Y ENTREPISO M2 300,0 288,0
FUERA DE 
PROGRAMA
12,0
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
NINGUNA 100%
3 CONTRAPISO M2 150,0 120,0 1350,0 1275,0
FUERA DE 
PROGRAMA
105,0 ERRORES CONST 100%
4 FORRO DE PAREDES LÁMINA HG M2 300,0 276,0 840,0 780,0 60,0 144,0 FALTA INFORMACION 100%
5 ACABADO  DE CONTRAPISO M2
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
1500,0 1500,0 NINGUNA 100%
6 PEGADO DE PISO PORCELANATO M2
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
1350,0 1275,0 150,0 75,0 POCO PERSONAL 90%
7 PAREDES LIVIANAS M2
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
40,0 38,0
PROBLEMA CON 
MATERIAL
95%
8 CIELOS M2
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
30,0 27,0
PROBLEMAS CON LA 
ACTIVIDAD ANTERIOR
90%
9 PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOM2
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
6,0 6,0 NINGUNA 100%
10 ENCHAPES M2
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
60,0 60,0 NINGUNA 100%
11 AJUSTE DE CLAVADORES UNID 3,0 3,0
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
NINGUNA 100%
12 CUBIERTA Y HOJALATERÍA M2 750,0 675,0 750,0 825,0
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
NINGUNA 100%
13 EXTRACTORES DE TECHO UNID
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
FUERA DE 
PROGRAMA
14,0 13,3
ATRASO CON LA 
APROBACION DE 
MATERIAL
95%
PRIMERA SEMANA SEGUNDA SEMANA SEGUNDA SEMANA
CUADRO 16 PLANTILLA RESUMEN  DE RENDIMIENTOS MEDIDO SEGUN  SEGUIMIENTO PLAN 3 SEMANAS
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Análisis de los 
resultados 
 
 
 
 
 
 Demanda de los 
procesos: 
 
Por la naturaleza del sector construcción, los 
proyectos se convierten en un verdadero reto al 
instante de administrar la obra. Al ser un sector 
en el cual los procesos están ligados unos de 
otros la interacción de las actividades es 
inmediata en la obra, el uso del espacio y 
garantizar un ambiente de trabajo adecuado 
representa actualmente una necesidad prioritaria 
en las obras de construcción, (es importante 
hacer hincapié en  que la mayoría de las 
empresas no prestan interés por estas 
situaciones), además es indispensable que la 
calidad del proceso y el producto final que cada 
actividad genere y garantice que su actividad 
sucesora pueda desarrollarse eficientemente, es  
común en las obras de construcción, que no se 
identifiquen errores o imperfecciones en una 
actividad sino hasta el momento en que la 
actividad sucesora empieza a dificultarse o en el 
peor de los casos no pueda ejecutarse del todo, 
producto de una base mal construida, este caso 
anterior es solo el principio de una serie de   
conflictos con los que el Ingeniero residente y 
encargados de la obra deben de lidiar en un 
proyecto de construcción. 
A pesar de los constantes conflictos 
presentes en la construcción, los métodos de 
administración de obras siguen sistemas con una 
deficiente planificación y control de obra, cayendo 
proyecto tras proyecto en los mismos errores. Por 
lo tanto,   si una empresa quiere desarrollar su 
potencial en el mercado de la construcción debe, 
(como lo indicó Albert Einstein 1879-1955) en una 
de sus frases: “Si quieres resultados 
diferentes, no hagas siempre lo mismo”, 
actualmente el sector necesita de un sistema 
multidisciplinario que planifique cada etapa del 
proyecto, que controle la ejecución de tareas, que 
garantice la calidad en cada elemento construido, 
que evite el desperdicio de material,  que 
disminuya el tiempo muerto y los trabajos dobles 
y que finalmente garantice  un proceso 
constructivo fluido que evite muchos conflictos 
asociados, como por ejemplo: multas por atraso 
en la entrega, sobrecosto en actividades que se 
salen del presupuesto destinado, multas por 
incumplimiento de calidad, subsanación de 
errores constructivos, sanciones por falta de 
seguridad laboral, es decir que evite cualquier 
tipo de desperdicio. Muchas empresas han 
logrado optimizar el tiempo, el costo y la calidad 
sus obras, este objetivo lo han alcanzado 
atacando prioritariamente los problemas que 
están generando el estancamiento en el  flujo 
efectivo y que generan los efectos presentados 
en el cuadro 1.  
Durante el proceso de construcción del 
almacén ESPH  se identificaron una serie de 
problemas que afectan el flujo constructivo y 
evidentemente afectan la productividad, dichos 
problemas representan “demandas” que la 
empresa constructora debe resolver para generar 
un proceso Lean, es decir comprometido con 
aumentar la eficiencia de los procesos y evitar 
desperdicios tales como los que se definen en el 
marco teórico del presente documento, las 
demandas inmediatas presentes en el proyecto 
ESPH probablemente se repitan en otros 
proyectos de la empresa AP constructora por lo 
que se deben de corregir. Para efectos de 
interpretar mejor estos conflictos se clasifican 
según los siguientes criterios: 
 
Falta de Planificación y diseño de 
sitio  
 
Desperdicio Movimiento de materiales y 
transporte: Movimiento de material primas en el 
proceso de producción. 
 
Las etapas preliminares de los proyectos de 
construcción son indispensables ya que, 
garantizan el resguardo de materiales, 
comprenden talleres de fabricación de elementos 
tales como armadura, pero desde otro punto de 
vista podría pensarse que son actividades que no 
agreguen valor directamente a la obra. No se 
trata de definir estas actividades preliminares 
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como un desperdicio, por el contrario como ya se 
mencionó son de suma importancia para el 
desarrollo del proyecto, en lo que se trata de 
enfatizar es en la importancia de la planificación y 
diseño de estas obras iniciales, de modo que, se 
tome el tiempo necesario para planificarse 
pensando en los requerimientos que el proyecto 
verdaderamente amerite. Además, comúnmente 
el inicio de los proyectos suelen ser una etapa 
lenta del proceso de construcción en este sentido 
con mayor razón debe de tomarse en cuenta en 
la planeación del proyecto, para evitar atrasos 
desde etapas primeras de la obra.  
En el proyecto antes mencionado, la 
etapa de obras preliminares, como las siguientes: 
bodegas de material, vestidores, caseta de 
seguridad, cerramientos, temporeras y otros. A 
pesar de estar dentro del plan de diseño de sitio, 
no se colocaron o distribuyeron de buena 
manera, provocando un estancamiento en etapas 
primeras del proyecto. Este hecho evidencia que 
lo esencial no es la planificación únicamente sino 
que junto al plan teórico se debe procurar 
garantizar que las ideas planeadas se lleven a 
cabo en sitio.  
El cronograma general del proyecto en 
estudio  destinaba un periodo de 6 días naturales 
para los trabajos preliminares (incluyendo el 
movimiento de tierra ( ver cuadro 3) a partir del 
12 de diciembre del 2011, es decir para el 17 de 
diciembre del 2011 ya debería de estar 
concluidas estas tareas, por el contrario el 
movimiento de tierras se prolongó hasta el 22 de 
diciembre del 2011, es decir 5 días hábiles 
después de la fecha planificada, este atraso se 
atribuye a que el tiempo destinado fue muy poco 
para el volumen de trabajo que representaba, ya 
que el movimiento de tierras requería la 
demolición de una estructura de 11 m de altura y 
1500 m2 de área en marcos de acero, además de 
varios paños de mampostería presentes en el 
sitio. En este sentido, es esencial definir tiempos 
reales para la ejecución de las tareas, 
comúnmente las empresas constructoras diseñan 
los cronogramas de obra con tiempos definidos 
por la experiencia del Ingeniero, sin tomar en 
consideración la magnitud de los trabajos ni las 
dificultades que pueden encontrarse en campo. 
Es aquí, donde la planificación precisa es 
esencial para alcanzar los objetivos.  
 Con el transcurso del proyecto también 
se presentaron problemas con las bodegas, se 
perdió tiempo excesivo en el acomodo del 
material que llegaba al proyecto ya que las 
bodegas fueron construidas con accesos 
estrechos, de modo que en el momento de 
descargar los materiales se producía obstrucción 
del acceso y exceso de personal. También, 
algunos materiales en bodega debieron moverse 
para acomodar materiales entrantes, por ejemplo, 
movilización de paneles de formaleta para el 
acomodo de cemento, provocando pérdida de 
tiempo de mano de obra. Este problema antes 
mencionado, inclusive, causó una lesión a uno de 
los trabajadores. 
 Además los apilamientos de materiales 
pesados tales como bloques de mampostería, 
agregados y piedra bola no fueron ubicados 
pensando en disminuir la distancia de acarreo, 
teniendo que mover el material con ayuda del 
Backhoe, lo que implicó gasto de tiempo y 
recursos de la máquina, tiempo y costo que no 
estaban destinados para dichas tareas de 
movilización de material. 
 
Problemas de control de calidad  
 
Desperdicio Productos defectuosos o re 
trabajados: Productos que se requieren volver a 
trabajar por tener defectos. 
 
La calidad de los materiales y el uso de técnicas 
apropiadas en la construcción son esenciales 
para alcanzar la calidad y los requerimientos de 
las técnicas específicas y los planos 
constructivos,  además de tener la aprobación de 
la inspección, evitar errores constructivos, 
desperdicios de material y pérdida de fluidez de 
trabajo. 
 Entre las particularidades del proyecto 
estudiado cabe destacar, que las paredes 
perimetrales según se indica en planos 
constructivos y especificaciones fueron 
construidas en bloques de 15 cm x 20 cm x 40 
cm con acabado sisado,  se previó que la calidad 
y las dimensiones de los bloques debían ser 
precisos, de modo que en el momento de dar el 
acabado sisado se observe una sola línea recta 
horizontal en cada hilada de bloques, es decir, 
que no se observen “gradas” o “saltos” entre un 
bloque y el siguiente. El primer lote de bloques 
fue solicitado al proveedor  “seleccionado”, es 
decir con dimensiones de 19,5 cm ± 0,3 cm,  no 
hubo problema con este primer pedido, pero los 
siguientes, llegaros a la obra con dimensiones 
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inclusive de 18,5 cm de alto, no se chequeó las 
dimensiones y se recibió el material. Esta 
variación en la altura de los bloques provocó, 
como ya se había comentado, una “grada” entre 
un bloque y el siguiente por lo que hubo que 
demoler varios paños de pared,  esto 
evidentemente,  provocó una pérdida de material 
y tiempo al tener que repetir la actividad dos 
veces. Una vez que se identificó que los bloques 
tenían dimensiones distintas, se tuvo que destinar 
tiempo para que varios trabajadores fueran 
escogiendo bloque por bloque los que cumplían 
con las dimensiones, este trabajo redujo la 
productividad notoriamente, además de estar 
destinando tiempo en actividades que no agregan 
valor al producto.  
 La manipulación de materiales también 
representó un conflicto durante el desarrollo de la 
obra, ya que durante la descarga de bloques de 
concreto (fueron bajados a mano y apilados en 
columnas como se acostumbra) se colocaba un 
bloque sobre el otro para apilarlos, el golpe entre 
los mismos provocó que se quebraran las 
esquinas y aristas, de manera que estos bloques 
ya no podrían ser usados en las paredes por el 
hecho de que el acabado sisado quedaría 
estéticamente mal. En este caso, parte de la 
responsabilidad la asumió la empresa proveedora 
de los bloques,  de los  500 bloques descargados 
se tuvieron que cambiar 250 unidades.  Al 
hacerse la empresa proveedora responsable, la 
constructora no perdió el material pero, la 
consecuencia fue que el reintegro de los mismos 
se produjo 5 días después del suceso, en ese 
momento los bloques eran un material urgente ya 
que se debía terminar la pared para iniciar con el 
colocado de viguetas de entrepiso del mezanine. 
De modo que, el entrepiso se atrasó los cinco 
días necesarios para el reintegro del material, 
más el tiempo de construcción de la pared. Para 
evitar el desperdicio de bloques con puntas 
quebradas que no fueron cambiados, los 
albañiles tuvieron (mediante un proceso 
prácticamente artesanal) que  reparar con 
mortero las puntas quebradas para dar 
nuevamente la forma rectangular y punteada a 
los bloques, esa tarea llevó mucho tiempo a los 
trabajadores, agregando costo sin aumentar el 
valor de la pared. 
 
 
 Dificultad de Organización y 
asignación de responsabilidades 
 
Desperdicio Información Falta o exceso de 
información; también corresponde al mal uso que 
se haga de ella. 
 
Los problemas de organización representan en la 
mayoría de los casos graves efectos en el flujo 
del proceso, es importante la asignación de 
responsabilidades, tareas y limitaciones para 
cada involucrado en el proceso de construcción. 
De modo que cada uno de los trabajadores 
tengan claro cuales son los campos que debe 
cubrir y de los cuales está encargado, esto con el 
objetivo de evitar que tareas y actividades 
queden sin un seguimiento continuo. Además es 
indispensable que cada trabajador tenga un 
encargado directo,  que las líneas de mando 
estén claras y con una jerarquía lógica, para 
evitar que se cause confusión entre órdenes 
dadas por distintas personas encargadas del 
proyecto. 
 Problema similar al comentado 
anteriormente,  se desarrolló en el proyecto 
Almacén ESPH, ya que las responsabilidades 
dentro del proyecto no se aclararon desde el 
inicio. Dejando algunas situaciones y tareas  sin 
el debido seguimiento y  trabajadores 
involucrados en actividades que no les 
correspondían. Es importante hacer énfasis  de  
que cada trabajador debe ser proactivo en su 
momento,  aportando ideas que mejoren el 
proceso, pero sin  intervenir en actividades o 
dando indicaciones que van más allá de las 
funciones que le fueron asignadas en su 
momento.  
 
Trabas por burocracia y falta de 
flexibilidad. 
 
Es común que empresas con varios años en el 
mercado tengan una mentalidad bastante 
centralizada y rígida, evidentemente estos 
criterios de rigidez se proyectan al proceso 
construcción. 
 Es notorio que los empleados de la 
constructora sienten cierta tensión, y 
preocupación por lo que los superiores puedan 
pensar de su trabajo, en este sentido el 
trabajador no enfoca su atención en realizar sus 
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tareas para crecer, aprender e inclusive aportar 
ideas al proceso de construcción, sino que solo 
busca quedar bien ante su superior o encargado. 
De este modo la innovación en los procesos es 
nula, es decir, si se está utilizando una técnica 
lenta para realizar las tareas se seguirá aplicando 
esta técnica, aunque hayan procesos más 
eficientes para hacerlo. Este crecimiento y aporte 
de conocimientos no se trasmite como producto 
de la rigidez con que se realizan las tareas.  
 Es una necesidad y responsabilidad del 
empleador dotar a los trabajadores de las 
comodidades mínimas. Por ejemplo: 
herramientas, sistemas hidratación, servicios 
sanitarios, lugares de descanso y otros. Muchas 
veces, estas iniciativas son consideradas como 
gastos innecesarios del proyecto o el 
presupuesto asignado es muy poco. Más que una 
perdida, la inversión para mantener cómodos a 
los trabajadores, es recompensada con un 
aumento en la productividad de los trabajadores, 
que representa mayores beneficios que gastos.  
 
Ausencia de capacitación y 
escasez de mano de obra 
calificada. 
 
Es común pensar que en el sector construcción 
no requiere mano de obra muy calificada debido 
a la naturaleza de las tareas que se deben 
desempeñar, por lo tanto, la importancia que se 
le da a este factor es muy poca por parte de la 
empresa, pero en realidad la experiencia en las 
obras de construcción es esencial para alcanzar 
una buena productividad en todos los ámbitos. 
 Generalmente el comportamiento de la 
mano de obra en las empresas constructoras se 
caracteriza por una alta rotación, de modo que la 
experiencia que se gana en cada proceso se 
pierde al final de cada ciclo del proyecto, cuando 
el trabajador se liquida o simplemente se va de la 
empresa. De forma similar se desarrolló el 
proyecto de ESPH, la rotación de personal fue 
alta, la selección de personal no tomó preferencia 
de trabajadores con experiencia por ejemplo 
albañiles, carpinteros, operarios, este problema 
fue visible por parte de los subcontratistas de 
armadura y obra gris los cuales contaban con 
gran cantidad de peones muchos de ellos sin 
experiencia en la construcción, la inexperiencia 
del personal se evidenció en una baja 
productividad y una deficiente calidad estética y 
estructural en el producto final. Los errores 
constructivos fueron comunes debido a la 
impericia antes mencionada provocando pérdidas 
excesivas de material y tiempo inefectivo de 
trabajo que comprometen la programación de las 
tareas. Las constructoras deben de considerar la 
importancia de contratar y  exigir a los 
contratistas personal capacitado para la 
realización de las tareas, si se desea cumplir los 
plazos programados y ofrecer el producto final 
con la calidad solicitada y al menor costo posible. 
 
Problemas de desperdicio material 
 
Como se indicó en el capitulo primero del 
presente documento, es una necesidad 
inexcusable prevenir cualquier clase de 
desperdicio en obra. Las actividades que 
componen los procesos deberían contribuir al 
valor final pretendido en ellos; en la práctica, sin 
embargo, sólo algunas de ellas con frecuencia, 
muy pocas lo aportan realmente.  
 En el proyecto en análisis se presentaron 
varios problemas que provocaron desperdicio, 
tanto de tiempo como de materiales entre los 
cuales se pueden mencionar: desperdicio 
producto de errores constructivos, de tiempo por 
causas en espera de material, falta de 
información y asignación de tareas a los 
trabajadores. Para el proyecto ESPH se realizó 
un estudio sencillo del impacto sobre el costo 
producto de desperdicios, el cual ronda el 2 % del 
costo total del proyecto, un porcentaje muy alto 
considerando que se trata de un proyecto 
relativamente corto.  
La productividad de mano de obra en el 
proyecto almacén ESPH para la tarea pega de 
bloques ronda entre un 60% -70% según análisis 
de los cuadros 6 y cuadro 7, (análisis Work 
Sampling y Five minutes Ratting 
respectivamente) un valor deseablemente bajo, 
pero alto con respecto a los índices de 
productividad que se manejan para el sector 
construcción donde se habla entre un 50% - 60% 
de productividad general. Esta medida de 
productividad tomada en el proyecto ESPH 
parece ser alta pero no significa que el 
rendimiento también lo sea, este punto se 
ampliará posteriormente en el presente análisis.  
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 Falta de información, metodología 
y procesos por emplear. 
 
Desperdicio Información Falta o exceso de 
información; también corresponde al mal uso que 
se haga de ella. 
 
Una planificación resulta necesaria antes de 
ejecutar las tareas de construcción. Es común 
que durante los procesos constructivos el 
Maestro de obras y el Ingeniero encargado 
definan el modo de operación con que planea 
desarrollar la obra, muchas veces estos planes 
no se comunican oportunamente a los 
trabajadores, incluso los trabajadores realizan las 
tareas sin saber siguiera que es lo que están 
realizando y la importancia que tiene esa tarea 
para el flujo del proyecto como tal.  
 Esto podría considerarse como un 
problema de comunicación, de hecho en el 
proyecto en estudio, nunca en etapas primeras o 
durante el desarrollo de la obra se realizó una 
reunión con los contratistas para definir 
situaciones como: el flujo de actividades que se 
seguiría en el proyecto, no se identificaron las 
rutas criticas , ni se asignaron  responsabilidades 
directas,  tampoco se pactaron reuniones de 
control de avance, no se explicó ni se dio a 
conocer el modo de trabajo de la empresa, 
inclusive no se informó de las fechas límites de 
entrega de cada actividad, según el cronograma 
del proyecto.  
Prácticamente lo que se busca mediante 
la planificación es solucionar que las líneas de 
trabajo se uniformicen, que cada trabajador sin 
importar su rango jerárquico en el proceso se 
identifique con sus tareas y se sienta a gusto con 
el aporte que está dando al proyecto, además la 
planificación busca identificar en etapas 
tempanas potenciales problemas que perjudiquen 
el proceso y la calidad. 
Los procesos de construcción son muy 
frágiles en el sentido que muchas variables giran 
alrededor, desequilibrando las líneas de flujo 
productivo, siendo así necesario una planeación y 
un seguimiento  para prevenir situaciones 
aleatorias y convertir las etapas de los proyectos 
en ciclos de control y mejora continua. 
  
Problemas con el alcance y 
correcciones de planos 
constructivos. 
 
Las correcciones en planos y especificaciones de 
materiales son constantes en los proyectos de 
construcción. Además, garantizar que los 
materiales solicitados en planos y 
especificaciones sean los empleados en la obra 
para evitar problemas de calidad, de modo que 
se ajuste precisamente al alcance impuesto en 
los documentos del proyecto. La empresa 
desarrolladora del Almacén en cuestión utiliza 
formularios de aprobación de materiales y equipo 
(FAME), la inspección (cliente) recibe estos 
formularios donde se especifica el tipo, calidad, 
modelo y actividad para la que está destinado el 
material. El flujo de proceso en varios momentos 
del proyecto se vio afectado debido a que no se 
presentaron estos formularios con tiempo 
suficiente de anticipación a la inspección o cliente 
para la aprobación de materiales, de modo que, 
el flujo de procesos se compromete. Idealmente 
se debería de identificar de antemano los 
materiales esenciales que se deben someter a 
aprobación para contar con una holgura que no 
perjudique el flujo continuo de trabajo. 
  
Manejo de caja chica 
 
Generalmente los proyectos cuentan con una 
caja de chica mensual para solventar los gastos 
inmediatos y urgentes que presente la obra en 
construcción. En realidad el monto destinado, es 
una suma pequeña de dinero, pero que resulta 
muy útil para la compra de insumos necesarios y 
urgentes. 
 En este caso la idea es identificar cuales 
materiales caben dentro de estos gastos de caja 
chica, ya que es común que se invierta este 
fondo en materiales grandes y de mucho costo, 
que consumen el subsidio del proyecto 
prácticamente inmediato a su llegada al proyecto. 
Esta situación se presentó en el proyecto de la 
ESPH, donde al cabo de dos días se consumió 
por completo el monto de caja chica en la compra 
de materiales para una segunda acometida 
eléctrica que al final no se instaló. Poco tiempo 
después se presentó la necesidad de accesorios 
de tuberías de agua potable, iluminación, clavos 
de acero y alambre, la falta de estos materiales 
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menores provocó un atraso aproximado de una 
semana en el trazado de ejes de pared, 
colocación de formaleta de madera, construcción 
de bodegas y otros. Situaciones similares 
ocurrieron durante todo el proyecto por escases 
de materiales pequeños como alambre para 
amarras de armadura, herramienta menor como 
martillos de hule, piquetas, tenazas, materiales y 
equipo de muy bajo costo, que por su ausencia 
implica un aumento en el costo de la obra sin 
agregar valor ninguno al producto final. 
 
Lenta respuesta de proveeduría de 
insumos. 
 
Desperdicio Esperas: Periodo de producción 
nula, en el cual el operador, la máquina, esperan 
algo para seguir trabajando. 
 
Para garantizar un flujo continuo de trabajo es 
esencial que la llegada de material, tenga una 
respuesta oportuna, que las líneas de producción 
no se vean afectadas una vez que el insumo 
material o mano de obra se atrasa. El ciclo de 
construcción por defecto también se afecta, este 
problema fue constante en el proyecto en estudio 
y las causas podrían dividirse en dos: respuesta 
lenta de la proveeduría de la empresa y 
solicitudes de material con poco tiempo de 
respuesta de la proveeduría. (Ver figura 3) 
 Si los materiales no entran al ciclo o línea 
de flujo en el momento preciso la programación 
de las tareas se perjudica, dando como resultado 
un incremento en el tiempo destinado para 
realizar la tarea, lo cual evidentemente se refleja 
en un aumento en el costo de la actividad. 
 De igual forma sucede con los equipos y 
maquinaria que se envían a las obras sin darles 
el mantenimiento adecuado. En el caso del 
almacén ESPH, se puede mencionar los 
siguientes: vibradores que llegaron dañados, la 
mezcladora de concreto estuvo en 
funcionamiento durante pocos días, luego 
aproximadamente durante un mes su 
funcionamiento fue intermitente por un problema 
en los engranajes y la guía de rotación de la 
máquina. 
Por otra parte el combustible para 
equipos esenciales como Back Hoe, compresor, 
batidora de concreto, compactadoras “sapos”, no 
llegaba de manera oportuna al proyecto, 
provocando que se mantuvieran paradas, 
corriendo su costo por alquiler y los atrasos en el 
cronograma programado. 
 Todos los factores anteriores 
encontrados durante la construcción del Almacén 
ESPH evidencian que hay situaciones que 
comprometen el proceso de construcción. Estos 
factores por separado parecen inofensivos, pero 
una vez que se colocan en un solo sitio se logra 
visualizar lo frágil que puede llegar a ser una obra 
de construcción si no se tiene una planificación 
adecuada, si no se siguen los planes del 
proyecto, si no se garantiza el material necesario 
en el momento oportuno, si no hay comunicación 
y capacitación y por último, pero no menos 
importante, si no se cuenta con un compromiso 
del equipo de trabajo para cumplir las metas 
dispuestas. 
Las empresas constructoras en su 
mayoría presentan los mismos problemas, y si es 
posible identificar todos estos conflictos 
anteriores (como se realizó para este proyecto 
almacén ESPH), también es posible solucionarlos 
y prevenirlos para siguientes proyectos, es en 
este punto donde la filosofía Lean puede aportar 
a partir de este diagnóstico de puntos débiles, un 
sistema de control total, identificado con la 
necesidad de reducción de desperdicio, fluidez de 
procesos, planificación, control de tiempos, costo, 
calidad y de mejora continua de procesos. 
 
Actividades y 
tareas afectadas  
 
Como se describió anteriormente, una serie de 
problemas forman parte de los procesos 
constructivos inclusive en empresas con un buen 
camino de experiencia ganado en el sector de la 
construcción.  
 Las empresas constructoras con el pasar 
de los años acumulan experiencia técnica, 
generando un conocimiento importante. Este 
conocimiento y metodologías son aplicadas en 
los siguientes proyectos independientemente de 
los resultados que hayan tenido el proyecto 
anterior, es decir, si el proyecto acabó bien se 
aplican los mismos criterios en el siguiente, aun si 
se vuelve a caer en los mismos errores que el 
primero. La visión de las empresas en Costa Rica 
y en la mayoría de las empresas constructoras 
del mundo, está únicamente enfocada al control 
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del costo del proyecto, dejando muchos otros 
factores sin considerar y que de alguna manera 
golpean el costo presupuestado en un porcentaje 
que inclusive puede alcanzar un 30 % por 
concepto de desperdicio (referirse a marco 
teórico pág. 4 del presente documento). 
 Los problemas en la construcción son 
eminentes por estar compuestos por actividades 
y flujos de tareas que pueden ser afectadas muy 
fácilmente, como por ejemplo el clima. Pero 
también hay muchos otros conflictos que afectan 
el flujo de actividades que no son parte de 
problemas meteorológicos y que de manera 
inconcebible no son apreciadas por los 
encargados de obra, cayendo proyecto tras 
proyecto en las mismas dificultades y tropezando 
en las mismas “piedras”, un ejemplo claro es la 
distribución del sitio de trabajo, situación que no 
tiene mayor importancia para las empresas, no se 
planifica y si se planifica no se cumple, pero la 
incógnita que surge es si en algún momento los 
encargados de la obra han pensado que una 
mala distribución del sitio provoca a corto o largo 
plazo situaciones, como por ejemplo :  dificultad 
de transporte de materiales, problemas con la 
carga y descarga de materiales, desplazamientos 
excesivos de la mano de obra para acarrear 
materiales, pérdida de material por deterioro, 
pérdida por robo de material, cambio de lugar de 
materiales de un sitio a otro para dar acceso o 
para resguardar otros materiales. Todos estos 
conflictos representan un costo,  que 
evidentemente no forma parte del presupuesto de 
la obra, y desde el punto de vista económico es 
dinero que la empresa deja de percibir. 
 Sin importar el tipo de problema sea 
grande o pequeño, siempre tendrá un impacto en 
el flujo de actividades por el vínculo que existe 
entre ellas, es decir, de una u otra forma si se 
afecta el flujo para una actividad o tarea en 
específico todas las demás del ciclo se ven 
perjudicadas, desencadenando una pérdida de 
tiempo y terminando  por afectar el presupuesto 
del proyecto. 
 Como alternativa se realizó un análisis 80 
-20 que garantice de forma precisa cuales 
actividades y sus tareas resultan verdaderamente 
críticas para el proyecto. 
 
Análisis 80-20  
 
El análisis 80-20 aplicado al proyecto almacén 
ESPH pretende identificar las actividades 
generales y de mayor peso sobre el costo del 
proyecto, manejando la totalidad de los 
actividades como un inventario, de modo que una 
vez ordenadas según su importancia en costo, se 
tomen decisiones enfocadas en la administración 
de los recursos, la planificación de los procesos, 
el desglose y diseño de metodologías de trabajo, 
toma de decisiones efectivas y en el tiempo 
preciso, como solución a las problemática 
planteadas en el apartado anterior de este 
documento.  
 El objetivo principal en este sentido es 
identificar las actividades críticas del proyecto, 
para luego analizar la productividad y la fluidez 
con que se ejecutan en la obra bajo los sistemas 
tradicionales de la empresa desarrolladora del 
proyecto, en este caso AP constructora.   
 El proyecto ESPH está desglosado según 
su tabla de pagos en 103 actividades (ver 
apéndice 4), de las cuales solamente 20 de estas 
tienen un peso del 80,5% del costo del proyecto 
(ver cuadro 2.), también se denomina a este 
método “La ley del menos Significativo” y es en 
este sentido en que se vuelve aplicable el análisis  
a los procesos de construcción, ya que 
generalmente son muchas las actividades 
involucradas en un proyecto, cada una con 
características y recursos distintos, resultando 
impráctico para el encargado del proyecto diseñar 
un flujo de proceso para cada actividad, además 
de que muchas de las actividades tienen un peso 
menos significativo. Es importante anotar que no 
se trata de desatender las actividades que se 
encuentran fuera del 20% principales, ya que 
como se ha descrito anteriormente la 
construcción se define como una línea de 
producción donde la segunda actividad depende 
de la calidad, tiempo y costo de la primera. Las 
20 actividades principales serán la guía de flujo 
del proyecto y las actividades menores tendrán 
que integrarse a este flujo y no como 
comúnmente ocurre en la construcción, donde 
una actividad de bajo costo provoca un “cuello de 
botella” para el proceso, provocando atrasos en 
actividades de muy alto costo y de tiempo 
limitado para su ejecución.  
 Las actividades identificadas tienen 
mucha correspondencia con las actividades del 
cuadro 3 (actividades de ruta crítica), al juntar 
estas dos selecciones, es decir las actividades 
críticas en costo- tiempo, la planificación de la 
obra será más detallada y muy cercana a ruta 
ideal a seguir. 
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Análisis de ruta crítica  
 
La metodología seguida por las empresas de 
construcción tradicionalmente para el control de 
tiempos, es mediante el control de la ruta crítica 
del Cronograma General del Proyecto, el cual 
está establecido en los tiempos asignados para la 
ejecución de las tareas. Pero más que con el 
objetivo de planeación del flujo de actividades, el 
cronograma de trabajo comúnmente se realiza en 
etapas de presupuesto del proyecto para estimar 
un posible flujo de caja. En resumen, dicho 
cronograma de trabajo se estructura asignando 
duraciones según la experiencia del Ingeniero 
programador y sin un análisis minucioso de los 
flujos de proceso que convienen al proyecto,  
dichos tiempos no siempre reflejarían los 
periodos necesarios para alcanzar las metas 
dispuestas, volviendo falsa la ruta crítica. 
 Esta situación es tan común en la 
construcción que a partir del incumplimiento de la 
primera actividad del cronograma, el Ingeniero y 
encargados se desligan del cronograma, 
provocando (tal como sucedió en el proyecto de 
la ESPH) la dificultad de actualizar o restructurar 
los tiempos de los programas de trabajo una vez 
que el proyecto se sale del plan inicial. 
 Una vez identificadas las actividades 
críticas en costo (Ver cuadro 2) y la ruta crítica en 
tiempo (Ver cuadro 3), se efectúa un tercer 
análisis con el objetivo de seleccionar las 
actividades que sean críticas tanto en costo como 
en tiempo (cuadro 4).Dicho análisis refleja que 
muchas de las actividades de la ruta crítica del 
cronograma de trabajo coinciden con las 20 
actividades de mayor costo del proyecto según el 
análisis 80-20. Finalmente se identificaron 8 
actividades claves del proyecto con un peso de 
31,8 % del costo total del mismo (ver tabla 4).  
 La programación general de los 
proyectos se realiza con base en las actividades 
principales, dejando sin consideración las tareas 
que lo componen. En la ejecución de este 
proyecto en específico y en la mayoría de las 
obras de construcción no se identifican de 
antemano las tareas y los recursos necesarios 
para realizar los trabajos, exponiendo los 
procesos a una incertidumbre de que se 
presenten inconvenientes de los muchos que se 
han discutido anteriormente. 
Las actividades están compuestas por 
una serie de tareas, que están ligadas unas con 
otras y de las que se espera alcanzar la calidad  
 
 
especificada, en el tiempo destinado y con el 
menor costo posible. Las tareas antes 
mencionadas, se identificaron durante la 
construcción del almacén y como ya se amplió en 
varias ocasiones,  se encuentran envueltas en 
una serie de problemas que reducen la fluidez de 
los procesos. Es este sentido, un diseño de los 
flujos además de ordenar las tareas en una línea 
lógica de trabajo, también permite  identificar los 
recursos necesarios para cada tarea, e inclusive 
desglosa las actividades para identificar los 
puntos que se deben de mejorar en el proceso, 
generando un aprendizaje y procurando una 
mejora continua. 
 
Diseño de flujo de 
procesos. 
 
El diseño de los procesos mediante un flujo de 
trabajo es una técnica poco usada por las 
empresas de construcción, inclusive así se 
demostró en el proyecto ESPH donde la 
planificación de flujos de trabajo fue deficiente. El 
problema inicia ya que la empresa entra de lleno 
con las actividades sin considerar el ciclo de 
trabajo más conveniente, lo cual se refleja a corto 
plazo en errores constructivos, flujo lento de 
trabajo, falta de material, falta de mano de obra, 
entre otras, situaciones que arriesgan los fines 
del proyecto. 
De las actividades críticas del proyecto 
ESPH presentes en el cuadro 4, se diseñan los 
flujos de proceso. Los flujos obtenidos afirman 
que los procesos empleados en el proyecto no 
fueron los más indicados. Los procesos utilizados 
no tuvieron un orden lógico, ni una asignación 
especifica de los insumos para cada tarea, en el 
cuadro 7 se muestra el análisis de productividad 
según el método Five Minute Ratting para la 
construcción de paredes de mampostería, en el 
mismo se observa que no se tiene un orden de 
procesos, es decir los trabajadores no siguen una 
secuencia de trabajo donde se asignen las tareas 
específicamente a cada trabajador sino que todos 
trabajan en las mismas tareas al mismo tiempo 
provocando problemas de flujo de trabajo. Por 
este sentido se podrían justificar los atrasos y los 
problemas de fluidez ampliamente comentados 
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en este documento y específicamente para la 
pega de bloques de concreto.  
Los procesos constructivos no son más 
que líneas de flujo de trabajo similares a las 
líneas de producción de la industria. En este 
sentido, en una fábrica de automóviles cada 
proceso da como resultado un elemento, este 
elemento debe de garantizar la calidad suficiente 
para que el siguiente pueda ensamblarse y dar 
como resultado el artículo deseado. Para que 
este proceso sea eficiente económicamente, 
debe realizarse en el menor tiempo posible, con 
el menor desperdicio, con la calidad necesaria y 
al menor costo.  
Las líneas de producción son sistemas de 
procesos que controlan el desarrollo de las tareas 
para cada actividad, de modo que los insumos 
(materiales o materia prima), las herramientas y 
equipos lleguen a la línea de flujo en el momento 
indicado de modo que no haya tiempo de espera 
entre cada proceso (Ver figura 5) De esta forma, 
debe de garantizarse en los procesos 
constructivos un flujo continuo. Es importante 
aclarar que en la producción industrial los 
mecanismos son sistemáticos y ejecutados por 
máquinas en la mayoría de los casos, mientras 
que en el proceso de construcción los trabajos 
son básicamente manuales, en este sentido la 
aplicación de los conceptos Lean en la 
construcción para asegurar el flujo está más 
vinculado con garantizar el flujo de materiales y 
diseñar los flujos de procesos de antemano para 
identificar cualquier problema que pueda afectar 
el proceso. 
Se aconseja en este sentido,  la 
utilización de simulación de procesos mediante 
flujos para la planificación de proyectos, de modo 
que se tenga una referencia de las líneas por 
seguir, evitando que haya tiempos intermedios 
entre tareas y se pierda el flujo continuo de 
trabajo. Además el sistema permite proyectar la 
necesidad de insumos y mano de obra para 
efectos de estimación de mano de obra y 
garantizar el flujo continuo de material en el 
momento preciso, evitando escases de material o 
por el contrario inventarios grandes de material 
en obra que ocupan gran cantidad de espacio en 
el sitio y bodegas, y  que además entorpecen el 
desplazamiento y movilización de maquinaria y 
mano de obra. 
 
Productividad y 
métodos aplicados 
 
Los métodos de medida de productividad en 
campo se aplicaron a las actividades críticas del 
proyecto ESPH (cuadro 4), los métodos aplicados 
fueron Work Sampling, Five minute ratting y Crew 
balance. Los tres anteriores, son métodos de 
control de productividad de mano de obra, 
enfocados en analizar la eficiencia de trabajo. 
Durante la toma de datos de campo, se 
encontraron algunas dificultades  con la 
aplicación del método, como las siguientes: las 
tres metodologías tienen la particularidad de 
archivar las actividades que los trabajadores 
realizan cada cierto tiempo, la toma de datos es 
visual, de modo que puede darse que cada vez 
que se tome una observación, el trabajador este 
laborando normalmente, pero el rendimiento 
alcanzado para la tarea sea relativamente bajo. 
Situación que se presentó en el análisis de 
productividad para la actividad “paredes de 
mampostería”, donde según los métodos de 
productividad Work sampling (cuadro 6) y five 
minute ratting (cuadro 7) se obtuvo un 69% y 
63% de productividad respectivamente, esta 
productividad es alta con respecto a la 
productividad conocida para el sector 
construcción, donde se especula que está entre 
un 50%-60%. La discordancia surge cuando se 
analiza el rendimiento de esta misma tarea en el 
periodo de toma de datos, para la tarea pega de 
bloques. Como ejercicio extra se midió el 
rendimiento de pega de bloques de concreto para  
compararlo con la productividad de mano de obra 
obtenida anteriormente, el resultado fue que de 
tres trabajadores asignados para  esta labor, se 
colocaron 48 bloques de concreto desde la 7:50 
am del día 02/02/12 hasta las 11:00 am de este 
mismo día, lo que equivale a un rendimiento de 
0,48 m2/HH, es decir se colocaron 
aproximadamente 5,95 bloques por hora, un 
rendimiento sumamente bajo según los criterios 
consultados al maestro de obras e ingeniero 
residente. De esta forma que concluye que los 
métodos de medida de productividad pueden no 
representar datos verdaderamente precisos y 
confiables para diagnosticar un proceso de alta o 
baja productividad.  
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 Otra de las dificultades en la aplicación 
de estas técnicas de medida de productividad, es  
la dificultad de toma de datos, ya que requiere de 
toma continua de las tareas de cada miembro de 
la cuadrilla de trabajadores por analizar y por 
periodos largos de tiempo, volviéndose un 
método difícil de aplicar. Para aplicarse como 
forma de control de productividad tendría que 
colocarse una persona específicamente midiendo 
y analizando el comportamiento de la mano de 
obra, e inclusive una persona podría representar 
poco personal para evaluar la productividad de 
las actividades, debido a que muchas de ellas se 
traslapan. Además bajo estas condiciones el 
método se vuelve impráctico y costoso. 
 Los procedimientos Lean, están 
vinculados con prácticas sencillas, que faciliten el 
proceso de construcción, por lo que no se 
aconseja el uso de los métodos Work Sampling y 
five minutes ratting. 
 En el caso del método Crew balance la 
plantilla diseñada (ver cuadro 8 y figura 2) 
permite evaluar a los trabajadores de una manera 
más sencilla. Los métodos Work Sampling y five 
Minutes Ratting necesitan de un tiempo largo y 
constante de toma de datos, mientras que el 
Crew Balance por su estructura gráfica y 
sistemática permite evaluar la productividad de 
los trabajadores obteniendo de manera puntual 
las causas que afectan el flujo de trabajo de los 
mismos, para una eventual corrección. 
 
Implementación de 
los procesos 
LEAN. 
 
La aplicación de la metodología Lean, puede 
significar para una empresa constructora una 
ventaja competitiva, que otorga resultados 
importantes en el corto plazo.  Muchos de los 
problemas de la construcción pueden disminuirse 
aplicando los criterios de esta multidisciplina, ya 
que, muchos de ellos se deben a una 
planificación deficiente y a flujos descontinuos de 
trabajo. Tal como se presentó en la construcción 
del almacén ESPH. 
 Muchos de los problemas presentes en el 
proyecto en análisis y en futuros proyectos, se 
pueden reducir mediante el uso de herramientas 
y procedimientos que responsan a la filosofía 
LEAN. De este modo se plantea manejar la 
administración de las obras de construcción en 
las siguientes tres etapas: Demanda, Flujo 
continuo y Nivelación, la primera ya ha sido 
extensamente definida anteriormente, de modo 
que se hará énfasis en las dos últimas etapas.  
 
Flujo continuo: 
 
En etapas primeras del proyecto se aconseja un 
planeamiento mediante un análisis de costo y 
tiempo según las plantillas de análisis 80-20 que 
identifiquen las actividades de mayor costo del 
proyecto, y además una programación precisa y 
planificada del cronograma general del proyecto, 
de modo que se establezca una ruta crítica 
verdadera. Verdadera, en el sentido que los flujos 
y precedencias de las tareas de verdad reflejen el 
plan óptimo por seguir en el proyecto.  
 Una vez identificadas estas actividades 
críticas se procede a diseñar los flujos de tareas 
para las actividades según sea necesario, de 
modo que las actividades con mayor peso en 
costo y restricción en tiempo, estén 
completamente desglosadas, con el objetivo de 
prevenir problemas al momento de ejecutar los 
trabajos, asignar la mano de obra necesaria para 
la ejecución de las tareas y teniendo un control 
de los materiales requeridos en el momento que 
entran al flujo de trabajo. 
En la plantilla de diseño de sitio se 
distribuye de manera sencilla el sitio de trabajo 
del proyecto evitando problemas de transporte de 
materiales, acarreo excesivo de materiales, 
cambios de lugar de materiales etc. La plantilla 
considera todas las posibles instalaciones 
necesarias para organizar la obra y garantizar un 
sitio de trabajo completo y organizado. Los 
diseños de sitio por lo general solo consideran las 
bodegas, las oficinas y los cerramientos, pero 
muchos otros elementos son esenciales de 
considerar para mantener un sitio de trabajo 
completo, organizado y limpio de desperdicios. 
Las construcciones tienen la fama de ser 
desorganizadas y sucias, la idea es mantener el 
sitio de trabajo lo más ordenado posible, para 
evitar problemas de movilidad de personal y 
posibles accidentes. En el proyecto ESPH se 
realizó un plan de distribución del sitio de la obra, 
donde solo se consideraba las bodegas, los 
contenedores de oficinas, los silos de agregados 
y centro de acopio, dejando por fuera elementos 
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como temporeras, basureros, casetas para el 
guarda, rampas, accesos, parqueos temporales, 
cabañas sanitarias y depósito de materiales 
pesados. 
 Como parte de la planificación, se 
considera esencial que cada trabajador conozca 
sus responsabilidades y el personal  que tiene a 
cargo. Esto con el fin de evitar confusiones entre 
las actividades de las cuales es responsable cada 
trabajador del proyecto. En el almacén ESPH 
quedaban puntos sin control, por que el Director 
del proyecto se confiaba del Ingeniero  residente 
y viceversa. Para evitar esta situación en 
proyectos futuros, se diseñaron organigramas 
con las funciones de los principales encargados 
del proyecto: Ingeniero Residente, Director de 
Proyecto, Proveedor, Administrador de obra, 
Maestro de obras e Ingeniero de Seguridad 
Laboral. Esta información debe ser de 
conocimiento de cada uno de los anteriores, de 
modo que todos tengas conocimiento de sus 
responsabilidades y de los encargados y 
subordinados en la obra. (Ver figura 6, figura 7 y 
Apéndice 3). 
 El plan tres semanas surge como una 
necesidad de controlar el proceso, desde el punto 
de vista del tiempo y del alcance de la obra. El 
objetivo principal de los principios Lean es reducir 
posibles factores de afecten el flujo continuo, con 
el plan tres semanas la planificación es tal que el 
ingeniero y los encargados de la obra enfocan su 
atención en el cumplimiento de tareas 
especificas. El plan tres semanas permite asignar 
el porcentaje de avance esperado para cada 
actividad semanalmente, así como el porcentaje 
de avance alcanzado en dichas semanas de 
modo que el encargado de obra podrá identificar 
el comportamiento de los procesos y hacer 
mejoras para aumentar la productividad de la 
siguiente semana. Este plan tres semanas 
permitirá además asignar responsables directos a 
cada actividad de modo que se hará una 
distribución más equilibrada de las tareas y cada 
trabajador o contratista estará identificado con 
una responsabilidad y con una meta que 
alcanzar.  
Debido al problema grande de 
proveeduría de materiales al proyecto, tal como 
se evidencia en el cuadro 9 y la figura 3, donde la 
mayoría de los materiales llegaron a la obra días 
después de los esperados, se decidió elaborar 
una plantilla de respuesta de material donde se 
registre la fecha de cada boleta de solicitud de 
material a proveeduría. Además, a cada material 
solicitado se le asigna un tiempo esperado de 
llegada al proyecto, de modo que la proveeduría 
tiene conocimiento de la urgencia del material y 
procure cumplir con las fechas indicadas y no 
afectar el flujo de proceso debido a escases de 
material (ver cuadro 9). Además la plantilla 
permite obtener un registro de las cantidades 
totales de material gastados en el proyecto 
(ordenando las filas con los filtros propios de la 
herramienta), es decir, si se desea saber que 
tanto acero se ha pedido, fácilmente se puede 
obtener la información. Otras de las facilidades 
de la herramienta es que genera un gráfico de 
respuesta de proveeduría, para tener un 
concepto general de la fluidez con que ingresa el 
material al proyecto. (Ver figura 3) 
  
 
 Nivelación de procesos 
 
Si bien es cierto, la planificación es esencial en la 
administración de proyectos de construcción, el 
seguimiento y el control continuo es su 
complemento. De esta manera, se plantean 
posibles soluciones para el seguimiento, 
programación y mejora continua de los procesos.  
La propuesta está enfocada en el 
problema de manejar los tiempos de todas las 
actividades con un cronograma general del 
proyecto. La cantidad de actividades en que se 
desglosa un proyecto dificulta el control y la 
verificación del cumplimiento de las tareas, para 
solucionar esta situación se recomienda realizar 
programas por tres semanas que permitan al 
Ingeniero y encargados de la obra identificar con 
facilidad las metas por alcanzar, la plantilla del 
plan  “tres semanas”, genera un diagrama de 
Gantt de seguimiento (ver figura 9) para llevar el 
control de las fechas de inicio y fin estimadas 
para cada actividad o tarea. La idea del plan “tres 
semanas”,  es identificar hitos propios de las 
actividades programas y  asignar responsables, 
además cuenta con un sistema donde se define 
la cantidad de trabajo esperado por alcanzar 
semanalmente y una segunda donde se ingresa 
cada semana el avance real alcanzado (ver 
cuadro14), de esta forma,  cada semana se 
tendrá un parámetro de comparación entre el 
avance proyectado y el avance alcanzado 
realmente para cada una de las tareas del plan 
“tres semanas”. Como necesidad para que el plan 
“tres semanas” funcione positivamente, debe de 
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comprometerse su cumplimiento, además  debe 
estar listo con ocho días de anticipación del 
anterior, es decir al inicio de la tercera semana 
del proyecto, ya debe de iniciarse la elaboración 
el segundo plan “tres semanas”, de modo que 
haya posibilidad de planificar de forma precisa el 
avance necesario para las siguientes tres 
semanas. 
 Para aprovechar estos valores 
comparativos de avance esperado y alcanzado 
semanalmente se propone realizar una reunión 
corta cada inicio de semana con los encargados 
del proyecto y los subcontratistas involucrados, 
donde se les expongan los avances alcanzados 
en la semana anterior. De modo que si el 
rendimiento es menor que el esperado se 
identifiquen los problemas que se deben  
solucionar con la mayor brevedad posible para 
que no se repitan en la siguiente semana. Si por 
el contrario el avance alcanzado es mayor que el 
esperado de igual manera procurar que la 
siguiente semana sea aun más productiva que la 
anterior generando un proceso de mejora 
continua. El cuadro 16, forma parte de los 
resultados arrojados por el plan “tres semanas”. 
El objetivo principal es tener un registro del 
rendimiento alcanzado semanalmente para cada 
actividad o tarea incluida en el plan tres semanas, 
este cuadro generara una especie de base de 
datos de rendimiento, que servirá como 
referencia para programar con mayor certeza 
actividades similares en proyectos futuros. Estos 
registros serán útiles en las siguientes 
programaciones de los cronogramas de trabajo. 
Este ciclo de medida de la productividad irá 
dando un resultado cada vez más aproximado de 
la duración de las actividades, evitando el uso de 
valores dictados por la experiencia de los 
ingenieros que muchas veces no son 
representativos a la realidad, y además con la 
aplicación de los planes proyecto tras proyecto se 
irán perfeccionando los procesos constructivos 
hasta eliminar los desperdicios y aumentar la 
efectividad. 
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Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
1. La aplicación de los principios Lean a pesar 
de ser una técnica propia de la administración 
de procesos industriales, puede significar una 
alternativa fácilmente aplicable a los procesos 
de construcción debido a la similitud en las 
líneas de flujo de proceso con que se ejecutan 
las tareas. 
 
2. La aplicación de los principios Lean,  
requieren de un diagnóstico desde abajo, es 
decir, identificar los problemas presentes en 
los proyectos, evitando problemas en la 
calidad, tiempo y costo. 
 
3. Las problemas constructivos presentes en el 
proyecto almacén ESPH (cuadro 1), 
representan las “demandas” que la empresa 
AP constructora, debe eliminar para iniciar con 
el proceso de implementación de los procesos 
Lean en su sistema de trabajo. 
 
4. Una vez identificada las demandas la empresa 
AP constructora debe garantizar el flujo 
continuo de trabajo y compromiso de mejora 
continua. 
 
5. Los efectos de los problemas de flujo 
(demandas) presentes en el proyecto ESPH 
concuerdan con los desperdicios presentes en 
las empresas manufacturas, entre los 
desperdicios principales destacan: Movimiento 
de materiales y transporte, productos 
defectuosos o retrabajados, movimientos, 
procesos innecesarios entre pasos del 
proceso, tiempos de esperas y problemas de 
información.  
 
6. Los procesos de construcción están 
compuestos generalmente por una cantidad 
grande de actividades, que se ejecutan 
simultáneamente. La idea de la presente 
investigación es identificar una ruta crítica de 
tiempo – costo, que permita apuntar a la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
planificación y mejora de las actividades más 
sensibles e importantes del proyecto. 
 
7. Como criterio de selección y análisis inicial de  
proyectos se recomienda un análisis tanto de 
costo como de tiempo, dando origen a una 
ruta crítica bajo estas  variables. Estas 
actividades engloban un porcentaje alto del 
costo del proyecto y representan restricciones 
con el tiempo, la idea no es desacreditar las 
demás actividades, sino vincularlas de manera 
oportuna al flujo de la columna vertebral costo-
tiempo del proyecto, se aconseja realizar un 
análisis 80-20 y una selección de las 
verdaderas actividades en ruta crítica según el 
tiempo de proyecto, tal como se propuso para 
el proyecto ESPH. 
 
8. Tomando como referencia los resultados de 
productividad obtenidos para el proyecto 
ESPH y el atraso en la fecha de entrega del 
mismo, se deduce que la baja eficiencia 
conduce a un aumento en el costo del 
proyecto sin aumentar el valor agregado de la 
obra. 
 
9. La proveeduría de material y equipos en la 
construcción del proyecto en estudio fue lento, 
y las holguras de los pedidos por parte del 
encargado de obra fue muy corto, de modo 
que el ineficiente flujo de material al proyecto 
causó problemas de atrasos por falta de 
insumos. 
 
10. La herramienta de control de proveeduría de 
materiales (cuadro 9) desarrollada en esta 
investigación, permitirá controlar el flujo de 
materiales al proyecto, mejorando los tiempos 
de procesamiento de los mismos y 
garantizando el cumplimiento de los tiempos 
estimados para cada tarea. 
 
11. La herramienta de diseño de sitio forma parte 
de la etapa de “Flujo continuo” dicha plantilla 
62                                                           SISTEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPIO LEAN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACEN ESPH 
 
busca planificar antes de entrar en la 
construcción, ordenado los insumos de la 
construcción y evitando el “desperdicio”. 
 
12. El diseño de flujos de procesos para las 
tareas que componen una actividad, permiten 
identificar puntos clave en el ciclo de 
construcción, además de que admite asignar 
los recursos (insumos) en el momento 
indicado y en las cantidades necesarias, 
evitando el desperdicio y optimizando el 
proceso tal como se hace en las líneas de 
producción del sector industrial, de este modo 
se aconseja realizar en cada proyecto futuro el 
diseño de las líneas de flujo de procesos 
evitando potenciales problemas. 
 
13. El control de las actividades críticas en costo- 
tiempo permiten controlar el peso máximo del 
proyecto, además según la teoría de la ley de 
Pareto una vez ejecutados los flujos de las 
actividades principales las  demás actividades 
(menos representativas) tenderán a ordenarse 
por si solas. 
 
14. La productividad obtenida para las actividades 
críticas mediante los métodos Work Sampling, 
Five minute Ratting y Crew balance arrojaron 
un valor de productividad alto que no es 
congruente con el rendimiento real de las 
cuadrillas, los métodos anteriores son muy 
puntuales en el sentido de que los 
trabajadores pueden observarse laborando 
pero su rendimiento general (eficiencia) es 
muy baja, tal como sucedió en el proyecto 
ESPH donde para la actividad “Paredes de 
mampostería” el rendimiento fue de 0,48 
m2/HH, y la productividad asociada fue de 
69%. Es necesario para que el ejercicio sea 
válido, tener parámetros de eficiencia de las 
tareas y así poder comparar si la productividad 
y la eficiencia en las tareas reflejan resultados 
similares. 
15. El plan tres semanas planteado garantiza el 
cumplimiento de metas, además permite tener 
un control semanal de la productividad 
alcanzada, al mismo tiempo se podrá 
identificar las causas de rendimientos bajos, 
para dar una eventual solución y generar un 
ciclo de mejora continua. 
 
16. Se propone la asignación de 
responsabilidades para cada uno de los 
involucrados en el proceso de construcción 
mediante organigramas de responsabilidad 
(figura 6), los mismos permiten tener un 
control del proyecto en todos los campos, 
evitando la aparición de problemas y 
actividades no controladas. 
 
17. Los problemas en la construcción se repiten 
proyecto tras proyecto, pasando 
desapercibidos entre los encargados de obra 
y gerencia, la causa se debe a que el sector 
construcción no tiene la concepción de que 
todos los problemas asociados pueden 
prevenirse y evitarse, generando un proceso 
de aprendizaje y de mejora continúa. 
 
18. Los desperdicios en los flujos de trabajo por 
ausencia de planificación, genera costos 
extras que impactan el presupuesto en 
porcentajes verdaderamente altos, en el 
proyecto ESPH los costos producto de 
desperdicio y baja productividad rondaron el 
2% del costo total del proyecto. 
 
19. Los métodos Work Sampling y Five Minutes 
Ratting, son difíciles de aplicar para una solo 
persona, ya que requieren de mucho tiempo 
en la toma de datos. En este sentido tendría 
que asignarse un equipo  de varias personas 
dedicado exclusivamente a la toma de datos. 
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Recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
1. Los sistemas de administración enfocados en 
programar flujos continuos de trabajos, 
requieren de un compromiso de la empresa, la 
aplicación de los principios Lean es factible sin 
importar el tamaño de la empresa ni el servicio 
que ofrezca. Para aplicar estos conceptos es 
necesario que la empresa tenga conocimiento 
de que debe cambiar la manera de manejar 
los trabajos, ya que es común que las 
empresas se resistan al cambio. 
 
 
2. Es esencial invertir en la planificación de las 
obras, y considerar esta etapa como 
indispensable para el ordenamiento del 
proyecto y garantizar un flujo efectivo de 
trabajo. 
 
3. Para efectos de control de productividad en 
obra por los métodos Work Sampling, Five 
Minutes Ratting y Crew Balance, se aconseja 
asignar como mínimo dos personas 
exclusivamente en la toma de datos, debido a 
que se requieren largos periodos de 
observación de los procesos de construcción. 
Además  algunas actividades se ejecutaran al 
mismo tiempo siendo imposible para una sola 
persona analizar dos o más procesos al 
mismo tiempo. Los Resultados de estos 
métodos son bastantes representativos pero 
es esencial para validar dichos resultados, 
comparar los mismos con valores existentes 
de rendimiento para las distintas actividades y 
tareas analizadas. 
 
4. Uno de los objetivos principales de los 
principios lean es garantizar fluidez de 
material a la obra. La empresa AP 
constructora debe garantizar la llegada 
oportuna de material, para que el mismo 
ingrese al ciclo de trabajo en la cantidad y 
momento preciso.  
 
5. Garantizar una mano de obra capacitada 
aumenta la productividad de los procesos de 
construcción y garantizan una mejor calidad 
del producto final. 
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Apéndices  
 
 
 
 
 
 
Apéndice 1  
 
La empresa AP constructora contaba con un cronograma de trabajo general para el proyecto. Dicho 
cronograma no fue muy útil ya que solamente el ingeniero Director de proyecto estaba al tanto de las 
fechas, hitos y actividades críticas.  
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Apéndice 2 
 
Los métodos de medida de productividad se aplicaron a las actividades descritas en el cuadro 4 del 
presente documento, a continuación se presenta un resumen de las productividades obtenidas, 
según los métodos Work Sampling, Five Minute Ratting y Crew Balance.  
 
 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID Actividad Tarea
Work 
sampling
Five Minute 
Ratting 
Crew 
Balance
Encargado
1    TRABAJOS PRELIMINARES Bodegas de materiales 81% 78% 82% Cuadrilla general AP
2    PLACAS DE FUNDACIÓN
Colocación de armadura, 
formaleta y concreto
83% 83% 83% Armaforme (contratista)
3    PAREDES DE BLOQUES
Pegado de bloques 15cm x20cm 
x40cm 
69% 63% 66% Armaforme (contratista)
4    COLUMNAS
Colocación de armadura, 
formaleta y concreto
85% 85% 86% Armaforme (contratista)
6
   VIGAS ENTREPISO Y 
ENTREPISO
Colocación de viguetas de 
entrepiso
88% 88% 85% Armaforme (contratista)
7    CONTRAPISO Colocación de Guías métalicas 94% 94% 97% Sipco(contratista)
8    CUBIERTA DE TECHOS Cubierta de techo 92% 92% 85,42% Herson Araya (contratista)
PRODUCTIVIDAD PROMEDIO 85% 83% 84%
Productividad (%)
 PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL PROYECTO ESPH, SEGÚN LOS MÉTODOS WORK SAMPLING, FIVE MUNUTES 
RATING Y CREW BALANCE.
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Apéndice 3 
 
Es necesidad que cada integrante del proceso constructivo este consiente de sus responsabilidades en la 
obra, los siguientes esquemas muestras un organigrama con las funciones y los subordinados para los 
puestos más importantes en los proyectos de construcción:  
 
 
 
Organigrama de funciones y personal a cargo del proveedor. 
Elaborado con el programa  WBS Chart Pro 
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Organigrama de funciones y personal a cargo administrador de proyecto. 
Elaborado con el programa  WBS Chart Pro 
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Organigrama de funciones y personal a cargo del maestro de obras. 
Elaborado con el programa  WBS Chart Pro 
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Organigrama de funciones y personal a cargo del Gerente de operaciones. 
Elaborado con el programa  WBS Chart Pro 
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Organigrama de funciones y personal a cargo del Ingeniero seguridad laboral. 
Elaborado con el programa  WBS Chart Pro 
 
 
 
 
 
                            SISTEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS LEAN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACEN ESPH                           71 
 
Apéndice 4 
 
La tabla de presupuesto (tabla de pagos) para el proyecto Almacén ESPH fue la siguiente:  
 
ITEM ACTIVIDAD CANT. UNID. 
COSTO  COSTO 
UNITARIO TOTAL 
1 TRABAJOS PRELIMINARES         
1.1 BODEGA 36,00 M2 $36,02 $1.296,63 
1.2 DEMOLICIONES 1,00 GBL $7.416,12 $7.416,12 
1.3 CERRAMIENTO 137,00 M $12,90 $1.767,55 
1.4 TRAZADO 1556,25 M2 $0,48 $752,94 
2 PLACAS DE FUNDACIÓN         
2.1 PLACA TIPO A 5,00 UND $498,58 $2.492,88 
2.2 PLACA TIPO B 7,00 UND $854,27 $5.979,90 
2.3 PLACA TIPO C 5,00 UND $415,65 $2.078,25 
2.4 PLACA TIPO D 10,00 UND $204,76 $2.047,60 
2.5 PLACA TIPO E 137,50 M $35,77 $4.918,38 
2.6 PLACA TIPO F 2,00 UND $270,84 $541,67 
2.7 PLACA TIPO G 1,00 UND $1.626,90 $1.626,90 
2.8 
PLACA CORRIDA MURO 
ANDÉN 17,10 M $53,87 $921,14 
2.9 
PLACA CORRIDA MURO 
RETENCIÓN 39,80 M $51,08 $2.033,08 
2.10 PLACA TIPO H (ALMACEN) 16,36 M $27,25 $445,73 
3 PAREDES DE BLOQUES         
3.1 
PARED MAMPOSTERIA DEL  
ALMACÉN 427,18 M2 $40,10 $17.130,99 
3.2 
PARED MAMPOSTERIA   
MURO ANDÉN 19,20 M2 $94,86 $1.821,29 
3.3 
PARED MAMPOSTERIA   
MURO RETENCIÓN 36,22 M2 $95,03 $3.441,92 
4 COLUMNAS         
4.1 C-1 14,00 UND $431,06 $6.034,88 
4.2 C-2 42,00 UND $109,17 $4.584,98 
4.3 C-3 2,00 UND $114,95 $229,90 
5 VIGAS CORONA         
5.1 VIGA CORONA ( 35X15CM) 16,67 M $26,69 $444,87 
5.2 VIGA PLANA (VP) 82,86 M $35,18 $2.914,83 
6 MARCOS DE ACERO 1,00 GBL $132.404,68 $132.404,68 
7 
VIGAS ENTREPISO Y 
ENTREPISO         
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7.1 VIGA VE-1 51,90 M $30,93 $1.605,26 
7.2 VIGA VE-2 37,00 M $73,67 $2.725,62 
7.3 VIGA VE-3 28,70 M $36,66 $1.052,11 
7.4 VIGA DIAFRAGMA 36,85 M $27,39 $1.009,21 
7.5 ENTREPISO PREFABRICADO 176,05 M2 $34,05 $5.994,13 
7.6 SOBRELOSA DE CONCRETO 169,55 M2 $13,42 $2.275,26 
8 CONTRAPISO 1556,25 M2 $48,31 $75.184,48 
9 
CUBIERTA DE TECHOS Y 
HOJALATERIA         
9.1 
CUBIERTA LÁMINA HG#26 
OND. ESM. 1499,35 M2 $22,21 $33.293,41 
9.2 
CUBIERTA LÁMINA HG#26 
RECT. ESM. 112,25 M2 $15,07 $1.691,81 
9.3 HOJALATERIA 1,00 GBL $5.909,91 $5.909,91 
9.4 
ESTRUCTURA MÉTALICA DE 
TECHOS MENORES 1,00 GBL $6.579,92 $6.579,92 
10 ESCALERAS MÉTALICAS 2,00 UND $2.993,22 $5.986,43 
11 
PAREDES LIVIANAS Y  
CIELOS         
11.1 PARED TIPO 1 194,55 M2 $66,66 $12.968,56 
11.2 PARED TIPO 2 47,35 M2 $38,71 $1.832,70 
11.3 PARED TIPO 3 637,95 M2 $47,98 $30.608,43 
11.4 PARED TIPO 5 9,25 M2 $53,76 $497,26 
11.5 PARED TIPO 6 18,50 M2 $43,01 $795,61 
11.6 
FORRO DUROCK  EN 
COLUMNAS 261,25 M2 $38,71 $10.111,78 
11.7 
FORRO GYPSUM REG. EN 
PARED $114,75 M2 $30,10 $3.454,46 
11.8 CIELO GEORGIAN 103,25 M2 $25,80 $2.664,22 
11.9 CIELO GYPSUM MR 30,60 M2 $18,28 $559,29 
11.10 CIELO GYPSUM TIPO "X" 7,30 M2 $27,95 $204,06 
12 REPELLOS 24,73 M2 $7,97 $197,16 
13 PINTURA 1,00 GBL $7.782,79 $7.782,79 
14 ENCHAPE AZULEJO 54,00 M2 $23,93 $1.292,05 
15 VENTANERIA 28,71 M2 $88,62 $2.544,23 
16 PUERTAS Y CERRAJERIA         
16.1 PUERTAS 1,00 GBL $21.692,64 $21.692,64 
16.2 CERRAJERIA 1,00 GBL $4.466,53 $4.466,53 
17 
PIEZAS SANITARIAS Y 
ACCESORIOS DE BAÑO         
17.1 INODOROS 3,00 UND $116,99 $350,98 
17.2 LAVATORIOS  Y CACHERAS 3,00 UND $95,64 $286,91 
17.3 MINGITORIO 2,00 UND $188,15 $376,30 
17.4 ACCESORIOS DE BAÑO 1,00 GBL $2.400,74 $2.400,74 
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18 RED DE AGUA POTABLE 1,00 GBL $7.526,05 $7.526,05 
19 RED DE AGUAS NEGRAS 1,00 GBL $13.976,95 $13.976,95 
20 RED DE AGUAS PLUVIALES 1,00 UND $25.803,58 $25.803,58 
21 SISTEMA ELÉCTRICO 1,00 GBL $53.757,47 $53.757,47 
22 
EQUIPO ELECTRO-
MECANICO 1,00 UND $100.418,97 $100.418,97 
23 
AIRE ACONDICIONADO Y 
VENTILACIÓN 1,00 GBL $47.353,46 $47.353,46 
24 SISTEMA DE INCENDIOS 1,00 GBL $77.946,72 $77.946,72 
25 SISTEMA DE VOZ Y DATOS 1,00 GBL $9.676,37 $9.676,37 
26 PISOS Y RODAPIE         
26.1 PISO CERAMICO 214,75 M2 $29,79 $6.397,82 
26.2 
PISO ACABADO PLANCHADO 
Y SELLADO ASHFORD 1333,15 M2 $6,88 $9.173,35 
26.3 RODAPIE 187,00 M $8,37 $1.565,84 
27 
SEÑALIZACION INTERNA Y 
REJILLAS CS         
27.1 SENALIZACIÓN INTERNA 1,00 GBL $192,22 $192,22 
27.2 REJILLAS CS GROUP 41,00 M2 $0,00 $0,00 
28 OBRAS EXTERIORES         
28.1 CASETA DE GUARDIA 1,00 UND $6.951,11 $6.951,11 
28.2 CASETA DE BOMBAS 1,00 UND $13.840,70 $13.840,70 
28.3 TANQUE DE AGUA 1,00 UND $20.710,62 $20.710,62 
28.4 MURO RETENCIÓN 33,00 M $831,18 $27.428,89 
28.5 TAPIA PERIMETRAL 186,00 M $63,55 $11.819,63 
28.6 ACERA EXTERNA 156,60 M2 $26,06 $4.080,45 
28.7 CUNETA  41,00 M $7,42 $304,13 
28.8 CONFORMACIÓN DE TALUD 41,00 M $8,60 $352,65 
28.9 ENZACATADO 122,95 M2 $3,23 $396,57 
28.10 OBRA GRIS ELECTRICA         
28.11 
FOSA P/TRANSFORMADOR 
TIPO PEDESTAL 1,00 UND $1.998,52 $1.998,52 
28.12 
CAJA REGISTRO 
COMUNICACIONES 3,00 UND $90,34 $271,02 
28.13 
PEDESTAL DE CONCRETO 
(EN POSTE) 1,00 UND $53,35 $53,35 
28.14 
CAJA PRIMARIA 
SUBTERRÁNEA 1,00 UND $1.982,11 $1.982,11 
28.15 
EXCAV. Y REATERRO TUB. 
COMUNICACIONES 33,90 M $0,39 $13,12 
28.16 
EXCAV. Y REATERRO TUB. 
SUBT. RED ELECTRICA 49,10 M $0,77 $38,01 
28.17 
EXCAV. Y REATERRO TUB. 
AGUA CONTRA INCENDIO 334,50 M $22,08 $7.384,77 
28.18 OBRA GRIS MECANICA         
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28.19 
EXCAV. Y REATERRO TUB. 
AGUA POTABLE 101,90 M $0,09 $8,90 
28.20 
EXCAV. Y REATERRO TUB. 
AGUA NEGRAS 46,35 M $0,48 $22,45 
28.21 
EXCAV. Y REATERRO TUB. 
AGUA PLUVIALES 161,80 M $0,58 $93,94 
28.22 TANQUE SEPTICO 1,00 UND $1.199,36 $1.199,36 
28.23 DRENAJE SEPTICO 24,00 M $25,11 $602,75 
28.24 POZOS ABSORCION 4,00 UND $1.862,32 $7.449,29 
28.25 CAJA REGISTRO PLUVIAL 18,00 UND $108,15 $1.946,69 
28.26 
TRAGANTE A PIE DE 
BAJANTE 16,00 UND $50,44 $807,09 
28.27 
CAJA REGISTRO AGUAS 
NEGRAS 4,00 UND $83,97 $335,88 
28.28 TRAMPA DE GRASA 1,00 UND $613,33 $613,33 
28.29 CABEZAL DESFOGUE H=2M 1,00 UND $1.433,92 $1.433,92 
28.30 CABEZAL DESFOGUE H=4M 1,00 UND $2.236,34 $2.236,34 
28.31 CAJA DE VALVULAS 3,00 UND $46,28 $138,83 
28.32 
DRENAJE EN TRAGANTES 
DE JARDIN 18,00 UND $59,39 $1.069,06 
28.33 
PLATAFORMA CONCRTEO 
2X1X0.15M 1,00 UND $53,19 $53,19 
28.34 
PLATAFORMA CONCRETO 
PLANTA EMERG. 1,00 UND $385,38 $385,38 
28.35 
CERRAMIENTO PERIMETRAL 
MALLA CICLON 242,00 M $95,16 $23.029,71 
28.36 PORTONES DE ACCESO 2,00 UND $1.644,98 $3.289,96 
28.37 
REJAS EN TAPIA 
PERIMETRAL 186,00 M $117,92 $21.933,05 
29 LIMPIEZA FINAL 1,00 UND $215,03 $215,03 
  TOTAL OFERTADO       $970.000,00 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
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Apéndice 5 
 
Los problemas encontrados en el proceso constructivo del almacén ESPH fueron identificados gracias a 
entrevistas a los propios protagonistas de la obra, dichas entrevistas fueron orales, a continuación se 
presentan los resultados de dichas encuestas: 
 
Encuesta oral #1 
PUESTO: Maestro de obras  
 
PROYECTO: Almacén Empresa de Servicios Públicos de Heredia. 
 
 Identificación de problemas de flujo de trabajo, en el proyecto Almacén Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia. (ESPH) 
 
1. ¿Llega el material oportunamente al proyecto, para la realización de las tareas? 
No, la mayoría de los materiales se solicitan proveeduría y llegan mucho tiempo después de la 
fecha en que se necesitan. Además algunas veces los materiales que llegan al proyecto no son los 
solicitados. 
2. ¿Esta el equipo, maquinaria y herramientas en buen estado? 
No, equipos como vibradores, mezcladora de concreto llegaron a la obra pero en mal estado, 
además hay escases de herramienta menor como martillos, alicates, tenazas, entre otros. 
3. ¿Sabe usted cuales son sus tareas específicas en este proyecto y quien es su superior? 
Si, mis labores consisten en garantizar que las tareas se realicen, además organizar y asignar las 
tareas a los trabajadores del proyecto. 
4. ¿Conoce usted las fechas estimadas para cada actividad y el cronograma de trabajo de este 
proyecto? 
No, solamente tengo conocimiento de la fecha en que se debe entregar el proyecto, nunca he visto 
el cronograma del proyecto, tampoco hay un seguimiento del mismo en la obra. 
5. ¿Piensa usted que el personal que labora en el proyecto esta capacitado para ejecutar las 
actividades que se le asignan? 
Por ejemplo el contratista de obra gris cuenta con trabajadores sin experiencia en albañilería, por lo 
que los trabajos son lentos y en varias ocasiones se han tenido que demoler paños de pared. Es 
difícil tener trabajadores capacitados más aun si son proyectos lejanos, generalmente la empresa 
prefiere contratar personal de la zona aunque no tenga experiencia en la construcción.  
6. ¿Cree usted que el proyecto cuenta con una buena planificación? 
A inicios del proyecto se realizó un plan de distribución de sitio pero no muy detallado, después de 
eso considero que no hay planificación, con la experiencia que uno ha adquirido en cada proyecto 
es suficiente.  
7. ¿Se realizan reuniones periódicas con los involucrados de la obra (maestro de obras, 
subcontratistas, ingeniero, trabajadores) para controlar avance, revisar fechas, coordinar 
actividades, entre otros? 
No, de hecho en otras empresas en las que he laborado si se realizan este tipo de reuniones así 
cada involucrado de la obra esta consiente de las responsabilidades, de los tiempos y de la calidad 
que debe tener su trabajo. 
8. ¿Se siente usted cómodo laborando en la empresa y en este proyecto en específico? 
Si, pero hay situaciones que causan desmotivación para uno como encargado como para los 
trabajadores, por ejemplo la falta de materiales o herramientas.  
9. ¿Considera usted que el flujo de trabajo en el proyecto Almacén ESPH es lento? 
Si, por problemas de materiales. 
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10. ¿A su parecer que debería de cambiarse para garantizar un flujo continuo y un aumentar la 
productividades en el proyecto ESPH? 
Simplemente garantizar la llegada de materiales y procurar ser más estrictos con el trabajo. 
 
Encuesta oral #2 
PUESTO: Ingeniero Residente  
 
PROYECTO: Almacén Empresa de Servicios Públicos de Heredia. 
 
Identificación de problemas de flujo de trabajo, en el proyecto Almacén Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia. (ESPH) 
 
1. ¿Llega el material oportunamente al proyecto, para la realización de las tareas? 
No, las solicitudes de materiales se envían a proveeduría en las oficinas de la empresa pero en 
algunas ocasiones no se conoce el material solicitado, entonces se envían al proyecto materiales 
distintos a los solicitados. Además el tiempo de respuesta de proveeduría es lento uno espera que 
los materiales lleguen a la obra en un periodo máximo de cuatro días después de solicitado pero 
casi nunca se cumple este periodo. 
 
2. ¿Esta el equipo, maquinaria y herramientas en buen estado? 
No, uno de los mayores problemas es que las maquinas y las herramientas no tienen 
mantenimiento continuo por lo que una vez terminado un proyecto el equipo se deteriora de forma 
exagerada, la proveeduría cumple con enviar el equipo a la obra pero en mal estado, el mismo 
funciona por un tiempo y luego se daña, el tiempo y el costo de reparación es muy elevado. Equipo 
como vibradores, mezcladora de concreto llegaron a la obra pero en mal estado. 
 
3. ¿Sabe usted cuales son sus tareas específicas en este proyecto y quien es su superior? 
Si, mis labores consisten en solicitar materiales, estar en obra, hacer inspección, ordenes de 
cambio, atender al cliente, la inspección y realizar formularios de aprobación de materiales. 
 
4. ¿Conoce usted las fechas estimadas para cada actividad y el cronograma de trabajo de este 
proyecto? 
Si, pero los tiempos y el cronograma es una tarea más especifica del director de proyecto. La 
empresa realiza un plan a tres semanas para manejar los tiempos del proyecto, lo que sucede con 
el plan tres semanas es que no se cumple por falta de flujo de material 
 
5. ¿Piensa usted que el personal que labora en el proyecto esta capacitado para ejecutar las 
actividades que se le asignan? 
Es difícil encontrar mano de obra capacitada, más cuando la obra es en un lugar lejano, 
generalmente la empresa tiene una cuadrilla general que realiza labores varias en el proyecto, de 
modo que se trata de contratar personal con experiencia. Por otra parte no se puede garantizar que 
los contratistas tengan trabajadores con experiencia, estos prefieren contratar personal sin 
experiencia que les representa menos planilla. 
 
6. ¿Cree usted que el proyecto cuenta con una buena planificación? 
La construcción es un sector muy difícil de controlar por su vulnerabilidad ante efectos 
meteorológicos. Además son muchas las actividades que lo componen, por lo que es difícil 
planificar para evitar todos los errores posibles, siempre se van a presentar problemas en los 
procesos aunque se planifique al detalle. 
                            SISTEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS LEAN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACEN ESPH                           77 
 
7. ¿Se realizan reuniones periódicas con los involucrados de la obra (maestro de obras, 
subcontratistas, ingeniero, trabajadores) para controlar avance, revisar fechas, coordinar 
actividades, entre otros? 
No, en las reuniones con la inspección o el cliente (una vez a la semana) se identifican los 
problemas, los cambios y las correcciones a realizar en la obra. 
 
8. ¿Se siente usted cómodo laborando en la empresa y en este proyecto en específico? 
Sí, como ingeniero siempre se intenta controlar los problemas y aumentar  la productividad, lo que 
en ocasiones desmotiva es la falta de material en obra que atrasa el proyecto, luego uno como 
responsable de la obra debe dar la cara para explicar el atraso en el proyecto.  
 
9. ¿Considera usted que el flujo de trabajo en el proyecto Almacén ESPH es lento? 
Sí, el proyecto se desarrolla según la disponibilidad de materiales y de mano de obra, de ahí se 
hace evidente el atraso que sufre hoy el proyecto según el cronograma. 
 
10. ¿A su parecer que debería de cambiarse para garantizar un flujo continuo y un aumentar la 
productividades en el proyecto ESPH? 
Principalmente garantizar la llegada oportuna de material al proyecto, en la cantidad y la calidad 
solicitada, además procurar que los equipos lleguen en buen estado a la obra, para evitar atrasos. 
 
Encuesta oral #3 
 
PUESTO: Administrador de proyecto  
 
PROYECTO: Almacén Empresa de Servicios Públicos de Heredia. 
 
 Identificación de problemas de flujo de trabajo, en el proyecto Almacén Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia. (ESPH) 
 
1. ¿Llega el material oportunamente al proyecto, para la realización de las tareas? 
No, muchos de los materiales no han entrado al inventario de bodega, hay materiales como clavos 
y madera que aun no llegan y que se pidieron hace ya mucho tiempo. 
 
2. ¿Esta el equipo, maquinaria y herramientas en buen estado? 
No, los equipos han llegado en malas condiciones, además hay una deficiencia de herramienta 
menor como piquetas, martillos, alicates entre otros que son necesarios para la ejecución de tareas. 
Los equipos prestados a los subcontratistas no son devueltos en las mismas condiciones, los 
regresan sucios y llenos de concreto. Además las máquinas como compactadores y mezcladoras 
de concreto se quedan sin combustible periódicamente. 
3. ¿Sabe usted cuales son sus tareas específicas en este proyecto y quien es su superior? 
4.  
Si, recibir materiales, verificar el uso de equipo de seguridad, despachar material al campo, llevar 
inventario de material y equipo y llevar planilla diaria. 
5. ¿Conoce usted las fechas estimadas para cada actividad y el cronograma de trabajo de este 
proyecto? 
No, solamente la fecha de entrega del proyecto. 
 
6. ¿Piensa usted que el personal que labora en el proyecto esta capacitado para ejecutar las 
actividades que se le asignan? 
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Si, cada trabajador tiene su aporte al proyecto. Pero es importante que se considere la contratación 
de personal joven ya que los trabajos de construcción son muy pesados. En este proyecto se han 
contratado trabajadores mayores que inclusive han sufrido accidentes. 
 
7. ¿Cree usted que el proyecto cuenta con una buena planificación? 
Considero que la planificación ha sido buena, pero siempre se van a presentar problemas en los 
proyectos. 
 
8. ¿Se realizan reuniones periódicas con los involucrados de la obra (maestro de obras, 
subcontratistas, ingeniero, trabajadores) para controlar avance, revisar fechas, coordinar 
actividades, entre otros? 
No, se realizan reuniones con la inspección cada miércoles, pero solamente están los clientes del 
proyecto, el ingeniero residente, el ingeniero director y el maestro de obras. 
 
9. ¿Se siente usted cómodo laborando en la empresa y en este proyecto en específico? 
Si, pero hace falta ser mas estrictos con los contratistas y trabajadores para que cuiden los equipos 
y además para que mantengan limpio el lugar de trabajo. 
 
10. ¿Considera usted que el flujo de trabajo en el proyecto Almacén ESPH es lento? 
Si, por que se atrasó con respecto a la fecha de entrega. 
 
11. ¿A su parecer que debería de cambiarse para garantizar un flujo continuo y un aumentar la 
productividades en el proyecto ESPH? 
No responde. 
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Apéndice 6 
 
A continuación se presentan los flujos de procesos diseñados para las actividades críticas del proyecto ESPH, los mismos permiten un ordenamiento de las secuencias a seguir para 
evitar problemas de flujo de trabajo. 
 
 
Diseño de flujo de procesos propuesto para la actividad “bodegas” del almacén ESPH. 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
Martillo Martillo Martillo Martillo Martillo Martillo
Carretillo Carretillo Carretillo Carretillo
Pico y pala Pico y pala Pico y pala
Taladro Taladro Taladro Taladro Taladro Taladro
Patin 
Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario
Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante
Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro 
Madera Madera Madera
Láminas de 
zinc
Láminas de 
zinc
Láminas de 
zinc
concreto
Equipo y herramienta
Flujo de proceso
Limpieza del 
sitio
Excavación 
para bases
Recurso  Humano
Materiales
Cortado de 
elementos
Colocación 
de 
elementos 
vert
Armado de 
estruc. De 
madera
Colocación 
de lámina de 
cubierta
Colocación 
de láminas 
cerramiento
Construcción 
de Puertas
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Diseño de flujo de procesos propuesto para la actividad “Movimiento de tierras” del almacén ESPH. 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
 
Excavadora Excavadora Excavadora Excavadora Excavadora Excavadora Excavadora
Vagoneta Vagoneta Vagoneta Vagoneta Vagoneta Vagoneta Vagoneta
Compactador
a
Niveladora Niveladora
Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante
Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario
Maestro 
Ingeniero Ingeniero Ingeniero Ingeniero Ingeniero Ingeniero Ingeniero Ingeniero
Lastre Lastre Lastre
Recurso  Humano
Materiales
Corte de 
tierra
Botado de 
tierra negra
Colocación 
de lastre
Trazado de 
niveles de 
terraza
Nivelado de 
terraza
Compactación 
de terraza
Equipo y herramienta
Flujo de proceso
Demolición 
de estruct. 
Métalica
Demoliciones 
extruct. Exist
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Diseño de flujo de procesos propuesto para la actividad “Paredes de mampostería” del almacén ESPH. 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
 
  
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Carretillos Carretillos Carretillos Carretillos
Baldes Baldes Baldes
Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante
Operario Operario Operario Operario Operario
Maestro Maestro 
Ingeniero Ingeniero
Bloques de 
concreto
Mortero Mortero Mortero
Niveletas
Equipo y herramienta
Flujo de proceso
Movimiento 
de bloques al 
sitio
Trazado de 
ejes y 
colocación de 
niveletas
Fabricación 
de mortero
Pegado  de 
bloques
Relleno de 
celdas
Sisado de 
bloques
Recurso  Humano
Materiales
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Diseño de flujo de procesos propuesto para la  de actividad “Vigas de entrepiso y entrepiso” del almacén ESPH. 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
 
Puntales de Puntales de 
Paneles de 
formaleta
Grua movil Grua movil Grua movil
Bomba y 
mezcladora
s
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menorMáquina 
cortadora 
(metabo)
Máquina 
cortadora 
(metabo)
Máquina 
cortadora 
(metabo)
Máquina 
cortadora 
(metabo)
Ayudantes Ayudantes Ayudantes Ayudantes Ayudantes Ayudantes Ayudantes Ayudantes Ayudantes Ayudantes Ayudantes
Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario
Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro Operador de 
grua
Operador de 
grua
Vigueta
Piezas de 
madera
Piezas de 
madera
Piezas de 
madera
Malla de 
refuerzo Bloques de 
concreto
 Paneles de 
Formaleta
 Acero 
refuerzo
 Acero 
refuerzo
Concreto 
premezclad
Equipo y herramienta
Flujo de proceso
Transporte 
de puntales  
y paneles 
Colocación de 
apoyos fondo 
de viga princ
Armado de 
viga 
diafragma 
Colocación de 
malla de 
refuerzo 
sobrelosa
Colado de 
concreto 
bombeado 
sobrelosa
Recurso  Humano
Materiales
Colocación de 
madera de 
soporte 
lateral viga 
principal
Colocación 
de Armadura 
de acero viga
Levantamien
to y 
colocación 
de viguetas 
Acomodo y 
fijación de 
viguetas 
Colocación 
de puntales 
de carga en 
viguetas
Colocación de 
Bloques de 
concreto
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Diseño de flujo de procesos propuesto para la  de actividad “Placas de fundación” del almacén ESPH. 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
 
Back hoe Back hoe Back hoe
vagoneta
Batidora
Carretillos Carretillos Carretillos Carretillos Carretillos
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Vibrador
Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario
Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante
Ingeniero Ingeniero
Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro 
Varillas de 
acero
Concreto
Formaleta
Alambre Alambre
Equipo y herramienta
Flujo de proceso
Excavación 
de placas
Bote de tierra 
excavada
Afinado de 
Zanjas
Fabricación 
de concreto 
de sello
Transporte 
de concreto 
en carretillo
Colocado de 
concreto de 
sello
Colocación 
de 
Formaleta
Colocado de 
concreto
Reaterro 
Recurso  Humano
Materiales
Armadura de 
acero
Transporte y 
colocación de 
armadura
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Diseño de flujo de procesos propuesto para la  de actividad “Estructura de arcos de Acero” del almacén ESPH. 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
Máquina de 
soldadura
Máquina de 
soldadura
Máquina de 
soldadura
Máquina de 
soldadura
Máquina de 
soldadura
Compresor de 
pintura
Compresor 
de pintura
Compresor 
de pintura
Camión grua Camión grua Camión grua Camión grua Camión grua Camión grua
Lingas y arnés
Lingas y 
arnés
Lingas y 
arnés Lingas y arnés Lingas y arnés
Lingas y 
arnés
Herram. 
Menor (varia)
Herram. 
Menor (varia)
Herram. 
Menor 
(varia)
Herram. 
Menor 
(varia)
Herram. 
Menor 
(varia)
Herram. 
Menor (varia)
Herram. 
Menor 
(varia)
Herram. 
Menor (varia)
Herram. 
Menor (varia)
Cortadoras de 
acero
Cortadoras 
de acero
Cortadoras de 
acero
Ayudantes Ayudantes Ayudantes Ayudantes Ayudantes Ayudantes Ayudantes Ayudantes Ayudantes
Soldador Soldador Soldador Soldador Soldador Soldador Soldador Soldador Soldador
Pintor Pintor
Operador de 
grua
Operador de 
grua
Operador de 
grua
Operador de 
grua
Operador de 
grua
Operador de 
grua
Operador de 
grua
Operador de 
grua
Operador de 
grua
Marcos  de 
acero
Marcos  de 
acero
Placas de 
acero y 
pernos
Placas de 
acero y 
pernos
Pintura Pintura
Tensoras de 
acero
Tensoras de 
acero
Largueros de 
acero
Largueros de 
acero
Clavadores de 
acero
Clavadores de 
acero
Equipo y herramienta
Flujo de proceso
Trasporte de 
marcos 
prefabr a la 
nave.
Pintura base 
de los 
elementos
Soldadura 
de 2do 
cañon a las 
colum 
Colocado de 
estructura de 
techo
Limpieza y 
pintura de 
acabado
Recurso  Humano
Materiales
Colocación de 
Placas en 
pedestales
Erección de 
columnas de 
de acero
Soldadura y 
coloc de 
pernos en 
placas
Levantamien
to 1er  cañon 
de acero
Soldadura 
de 1er cañon 
a las 
columna 
Levantamient
o 2do  cañon 
de acero
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Diseño de flujo de procesos propuesto para la  de actividad “Columnas de concreto” del almacén ESPH. 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
Back hoe Back hoe
Puntales Puntales Puntales
Batidora
Carretillos Carretillos Carretillos Carretillos Carretillos
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Vibrador
Armador
Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante
Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario
Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro 
Varillas de 
acero
Concreto Concreto Concreto
Formaleta Formaleta
Desmoldante
Equipo y herramienta
Flujo de proceso
Armadura de 
acero
Transporte de 
Armadura
Vibrado
Desmolde de 
formaleta
Acomodo 
de paneles
Recurso  Humano
Materiales
Colocación de 
armadura
Encofrado de 
columna
Apuntalamie
nto
Fabricación 
de concreto
Transporte 
de concreto
Colado del 
concreto
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Diseño de flujo de procesos propuesto para la  de actividad “Colocación de Aislante y cubierta de techo” del almacén ESPH. 
Elaborado con el programa  Microsoft  Excel 2010 
Taladro Taladro
Cortadoras 
de láminas
Cortadoras de 
láminas
Lingas y 
Arnes
Compresor 
pequeño
Compresor 
pequeño
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Herram. 
menor
Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante
Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario Operario
Láminas de hg 
rectangular
Láminas de 
hg 
Botaguas y 
cumbrera en 
hg
Botaguas y 
cumbrera en 
hg
Canoas de hg
Canoas de 
hg
Pintura
Aislante 
Térmico
Tornillos de 
techo y 
cuerdas
Tornillos de 
techo y 
cuerdas
Materiales
Recurso  Humano
Colocación de 
Aislante 
térmico
Trazado de 
linea de 
techo 
Tansporte de 
láminas al 
techo
Equipo y herramienta
Limpieza de 
láminas 
Retocado 
pintura  de 
hojalateria
Colocación 
de canoas
Colocación de 
soportes de 
canoas
Colocación 
de botaguas
Colocación 
de cumbrera
Colocación 
de láminas 
de cubierta
Flujo de proceso
Reatornillo 
de láminas 
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